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1 JOHDANTO 
 
 
Pientaloprojektin yksi tärkeimmistä osa-alueista on rakennuksen pää- ja rakenne-
suunnittelu. Tämän alueen onnistumiseen tarvitaan tehokasta suunnittelunohjausta, 
jotta päästään toimiviin ja kustannustehokkaisiin suunnitteluratkaisuihin. Pientalo-
suunnittelun alkuvaiheessa tehdyillä ratkaisuilla on suuri vaikutus koko projektin lop-
putulokseen. Mahdollisimman tarkat rakennuksen laatuvaatimukset ja rakennemääri-
tykset takaavat vaadittavat suunnitelmat. Rakennussuunnitelmien lähtökohtana ei 
voida pitää ainoastaan suullista tietoa vaan kirjallinen ja dokumentoitu tieto on sitä, 
mihin luotetaan.  
 
Työ tehtiin Insinööritoimisto Savolainen Oy:n Kuopion toimistolle. Tämän opinnäyte-
työn tarkoitus on kehittää ja yhtenäistää Kuopion toimiston sisäisiä toimintatapoja 
pientalosuunnitteluprojekteissa, sekä parantaa projektikohtaista tiedonkulkua yhteis-
työkumppaneiden ja suunnittelutoimiston välillä. Kehitystyön tarkoituksena on ehdot-
taa toimintatapoja, joilla pyritään mahdollisimman toimivaan yhteistyöhön yrityksen 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Suunnittelun lähtötietolomake ja yhteistyökump-
panikohtaisia muistilistoja kehitetään ja päivitetään tulevaisuuden tarpeiden mukai-
siksi. Ehdotetut toimintatavat ja kehitetyt dokumenttipohjat tullaan ottamaan käyttöön 
suunnittelutoimistossa.  
 
Työ jakaantuu neljään osioon. Ensimmäisessä osiossa kartoitetaan Insinööritoimisto 
Savolaisen Kuopion toimiston nykytilannetta. Selvitetään millaiset ovat suunnittelu-
toimiston nykyiset sisäiset ja ulkoiset toimintatavat pientalosuunnittelun eri vaiheissa, 
sekä millainen olisi toimiston tavoitetila. Tämän osion tiedoilla saadaan kuva suunnit-
telutoimiston toimintatavoista. Työn toinen osio käsittelee pientalorakentamista ja -
suunnittelua. Tässä osiossa tarkastellaan mitä on pientalosuunnittelu ja minkä tyyp-
pisten pientalojen suunnitteluun toimisto on erikoistunut. Kolmannen osion tavoittee-
na on tutkia ja kartoittaa toimiston yhteistyökumppaneiden toimintatapoja pientalo-
suunnittelun eri vaiheissa. Kyselyillä pyritään selvittämään yhteistyökumppaneiden 
toimintatapoja pientaloprojektin aikana, mistä johtuu suunnittelukohteiden lähtötieto-
jen puutteellisuus, sekä kuinka informaation kulkua voitaisiin parantaa pientalosuun-
nittelun aikana. Havainnoinnin keinoin kartoitetaan toiminnassa havaittuja epäkohtia. 
Lisäksi selvitetään millaisia dokumentointitapoja toimistolla on sekä, millaisia ovat 
suunnittelun lähtötiedoissa havaitut puutteet. Työn viimeinen osio on kehitysosio, 
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jonka tavoitteena on kehittää suunnittelutoimistolle toimintatapaohjeita, laatia suunnit-
telijan lähtötietolomakepohja, sekä muita sähköisiä dokumenttipohjia.  
 
Työn pääasiallisena tutkimusmenetelmänä käytetään etnografista tutkimusmenetel-
mää, jonka tiedonkeruumenetelminä käytettiin havainnointia, kyselyitä ja haastattelu-
ja.       
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2 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET 
 
 
2.1 Työn tausta 
 
Insinööritoimisto Savolainen Oy on rakennusalan suunnittelutoimisto, jonka pääpaik-
ka sijaitsee Iisalmessa. Yrityksellä on sivukonttorit Kuopiossa ja Varkaudessa. Iisal-
men toimisto on perustettu vuonna 1960 ja Kuopion toimisto aloitti toimintansa ke-
väällä 2007. Varkauden toimisto avattiin viimeisimpänä vuonna 2012. Yrityksen pal-
veluksessa työskentelee yhteensä 17 henkilöä ja yrityksen liikevaihto oli vuonna 2011 
1,4 miljoonaa euroa (Insinööritoimisto Savolainen Oy). 
 
Yritys tarjoaa arkkitehti- ja rakennussuunnittelupalveluja sekä rakennuttajatehtäviä ja 
työnvalvontaa. Iisalmen ja Varkauden toimistot ovat erikoistuneet teollisuuden ja jul-
kissektorin uudisrakennus- ja saneerausprojektien läpivientiin. Kuopion toimipisteen 
erikoisala on teollisten pre-cut- ja hirsitalojen suunnittelu. Pre-cut-talon kaikki kanta-
vat rakenteet, ja hirsitalon hirret valmistetaan teollisesti määrämittaan katkaistuina ja 
työstettyinä ennen työmaalle toimittamista. Asiakkaana on ympäri Suomea useita 
talotehtaita, jotka ovat ulkoistaneet rakennesuunnittelunsa Insinööritoimisto Savolai-
selle (Insinööritoimisto Savolainen Oy).  
 
Iisalmen, Varkauden ja Kuopion toimistot toimivat omilla tahoillaan oman osaa-
misalan vaatimuksien mukaan. Tämä tutkimus- ja kehitystyö painottuu Kuopion toi-
mipisteeseen liittyviin asioihin ja toimintamalleihin. Kuopion toimistossa työskentelee 
yrityksen 17 työntekijästä neljä henkilöä, joista yksi toimii toimistovastaavana. Hän on 
vastuussa toimiston sisäisistä ja ulkoisista asioista. Päävastuu on kuitenkin Iisalmen 
toimistolla työskentelevällä toimitusjohtajalla. 
 
Pientalosuunnittelun tilauskannan lisääntyessä vaaditaan yhtenäistä ja koordinoitua 
toimintaa kaikilta suunnitteluun osallistuvilta tahoilta. Tällä tavalla päästään kustan-
nustehokkaaseen ja laadulliseen lopputulokseen. Näitä asioita pohdittaessa, Kuopion 
toimistolla nähtiin tarpeelliseksi kehittää ja yhtenäistää suunnittelunaikaisia toiminta-
tapoja, sekä parantamaan keinoja suunnittelun lähtötietojen saatavuuden parantami-
seksi. Yrityksen tavoitteena on palvella pitkäaikaisia ja uusia yhteistyökumppaneita 
parhaalla mahdollisella tavalla ja tällä tavalla kasvattaa toimintaansa.  
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2.2 Työn lähtökohdat 
 
 
Aloitettaessa tutkimus- ja kehitystyötä oli tiedossani, että pientalosuunnitteluprojekti-
en aikaiset toimintatavat olivat erilaisia eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi 
suunnitteluprojektien lähtötiedoissa oli havaittu puutteita. Kehitystyön alussa kartoitet-
tiin toimiston sisäiset ja ulkoiset toimintatavoissa havaitut epäkohdat, sekä puutteet, 
jotka ilmenivät suunnittelun lähtötiedoissa.  
 
Suunnittelutoimiston yhteistyökumppaneiden lisääntyessä myös suunnittelukohteiden 
määrä on kasvanut, mikä lisää haasteita asioiden hallintaan. Eri yhteistyökumppanei-
den ja eri suunnittelukohteiden toimintatavoissa on havaittu eroavaisuuksia. Eroavai-
suudet johtuivat sen aikaisista sovituista toimintatavoista, jolloin Kuopion toimistolla 
oli vain pari vakinaista yhteistyökumppania. Tämä mahdollisti yksilöityjen toimintata-
pojen käyttämisen, koska suunnittelijoilla oli vähemmän muistettavaa. Yrityksen asi-
akkaiden määrä on yli kaksinkertaistunut parin vuoden aikana. Suunnittelutöiden 
määrä näyttää edelleen lisääntyvän, eli nykyhetken ja tulevaisuuden kannalta toimin-
tatapojen yhtenäistäminen helpottaisi ja tehostaisi suunnittelua.  
 
 
2.3 Työn tavoitteet ja rajaus 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kehittää Kuopion toimiston sisäisiä toimintatapoja 
pientalosuunnitteluprojekteissa, sekä parantaa projektikohtaista informaation kulkua 
yhteistyökumppanin ja suunnittelutoimiston välillä. Toimintatapojen yhtenäistämises-
sä on kuitenkin otettava huomioon yhteistyökumppaneiden yksilölliset toiveet ja hei-
dän omat vakioidut toimintatavat.  
 
Suunnittelun lähtötietolomakkeet ja yhteistyökumppanikohtaiset muistilistapohjat pyri-
tään päivittämään tulevaisuuden tarpeiden mukaisiksi. Tämä tehdään kyselyiden, 
haastatteluiden, havainnointien ja suunnittelijoiden kokemuksien perusteella. Kysely-
tutkimuksella pyritään selvittämään yhteistyökumppaneiden toimintatapoja pientalo-
projektien aikana, pientalosuunnitteluprojektin lähtötietojen puutteellisuus, sekä nii-
den vaikea saaminen. Tutkimuksessa selvitetään missä kohtaa prosessia ongelmat 
alkavat ja tiedonkulku huononee. Tutkitaan kuinka vältytään näiltä esiin tulleilta on-
gelmilta suunnitteluprojektin alussa ja sen aikana. Tutkimukseen tarvittavia tietoja 
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saadaan Insinööritoimisto Savolaisen yhteistyökumppaneilta, joiden kanssa yritys 
tekee tiivistä yhteistyötä, sekä suunnittelutoimistoympäristöstä. 
 
Suunnittelun aloittamisen ja aikataulutuksen kannalta on tärkeää saada pientalopro-
jektien suunnittelun lähtötiedot mahdollisimman tarkoiksi. Suunnittelunaikainen toi-
minta pyritään saamaan johdonmukaiseksi ja yhtenäiseksi. Näihin asioihin pääsemi-
nen vaatii koordinoitua ja hallittua suunnittelunohjausta, sekä sähköisten dokumentti-
pohjien päivittämistä. Suunnittelunohjausta tukevat toimintatapaehdotukset, joihin 
kootaan kaikki tärkeimmät suunnittelun aikaiset toiminnat. Kaikkien parannuksien 
jälkeen suunnitteluprojektien läpivienti tehostuu ja mahdollisten uusien suunnittelijoi-
den perehdyttäminen toimiston toimintatapoihin helpottuu. Myös nykyisten yhteistyö-
kumppaneiden vastuusuunnittelijoiden korvaamattomuus saadaan poistettua, koska 
sovitut asiat ovat helposti kaikkien suunnittelijoiden löydettävissä.  
 
Opinnäytetyössä kehitettyjä toimintapa ehdotuksia ja sähköisiä dokumenttipohjia on 
tarkoitus testata oikeassa toimintaympäristössä Insinööritoimisto Savolaisen Kuopion 
toimistolla. Kehitetty suunnittelun lähtötietolomake jaetaan yhteistyökumppaneille, 
täytettäväksi ja liitettäväksi suunnittelutilauksiin. Yhteistyökumppaneita koskevia tieto-
lomakkeita tullaan käyttämään suunnittelutoimistossa suunnittelun tukena. Lomaketta 
täydentävät toimiston suunnittelijat ja toimistovastaava. Suunnittelijoita, ja mahdolli-
sesti myös yhteistyökumppaneita, tullaan ohjeistamaan uusien toimintatapojen ja 
lomakkeiden käytössä. Työn lopputuloksesta tulee hyötymään Insinööritoimisto Savo-
laisen Kuopion toimisto ja sen yhteistyökumppanit. Tässä Opinnäytetyössä ei käsitel-
lä Iisalmen ja Varkauden toimistoa koskevia asioita.  
 
Tässä työssä käsiteltävä pientalosuunnittelu käsittää talotehtaiden tilaamaa pre-cut- 
tai hirsitalosuunnittelua. Suunnitelmat ovat normaaliin talotoimitukseen kuuluvia ra-
kennuksen pääpiirustuksia, joita ovat julkisivu-, pohja-, leikkaus- ja 3D-
julkisivupiirustussuunnittelu, sekä erilaiset rakennesuunnitelmat. Rakennesuunnitel-
mat sisältävät seinäkuva ja muiden rakennukseen tulevien puurakenteiden suunnitte-
lua, sekä perustuksen mittapiirroksen, jonka pohjalta perustuksen suunnittelija suun-
nittelee rakennukselle tulevan perustuksen.  
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3 SUUNNITTELUTOIMISTON NYKYTILANTEEN KARTOITUS 
 
 
3.1 Suunnittelutoimiston tausta  
 
Insinööritoimisto Savolaisen Kuopion toimiston asiakkaat ovat enimmäkseen pre-cut- 
ja hirsitalotehtaista, ja näitä talotyyppejä markkinoivista myyntiorganisaatiosta. Aktii-
visten yritysasiakkaiden määrä vaihtelee kahdeksasta kymmeneen. Yksityishenkilöil-
tä tulleita toimeksiantoja on harvoin. 
 
Suunnittelutoimisto on avokonttori, jossa työskentelee neljä suunnittelijaa, joista yksi 
toimii toimistovastaavana. Kaikki suunnittelijat ovat koulutukseltaan rakennusinsinöö-
rejä ja he ovat kokeneita puurakennussuunnittelijoita.   
 
Kuopion toimiston suunnittelunohjausta ei ole systemaattisesti kehitetty, vaan nykyi-
set toimintatavat ovat muovautuneet toiminnassa havaittujen epäkohtien yhteydessä. 
Kaikkiin epäkohtiin ei ole yhtä aikaa lähdetty hakemaan ratkaisuja ja näin ollen yhte-
näistä linjaa asioiden tekemiseen ei ole muodostunut. Erilaisia sähköisiä dokumentte-
ja on olemassa, mutta niiden päivittäminen ja hyödyntäminen suunnittelussa on 
unohtunut. 
 
 
3.2 Toimiston nykyisiä toimintatapoja 
 
Kuopion toimistolla on pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa toimintata-
vat ovat vakinaistuneet. Näissä toimintatavoissa on paljon eroavaisuuksia eri myyjien 
ja yhteistyökumppaneidenkin välillä. Uusien yhteistyökumppaneiden kanssa käytössä 
olevat toimintatavat ovat hyvin kirjavia ja tästä johtuen suunnittelijalta on vaadittu hy-
vää muistia. 
 
Jokaisella Kuopion toimiston suunnittelijalla on oma vastuuasiakas. Näin yksi suunnit-
telija on tietoinen kaikista kyseisen yhteistyökumppanin kanssa sovituista asioista. 
Suunnittelukohteet pyritään jakamaan suunnittelijoille heidän vastuuasiakkuuksien 
mukaan. 
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Suunnittelukohteiden tilannetta seurataan seinällä olevan tuotannonohjaustaulun 
avulla. Tauluun kirjataan kohteen nimi ja tarvittavat suunnitelmat. Kun suunnitelmat 
ovat valmiina, suunnittelija kuittaa kohteen tehdyksi. 
 
 
3.2.1 Pientalosuunnitteluprojektin eteneminen  
 
Suunnittelutoimiston pientalosuunnitteluprojekteissa noudatetaan tiettyä toimintaket-
jua. Ketjun eri osapuolia ei saa ohittaa (kuvio 1).  
 
 
KUVIO 1. Pientalosuunnitteluprojektin prosessinkulku 
 
 
Pientaloprojekti ja siihen liittyvät suunnitelmat lähtevät liikkeelle asiakkaan tarpeista. 
Asiakas on yhteydessä myyjään, jonka kanssa hän kartoittaa projektikohtaiset tarpeet 
ja vaatimukset. Myyjä ja asiakas käyvät projektikohtaiset neuvottelut. Asiakas määrit-
telee suunnittelutavoitteet, jotka ovat suunnittelijoiden työn lähtökohtana. Määrittelyn 
voi tehdä asiakas itse, tai yhdessä myyjän kanssa. Suunnittelutoimisto ei ole suoraan 
yhteydessä asiakkaaseen. Tällä tavoin vältytään ristiriitaisuuksilta.   
 
Kun myyjä ja asiakas pääsevät sopimukseen, rakennuksen tiedot lähtevät taloteh-
taalle. Yleensä tässä vaiheessa asiakas ja myyjä ovat tehneet rakennuksesta jonkin-
tasoisen luonnospiirustuksen, jonka perusteella pääpiirustuksia aletaan suunnitella. 
Talotehdas tekee suunnittelutilauksen suunnittelutoimistolle. (kuvio 1) (ks. liite 10) 
 
 
3.2.2 Suunnittelusopimus 
 
Suunnitelmien hinta määräytyy annetun tarjouksen perusteella, tai todellisten suunnit-
teluun menevien tuntien mukaan. Suunnitteluaikataulu sovitaan etukäteen tai suunnit-
telusopimuksen teon yhteydessä. Suunnitteluhinta ja aikataulu merkitään suunnittelu-
Asiakas Myyjä
Talo-
tehdas
Suunnittelu
-toimisto
Suunni-
telmat
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sopimukseen. Suunnitelmien tekemistä ohjaavat asiakkaan toiveet ja viranomaismää-
räykset. Suunnittelija pitää huolen siitä, että suunnitelmat täyttävät rakennukselta 
vaadittavat vaatimukset. 
 
Suunnitelmien valmistuttua ne lähetetään sähköisesti talotehtaalle ja/tai myyjälle, joka 
lähettää ne asiakkaalle hyväksyttäväksi. Asiakas hyväksyy suunnitelmat tai korjauttaa 
niistä mahdolliset muutokset. Yleensä myyjä kartoittaa asiakkaan tarpeet niin hyvin, 
että mahdolliset muutokset suunnitelmiin ovat vähäisiä. Pääpiirustuksien hyväksyn-
nän ja tulostamisen jälkeen kohteesta tehdään perustuksen mittapiirros, joka lähete-
tään talotehtaalle ja myyjälle. Talotehdas tai myyjä välittää sen rakennuksen perus-
tuksen suunnittelijalle tai/ja asiakkaalle. (ks. liite 10) 
 
Yrityksen yhteistyökumppanina toimiva pre-cut-talotehdas tekee yritysmyyntiä, mikä 
tarkoittaa sitä, että heidän yritysasiakkaansa suunnittelevat kohteiden pääpiirustukset 
ja talotehdas toimittaa siihen rakennustarvikkeet. Suunnittelutoimisto tekee näihin 
kohteisiin rakenne- ja pre-cut-seinäpiirustuksien suunnittelua. Suunnittelutoimistolla 
on myös yhteistyökumppaneina pre-cut- ja hirsitaloja markkinoivia myyntiorganisaati-
oita, joiden kauppaamat kohteet suunnitellaan puurakenteiden osalta alusta loppuun. 
Eli suunnittelutilaukseen sisältyy pääpiirustuksien, perustuksen mittapiirroksen, hirsi- 
tai pre-cut-seinäpiirustuksien ja puurakenteiden suunnittelu. Hirsitalotehtaat tilaavat 
suunnittelutoimistolta enimmäkseen rakennesuunnittelua ja hirsiseinäpiirustuksien 
suunnittelua tai pelkästään hirsiseinäsuunnittelua. Joissakin vientikohteissa suunnit-
telutilauksiin kuuluu myös pääpiirustuksien suunnittelu. Vientikohteiden pääpiirustuk-
set tehdään kauppasopimuksen liitteeksi, ja piirustuksiin määritellään toimitukseen 
kuuluvat rakennusmateriaalit. Suunnittelutilauksen laajuus määritellään tapauksen 
mukaan, koska suunnitelmat tehdään asiakkaan toiveiden mukaan. Kuviossa 2 esite-
tään yleisimmät suunnittelutilaukseen kuuluvat suunnitelmat. 
 
 
  
 
 
 
KUVIO 2.  Suunnittelutilauksien yl
 
 
3.2.3 Suunnitelmien toteutusj
 
Tässä luvussa tarkastellaan
3. Kuviosta nähdään suunnitteluvaiheiden looginen eteneminen. 
piirustusvaiheen jälkeen tehdään 
tään talotehtaalle ja 
 
 
 
•Perustuksen mittapiirros
•Rakennesuunnittelu
•Pre-cut-seinäpiirustukset ja/tai hirsiseinäpiirustukset
•Pre-cut-puutavaroiden katkaisulistat ja/tai hirsiseinien tuotantokoodi
Pre-cut -talotehdas
•Pääpiirustukset
•Perustuksen mittapiirros
•Rakennesuunnittelu
•Pre-cut-seinäpiirustukset ja/tai hirsiseinäpiirustukset
•Pre-cut-puutavaroiden katkaisulistat ja/tai hirsiseinien tuotantokoodi
Pre-cut- ja hirsitalo myyntiorganisaatiot
•Pääpiirustukset
•Perustuksen mittapiirros
•Rakennesuunnittelu
•Hirsiseinäpiirustukset
•Hirsiseinien tuotantokoodi
Hirsitalotehdas 1
•Hirsiseinäpiirustukset
•Hirsiseinien tuotantokoodi
•Rakenteet
Hirsitalotehdas 2
•Hirsiseinäpiirustukset
•Hirsiseinien tuotantokoodi
Hirsitalotehdas 3
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 suunnitelmien tekojärjestystä, joka on kuvattu 
rakennuksen perustuksen mittapiirros, joka lähet
joissakin tapauksissa myös myyjälle.  
 
kuviossa 
Rakennuksen pää-
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KUVIO 3. Suunnitelmien toteutusjärjestys. 
 
 
Rakennesuunnittelu aloitetaan pääpiirustuksien hyväksymisen jälkeen. Suunnitelmat 
pyritään toteuttamaan kokonaisuudessaan ennen niiden eteenpäin lähettämistä. 
Joissakin kiireellisissä tapauksissa esimerkiksi hirsiseinäpiirustukset voidaan suunni-
tella ensimmäisenä siksi, että tuotantokoodi saadaan hirsitalotehtaalle hirsien valmis-
tusta varten. Kaikki tehdyt suunnitelmat tarkistutetaan toisella suunnittelijalla, ennen 
niiden eteenpäin lähettämistä. Kaikki suunnitteluvaiheet hyväksytetään yhteistyö-
kumppaneilla ja heidän asiakkaillaan.     
 
 
3.2.4 Suunnittelutarjous ja suunnitteluhinnan muodostuminen 
 
Kuopion toimistovastaava ottaa vastaan toimistolle tulevat suunnitteluntarjouspyyn-
nöt. Hän arvioi suunnitteluun kuluvan ajan ja tarpeen vaatiessa keskustelee suunnit-
teluun kuluvasta ajasta suunnittelijoiden kanssa. Toimistovastaava on yhteydessä 
tarjouksen pyytäjään, jos tarjouspyynnössä on jotakin epäselvää. Suunnitteluhintaa 
arvioitaessa otetaan huomioon kohteen vaikeusaste ja vaadittavien suunnitelmien 
laajuus. Osa yhteistyökumppaneista pyytää vain rajattua osaa suunniteltavaksi. Toi-
mistovastaava lähettää tarjouksen eteenpäin tarjouksen pyytäjälle. Suuremmat koko-
naisuudet joihin tulee puurakennesuunnittelun lisäksi esimerkiksi teräsrakenteita tar-
joukset laskee toimitusjohtaja.  
 
Suunnittelutoimistolla on erilaiset hinnoittelutavat eri yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Suunnitelmat tehdään tuntiveloituksella tai ennalta sovitulla hinnalla. Joidenkin hirsi-
Pääpiirustusluonnokset Pääpiirustukset Perustuksen mittapiirros
Pre-cut-
seinäpiirustukset 
ja/tai 
Hirsiseinäpiirustukset
Muut puurakenteet
Pre-cut-puutavaroiden 
katkaisulista / 
Hirsiseinien 
tuotantokoodi
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talotoimittajien kanssa sovittu suunnitteluhinta koostuu rakennukseen menevän hirsi 
metrimäärän perusteella. Tätä hinnoittelua käytetään ainoastaan hirsiseinäpiirustuk-
sien suunnittelussa ja muiden rakenteiden suunnittelu laskutetaan tuntiveloituksella.  
 
Pitkäaikaisten yhteistyökumppaneiden kanssa yritys on sopinut mallistossa oleville 
rakennuksille vakioidut suunnitteluhinnat. Erikoisille ja rakenteellisesti haastaville ra-
kennuksille annetaan kohdekohtainen tarjoushinta. Tarjoushinnan laskee yleensä 
toimistovastaava, mutta joissakin tapauksissa hän keskustelee suunnittelijoiden 
kanssa mahdollisesta suunnitteluun kuluvasta ajasta. Tarjoukset lasketaan tarjous-
laskentaohjelman avulla ja ohjelman antamaa hintaa verrataan tarpeen mukaan ai-
kaisemmin suunniteltuihin samankaltaisiin rakennuksiin.  
 
 
3.2.5 Suunnittelutyön saapuminen ja tarjouksen hyväksyminen 
 
Suunnittelutilaus tulee yleensä sähköpostitse toimistovastaavalle tai suoraan suunnit-
telijalle. Suunnittelutilauksien sisältö vaihtelee yhteistyökumppanikohtaisesti ja ta-
pauskohtaisesti (kuvio 2). Yleensä tilaus sisältää rakennuksen luonnospiirustukset tai 
valmiiksi piirretyt pääpiirustukset, suunnittelutilauksen laajuuden mukaan. Toimek-
siantojen laajuuteen vaikuttaa pientalotoimituksen laajuus. Suunnittelija suunnittelee 
rakenteet myytyjen rakennusmateriaalien perusteella. Yleensä kaikki rakennuksen 
kantavat rakenteet kuuluvat toimitukseen ja näin ollen ne myös suunnitellaan. Suun-
nittelutyöt pyritään tekemään saapumisjärjestyksessä, kiireellisyyden mukaan tai 
erikseen sovitulla aikataululla. 
 
 
3.2.6 Suunnittelunaikainen dokumentointi ja jälkiarkistointi 
 
Pientalosuunnitelmien lähtötiedot pyritään arkistoimaan toimiston sisäiseen verkkoon, 
josta ne ovat kaikkien suunnittelijoiden saatavilla. Kaikki suunnittelun aikana käytävät 
keskustelut ja sovitut asiat pyritään säilyttämään mahdollista jälkitarkistusta varten. 
Suunnittelunaikaiset sähköpostiviestit pyritään arkistoimaan suunnittelukohdekohtai-
seen sähköiseen kansioon.  
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3.3 Suunnittelutoimiston tavoitetila 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on löytää ja ehdottaa keinoja, joilla pientalosuunnitte-
lunaikaisia toimintoja voidaan parantaa. Alla olevaan luetteloon on kiteytetty pientalo-
suunnittelunaikaisen toiminnan tavoitteita. Luettelossa olevat asiat perustuvat tutkijan 
omaan ja suunnittelutoimistossa työskentelevien suunnittelijoiden ajatuksiin ja koke-
muksiin.  
 
 
Suunnittelun aikaisessa toiminnassa pyritään seuraaviin tavoitteisiin: 
 
- Suunnitteluun kuluva aika pyritään arvioimaan mahdollisimman realistiseksi 
vertailemalla kohdetta aikaisempiin suunnitteluprojekteihin. Tällä tavoin pyri-
tään aikatauluttamaan kaikki suunnittelukohteet. 
 
- Suunnittelukohteenlähtötiedot: 
o Pientalosuunnittelukohteiden mahdollisimman tarkat lähtötiedot pyri-
tään samaan heti suunnittelutilauksen yhteydessä. Suunnittelutilauk-
seen liitteeksi liitetään kehitettävä suunnittelukohteenlähtötietolomake.  
o Suunnittelukohteen rakennuspaikan tarkat tiedot pyritään saamaan, 
myös vientikohteissa. 
o Suunnittelukohteen tarkentavia tietoja pyritään pyytämään mahdolli-
simman pian suunnittelutilauksen saavuttua.  
o Rakennesuunnitteluun tulevien kohteiden pääpiirustukset pyritään 
saamaan sähköisinä. 
 
- Suunnittelutyö aloitetaan kaikkien tarvittavien suunnittelua koskevien lähtötie-
tojen saavuttua. Yhteistyökumppanien kanssa pyritään sopimaan käytännöis-
tä, että tähän toimintatapaan päästään.  
 
- Kaikilta yhteistyökumppaneilta pyritään pyytämään materiaalilistoja, joista il-
menee esimerkiksi käytettävät puutavaradimensiot. Jos heillä ei ole tällaisia 
materiaalilistoja, sellaiset tehdään aikaisemmin suunniteltujen kohteiden poh-
jalta.  
 
- Yhteistyökumppanin, eli tässä tapauksessa talotehtaan tai myyntiorganisaati-
on kanssa sovitaan yhteyshenkilöstä, jolta suunnittelija voi tarvittaessa kysyä 
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suunnitteluun tarvittavia lisätietoja, tai vaihtoehtoisesti sovitaan toimintatavas-
ta kuinka selvitystä tarvitsevan suunnittelukohteen tilanteessa toimitaan.  
 
- Työmaalta ja talotehtaalta pyritään samaan palautetta suunnitelmista. Varsin-
kin tuotantolinjalta tullut palaute auttaa kehittämään seinäpiirustuksien tekoa. 
 
 
Suunnittelutoimiston sisäisissä toimintatavoissa pyritään seuraaviin asioihin: 
 
- Jokaisen yhteistyökumppanin yhteystiedot, kaikki rakenteita ja seinäpiirustuk-
sia koskevat asiat kerätään samaan dokumenttiin. Dokumentti tallennetaan 
yrityksen yleiseen verkkoon, josta se on kaikkien suunnittelijoiden saatavilla. 
Dokumenttia päivitetään tarpeen mukaan.   
 
- Sähköiset rakenne- ja detaljikirjastot päivitetään yhteistyökumppanikohtaisesti 
tarpeen mukaan. 
 
- Suunnittelukohteen lähtötiedot ja lopulliset suunnitelmat tallennetaan yrityksen 
yleiseen verkkoon, kohdekohtaiseen kansioon. Kansioon liitetään myös suun-
nittelukohdetta koskevat sähköpostiviestit. Siellä ne ovat tarvittaessa kaikkien 
suunnittelijoiden saatavilla.  
 
- Suunnittelukohteiden suunnittelua seurataan seinällä olevan tuotannonoh-
jaustaulun avulla, sekä kohteen tulostettujen papereiden mukaan liitettävällä 
käsin täytettävällä kaavakkeella.  
 
- Laskutuksen kannalta kohteiden suunnittelutilannetta tulisi seurata sähköisellä 
tuotannonohjaus lomakkeella. Sähköinen lomake helpottaisi laskutukseen lai-
tettavien suunnittelukohteiden kartoitusta.   
 
- Tarkkuutta ja huolellisuutta on lisättävä suunnittelukohteiden nimeämisessä. 
Suunnittelukohteen työnumero ja nimi laitetaan yhtenäiseksi kaikkiin doku-
mentteihin. 
 
Tiedonkulussa pyritään siihen, että kaikki tiedot vahvistetaan aina kirjallisesti. Pika-
viestintävälineillä käydyissä keskusteluissa sovitaan ainoastaan vähäisistä asioista.  
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Pyritään siihen, että suunnittelija ei ole suoraan yhteydessä loppuasiakkaaseen, vaan 
talotehdas, tai myyjä hoitaa tiedonkulun suunnittelusta loppuasiakkaalle. 
 
Suunnitelmien tekovaiheessa huomatut rakenteellisesti mahdottomalta tuntuvat ra-
kenneratkaisut ilmoitetaan yhteistyökumppanille ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Kai-
kista toimitussisällöstä poikkeavista suunnitteluratkaisuista ilmoitetaan yhteistyö-
kumppaneille.  
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4 PIENTALORAKENTAMINEN JA -SUUNNITTELU 
 
 
4.1 Pientalorakentaminen 
 
Pientalojen koko vaihtelee muutaman neliön kokoisista saunarakennuksista monen 
sadan neliön kokoisiin huviloihin ja omakotitaloihin. Pientalojen rakennusmateriaali on 
yleensä puu ja runko tehdään puurankarakenteisena tai hirsisenä. Harkko-, teräs-, ja 
betonimateriaalien käyttäminen pientalorakentamisessa on vähäisempää. Rakenta-
misessa voidaan käyttää myös kahta eri rakennusmateriaalia, jolloin päästään toteut-
tamaan erikoisrakenneratkaisuja, joita nykyajan ihmiset haluavat.  
 
Pientaloista yli 60 % tehdään niin sanottuina valmistaloina, joita suunnitellaan talo-
myyjien välityksellä tehtaiden suunnitteluosastoilla tai suunnittelutoimistoissa. Suun-
nittelu ei ole pientalon rakennuttajalle oikea säästämisen paikka. Hyvä suunnittelu 
säästää helposti hintansa, koska esimerkiksi harkiten mietityillä rakenneratkaistuilla 
vältytään mahdollisilta rakennusvirheiltä. Puutteellinen tai huono suunnittelu aiheuttaa 
helposti suuremmat kustannukset ja jopa rakenteellisen riskin, kuin hyvään suunnitte-
luun sijoitettu raha. Myös ammattirakentajat tietävät tämän. (Puuinfo) 
 
Nykyisin valtaosa pientaloista ovat teollisesti esivalmistettuja talopaketteja. Talopake-
tit voivat olla elementtirakenteisia, paikalla rakennettuja pre-cut-taloja, tai jotain tuolta 
väliltä. Niiden sisällöt vaihtelevat rakennustavaran toimituksista, avaimet käteen rat-
kaisuihin. Pientalo voidaan rakentaa myös ”pitkästä tavarasta”, joka tarkoittaa sitä, 
että työmaalle tilatut materiaalit työstetään työmaalla.    
 
Rakentamisen näkymät ovat huonontuneet viime vuosina heikon taloustilanteen ta-
kia. Rakennus- ja asuntotuotantotilastojen ennakkotietojen mukaan vuoden 2011 
loka-joulukuussa myönnettiin rakennuslupia reilut 15 % vähemmän kuin vuosi sitten 
(Tilastokeskus). Tämä näkyy myös pientalosuunnittelu töiden määrässä. Tässä työs-
sä keskitytään pääasiassa puurunko- ja hirsitalojen suunnitteluun. 
 
 
4.2 Pientalon suunnitelmat ja suunnittelun ohjaus 
 
Suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa asetettuihin 
tavoitteisiin ja tuottaa toiminnallisesti, taloudellisesti, esteettisesti, teknisesti, ympäris-
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töystävällisesti ja muilta vaatimuksiltaan hyväksyttävät suunnitelmat. (Kruus 2008, 
40)   
 
Alla on lista suunnittelun johtamiseen sisältyviä yleisiä tehtävä käsitteitä, joita tässä 
opinnäytetyössä käsitellään: 
 
- Suunnittelun organisointi on työn suunnittelua, pätevien ja riittävien suunnit-
telijaresurssien kokoamista, sekä tehtävien jakamista suunnittelijoille. 
 
- Suunnittelun ohjaus on suunnittelijoiden aktiivista opastamista tavoitteiden 
mukaisten ja keskenään yhteensopivien suunnitteluratkaisujen saavuttami-
seksi. 
 
- Suunnittelun valvonta on suunnittelun etenemisen ja suunnitelmien kehitty-
misen seuraamista, tarkastamista ja raportointi. 
 
- Suunnittelun koordinoiminen on suunnittelijoiden tehtävien ja aikataulun, 
sekä suunnitelmien sisällön yhteensovittamista keskenään hankkeen muuhun 
kokonaisuuteen. (RT13-10860 Suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa 
2005) 
 
Edellisen listan viimeisestä kohdasta huolehtii pientaloprojektin mahdollinen pää-
suunnittelija. Rakennussuunnittelutoimisto toimittaa rakennuksen suunnitelmat talo-
tehtaalle, josta talotehdas toimittaa ne asiakkaalle ja asiakas mahdolliselle pääsuun-
nittelijalle. 
 
Rakennuslupahakemukseen liitettäviin pääpiirustuksiin kuuluvat asemapiirros, sekä 
pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Tässä opinnäytetyössä mainittu Insinööritoi-
misto Savolaisen Kuopion toimisto tekee rakennussuunnittelua talotehtaille, joiden 
toimitukseen kuuluvat kaikki edellä mainitut suunnitelmat, asemapiirustusta lukuun 
ottamatta.  
 
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että sen olennaiset tekniset vaati-
mukset täytetään ja voidaan tavanomaisella kunnossapidolla säilyttää rakennuksen 
suunnitellun käyttöiän ajan. Rakennukselle asetettuja vaatimuksia sovellettaessa 
tulee ottaa huomioon rakennuksen käytön aikaiset ympäristövaikutukset niin, että 
rakennus on sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla ekologisilta ominaisuuksil-
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taan kestävä. Rakennusta suunniteltaessa tulee tarpeen mukaan selvittää raken-
nusmateriaalien ja – tarvikkeiden aiheuttama rakennuksen elinkaaren aikainen ympä-
ristörasitus. (YM1-21469 Maankäyttö- ja rakennusasetus 2011) 
 
Pääpiirustukset laaditaan siinä laajuudessa ja sillä tavoin, että rakennushankkeen 
lupakäsittely niiden ja niihin mahdollisesti liittyvän muun selvityksen nojalla on mah-
dollista. Pohjapiirroksien ja leikkauspiirroksien tulee osoittaa asian käsittelyn vaati-
malla tarkkuudella, että suunniteltu rakentaminen täyttää tilasuunnittelultaan, mitoi-
tukseltaan sekä rakenteiden perusratkaisujen ja ominaisuuksien osalta säännösten ja 
hyvän rakennustavan vaatimukset. Leikkauspiirrokset tulee laatia kaikista rakennuk-
sen rakenteiden ja ominaisuuksien osoittamiseksi tarpeellisista kohdista. Pysty- ja 
vaakasuuntaiset rakenteet ja rakennusosat kuvataan leikattuina. Julkisivupiirroksien 
tulee osoittaa, että suunniteltu rakentaminen arkkitehtuuriltaan täyttää kauneuden ja 
sopusuhtaisuuden vaatimukset huomioon ottaen rakennus sellaisenaan sekä sen 
suhde ympäröiviin rakennuksiin ja maisemaan. Julkisivupiirrokset laaditaan koh-
tisuorina projektioina. Rakennepiirustuksissa ja rakennelaskelmissa tulee osoittaa 
kantavien rakenteiden lujuus ja vakaus sekä mitat työn suoritusta varten. Rakennepii-
rustuksista tulee selvitä rakenteiden lämmön, kosteuden, veden ja vedenpaineen 
sekä äänen eristyksen ratkaisut.  (RT RakMK-21202 Rakennuksen suunnittelijat ja 
suunnitelmat 2002) 
 
Tässä opinnäytetyössä pientalonrakennussuunnittelu käsittää aikaisemmin mainitut 
pientalonrakennuslupahakemukseen liitettävät suunnitelmat, sekä puurakennesuun-
nitelmat joita ovat mm. terassi-, välipohja-, vesikatto-, leikkaus-, rakenneosa- ja yksi-
tyiskohtapiirustukset (detalji), sekä hirsi- ja/tai pre-cut-seinäkuvapiirustukset. Raken-
nepiirustuksissa esitetään esimerkiksi kaikki kantavat rakenteet ja niiden sijoituspai-
kat. 
 
 
4.3 Pre-cut-rakentaminen 
 
Pre-cut-järjestelmässä rakennus tehdään paikan päällä, sahalla tai tehtaalla valmiiksi 
katkaistuista ja lovetuista kappaleista (kuva 1 ja 2). Kuten nimestä voi päätellä, pre-
cut-järjestelmässä teollisen esivalmistuksen aste on määrämittaiseksi katkottu puuta-
vara. Poikkeuksena ovat kattoristikot ja muut niihin verrattavat rakenneosat. Työ-
maalle tulevan esivalmisteisen puutavaran määrään vaikuttaa toimittajan ohella ra-
kennuksen poikkeavuus esimerkiksi standardimitoista. Määrämittaan katkottuna työ-
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maalle tulevat etupäässä kantavan rungon osat ja valmiiksi pohjamaalatut ulkover-
houslaudat. Tasaustavaraan katkottua puutavaraa ovat yleensä väliseinien runkotol-
pat ja aukkojen sisäpuoliset listat. (Alakärppä 1995) Siikanen (2008, 302) toteaa pre-
cut-järjestelmän olevan eräänlainen välivaihe paikalla rakentamisen ja elementtira-
kentamisen välillä. Pre-cut-järjestelmässä suunnittelulla on tärkeä asema. 
 
Ammattirakentajalle standardipiirustukset ja työselostukset ovat rakentamisen kan-
nalta riittävät ja rakentaminen vastaa käytännössä paikalla rakentamista. Työn suju-
vuutta ja tuottavuutta voidaan kuitenkin parantaa puutavaran suunnitelmallisella pa-
ketoinnilla ja pakettien sisältöluetteloilla. Niiden avulla puutavara voidaan varastoida 
työmaalla siten, että seuraavaksi tarvittava puutavaranippu on helposti saatavilla, 
eikä pinon alimmaisena. (Alakärppä 1995) Tarkoin litteroitu, pakkauksissa rakennus-
paikalle toimitettu määrämittainen puutavara nopeuttaa huomattavasti rakentamista. 
Sahatavaran säästö on 10–20 % perinteiseen paikalla rakentamiseen verrattuna. 
(Siikanen 2008, 302) 
 
Pre-cut-järjestelmä on joustava eikä se rajoita arkkitehtuuria (kuva 1 ja 3). Jousta-
vuudella on kuitenkin vaikutuksensa taloudellisuuteen. Taloudellisimmillaan järjestel-
mä on silloin, kun arkkitehtuurin ja rakennustekniikan tavoitteet yhdistetään. Tuolloin 
standardimittaiset valmisteet sopivat suoraan rakenteeseen, eikä esimerkiksi erikois-
aukotuksia tarvita. Järjestelmä sopii myös hyvin olemassa oleviin puutavarapituuksiin 
ja niiden suunnitelmallinen käyttö lisää taloudellisuutta. Järjestelmän suurin taloudel-
linen hyöty perustuu tarkkaan määrälaskentaan, laskettuun tarvikemenekkiin ja 
asennustyön tehokkuuteen. (Alakärppä 1995) 
 
Pre-cut-menetelmää käytetään eniten pientalorakentamisessa. Pre-cut-rakenteinen 
talo täyttää eristävyyden ja tiiveyden asettamat vaatimukset saumattoman raken-
teensa vuoksi. Rivitalokohteet eivät eroa juurikaan pientaloista. Näissä kohteissa 
usein kuitenkin pyritään etsimään minimivaatimukset täyttävät arkkitehti- ja rakenne-
ratkaisut, sekä pyritään kaikin tavoin mahdollisimman taloudelliseen toteutukseen. 
(Alakärppä 1995) Siikanen (2008, 303) huomauttaa, että järjestelmä soveltuu erittäin 
hyvin myös mm. teollisuus-, liike- ja vapaa-ajanrakentamiseen. 
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KUVA 1.  Pre-cut-rakennuksen runko pystyttämisen  
jälkeen. Valokuva Paula Salovaara 2011. 
 
 
 
 
KUVA 2. Rakennuksen runkopuut ja kantavat rakenteet  
tuodaan työmaalle määrämittaan katkottuina ja lovettuina.  
Valokuva Paula Salovaara 2011. 
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KUVA 3. Valmis pre-cut-rakennus.  
Valokuva Niko Ahvonen 2011. 
 
 
 
4.4 Hirsitalorakentaminen 
 
Hirsirakentaminen on perinteinen puurakentamisen laji. Teollisen hirren ominaisuudet 
poikkeavat huomattavan paljon perinteisestä hirrestä. Teollisessa hirren valmistuk-
sessa puusta voidaan poistaa käyttöä haittaavia tekijöitä. Puu voidaan myös taval-
laan koota uudestaan ja rakentaa siihen haluttuja ominaisuuksia. Rakentajapiireissä 
hirsirakennetta pidetään hieman vaikeana, mikä johtuu puun runsaasta käytöstä vaa-
karakenteena. Hirsitalolla on omat rakenteelliset erityispiirteensä, jotka täytyy ottaa 
huomioon myös rakennussuunnittelussa. (Lauharo 2002, 3)  
 
Nykyaikainen teollinen hirren valmistus käynnistyi maassamme 1950-luvulla lähinnä 
vapaa-ajan asuntojen tuotantona. Nykyään hirrestä valmistetaan yhä enemmän myös 
ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettuja omakotitaloja. (Lauharo 2002, 9) 
 
Hirsi on teollisesti höyläämällä tai sorvaamalla puusta valmistettu, vähintään 70 mm 
paksu ja lähinnä seinähirtenä käytettävä rakennustarvike (kuva 4). Höylähirsi on pit-
kään ollut eniten käytetty materiaali teollisesti valmistetuissa hirsirakennuksissa. Jä-
reät höylähirret valmistetaan sahatavarapelkasta ja pienemmät koot parrusta höy-
läämällä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoisiksi hirsiksi. (Lauharo 2002, 10) 
 
Nykyään yleisimmin käytetään lamellihirttä, joka on teollisesti liimattu kahdesta tai 
useammasta puisesta lamellista siten, että kova sydänpuu asettuu hirren pinnalle. 
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Lamelleina käytetään höylättyjä lankkuja, jotka liitetään yhteen liimaamalla. Lamelli-
hirsi on lähes vääntymätön ja halkeilematon, toisin kuin massiivihirsi (ks. kuva 4). 
Lamellihirren lamellit liimataan yhteen kuumaliimausmenetelmällä. Tässä menetel-
mässä höylättyjen lankkujen väliin levitetään liima ja aihiot ajetaan suurtaajuuslii-
maimeen, joka johtaa aihioiden läpi sähkövirran ja liimauksesta muodostuu pitävä jo 
muutamassa minuutissa. Aiemmin lamellihirret tehtiin puristusmenetelmällä, jossa 
höylättyjen lankkujen väliin levitettiin liima, jonka jälkeen aihiot aseteltiin suurikokoi-
siin puristimiin ja aloitettiin puristaminen. Prosessi kesti useita tunteja ja sitä voitiin 
nopeuttaa nostamalla puristustilan lämpöä.  
 
  
                             
 
 
KUVA 4. Hirsi esimerkkejä. 
 
 
Hirsirunko on hirsistä rakennettu kokonaisuus, johon olennaisena osana kuuluvat 
myös runkoa täydentävät liitososat kuten esimerkiksi kierrejalat, karat, vaarnatapit ja 
nurkkapultit (kuva 5). Hirsirungon lisäksi valmiissa hirsitalossa olevat muut rakenne-
osat kuten perustukset, ikkunat ja ovet ovat samankaltaisia kuin muissakin talotyy-
peissä. Hirsirungon nurkat ovat tyypiltään joko pitkä- tai lyhytnurkkaisia. (Lauharo 
2002, 12) 
 
 
 
Lamellihirsi Massiivihirsi Pyöröhirsi 
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KUVA 5. Rakennusvaiheessa oleva hirsinen vapaa- 
ajanasunto. Valokuva Teemu Kirjavainen 2011. 
 
 
 
KUVA 6. Valmis hirsinen vapaa-ajanasunto. Valokuva  
Teemu Kirjavainen 2011. 
 
 
4.5 Yhdistelmärakentaminen 
 
Pientalonrunko voidaan rakentaa yhdistelemällä hirsi- ja pre-cut-rakentamista. Mo-
lemmat valmistetaan teollisesti valmiiksi työstettyinä ennen työmaalle vientiä. Ulko-
seinärunko voidaan rakentaa siten, että hirsiseinä on joko kantavana, tai pelkkänä 
pintaverhousmateriaalina ulko- tai sisäpuolella pre-cut-runkoa. Kaksi kerroksisessa 
talossa alakerta voidaan tehdä hirsisenä ja yläkerta pre-cut-rakenteena.  
 
Pre-cut-rungon ulkopintaan tuleva hirsiverhous tehdään yleensä noin 70–90 mm pak-
susta hirrestä. Tätä rakennetta kutsutaan lämpöhirsi rakenteeksi (kuva 7). Hirsiver-
  
 
 
hous toimii melkein samalla tavalla kuin normaali ulkoverhouspaneeli. 
on, että hirsiverhouksen ja rungon väliin ei tule tuuletusväliä tai tuulensuojalevyä.
Hirsi ruuvataan tai kiinnitetään liukukiinnikkein
rakennuksesta saadaan mahdollisimman
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 suoraan runkopuihin. 
 painumaton.  
KUVA 7. Esimerkkipiirros lämpöhirsi rakenteesta.
Poikkeuksena 
 
 Ruuvauksella 
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5 TUTKIMUKSEN MENETELMÄT JA TOTEUTUS 
 
 
Työhön liittyvästä aiheesta ei ollut löydettävissä aiempaa tutkimusta. Tehtyyn tutki-
mukseen ei ollut suoraa vastausta, sillä tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan toimin-
nassa havaittuun epäkohtaan ja kehittämään jo olemassa olevaa käytäntöä parem-
maksi. Aineistoa jouduttiin keräämään pitkään ja monilla eri menetelmillä, joita olivat 
mm. kysely ja havainnointi.  
 
 
5.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimukseen osallistuneet henkilöt 
 
Tutkimuksessa pyrittiin löytämään parannuskeinoja Insinööritoimisto Savolaisen 
Kuopion toimiston suunnittelukohteiden lähtötietojen saatavuuteen. Lisäksi keskityttiin 
toimiston toimintatapojen parantamiseen, sekä etsimään parannuskeinoja informaati-
onkulkuun eri sidosryhmien välillä. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään mistä johtuu 
pientalosuunnitteluprojektin lähtötietojen puutteellisuus ja millä tavoilla lähtötietoja 
voitaisiin saada tarkemmiksi. Lisäksi selvitettiin missä kohtaa prosessia ongelmat 
alkavat ja tiedonkulku katkeaa. Pyrkimyksenä oli löytää tapoja ja apuvälineitä, joilla 
suunnittelutoimisto voisi palvella asiakkaitaan mahdollisimman tehokkaasti pientalo-
suunnitteluprojektien aikana. Tutkimuksella kerättyä aineistoa käytettiin toimintatapa-
ehdotuksien kehittämiseen, sekä dokumenttipohjien luomiseen. 
 
Tutkimukseen osallistuneet henkilöt edustavat pientaloprojektien eri vaiheisiin osallis-
tuvia henkilöitä. Näitä olivat talotehtaalla tavarantoimittamisesta vastaavat henkilöt, 
pientalomyyjät ja -suunnittelijat. Jokainen heistä edusti omalla alalla toimivia asian-
tuntijoita.   
 
 
5.2 Laadullinen tutkimus 
  
Tehty tutkimus on laadullinen, eli kvalitatiivinen tutkimus, jonka tutkimustyyppinä käy-
tettiin etnografista tutkimusmenetelmää.  
 
Lähtökohtana kvalitatiivisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen. Tä-
hän sisältyy ajatus, että todellisuus on moninainen. Tutkimuksessa on kuitenkin otet-
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tava huomioon, että todellisuutta ei voi pirstoa mielivaltaisesti osiin. Kvalitatiivisessa 
tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tut-
kija ei voi myöskään sanoutua irti arvolähtökohdista, sillä arvot muovaavat sitä, miten 
pyrimme ymmärtämään tutkimiamme ilmiöitä. Yleisesti todetaan, että kvalitatiivisessa 
tutkimuksessa on pyrkimyksenä löytää tai paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo ole-
massa olevia (totuus) väittämiä. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2000, 160-161) 
 
Kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisiä piirteitä ovat (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 
2000, 164): 
 
1. Tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa ja aineisto koo-
taan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa.  
 
2. Suositaan ihmistä tiedon keruun instrumenttina. Tutkija luottaa enemmän 
omiin havaintoihinsa ja keskusteluihin tutkittaviensa kanssa kuin mittausväli-
neillä hankittavaan tietoon. 
  
3. Käytetään induktiivista analyysia. Tutkijan pyrkimyksenä on paljastaa odotta-
mattomia seikkoja. 
  
4. Laadullisten metodien käyttö aineiston hankinnassa. Tällaisia metodeja ovat 
mm. osallistuva havainnointi. 
 
5. Valitaan kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksen menetel-
mää käyttäen. 
 
6. Tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä. Tutkimus toteutetaan 
joustavasti ja suunnitelmia muutetaan olosuhteiden mukaisesti. 
 
7. Käsitellään tapauksia ainutlaatuisina ja tulkitaan aineistoa sen mukaisesti. 
 
 
Etnografisessa tutkimuksessa tutkijalla on suuri merkitys. Tutkimusaineisto perustuu 
yleensä omakohtaiseen kokemukseen luonnollisessa toimintaympäristössä sekä ih-
mistoimijoiden havainnointiin. Etnografinen tutkimus koostuu yleensä aidossa ympä-
ristössä tehtävästä kenttätyöstä, joka sisältää osallistuvaa havainnointia, haastattelu-
ja ja muita tiedonkeruutapoja. Tutkimuksen yksityiskohdat vaihtelevat paljon tilanteen 
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mukaan ja itse tutkijalla on tutkimuksessa aina hyvin suuri merkitys. Tiedonkeruun 
lisäksi etnografiaan kuuluu aina myös aineiston kuvailu ja analyysi. Käytettävyystut-
kimuksessa etnografian avulla pyritään ymmärtämään käyttöympäristöä ja käyttäjiä, 
heidän tarpeitaan, käytäntöjään ja sosiaalisia prosessejaan. (Vuorinen 2005) 
 
 
5.3 Kyselytutkimuksen toteutus 
 
Kyselytutkimuksen etuna pidetään yleensä sitä, että sen avulla voidaan kerätä laaja 
tutkimusaineisto: tutkimukseen voidaan saada paljon henkilöitä ja voidaan myös ky-
syä monia asioita. Kyselymenetelmä on tehokas, koska se säästää tutkijan aikaa ja 
vaivannäköä. Jos lomake on suunniteltu huolellisesti, aineisto voidaan nopeasti käsi-
tellä tallennettuun muotoon ja analysoida se tietokoneen avulla. Tällä tavalla kerättä-
vän tiedon käsittelyyn on kehitetty tilastolliset analyysitavat ja raportointimuodot, joten 
tutkijan ei tarvitse tavattomasti itse kehitellä uusia aineistojen analyysitapoja. 
(Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2000, 195)    
 
Kyselytutkimukseen liittyy myös heikkouksia. Tavallisimmin aineistoa pidetään pinnal-
lisena ja tutkimuksia teoreettisesti vaatimattomana. Kyselytutkimuksessa ei ole mah-
dollista varmistua siitä, miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet tutkimukseen. Ei 
ole myöskään selvää, miten onnistuneita annetut vastausvaihtoehdot ovat olleet vas-
taajien näkökulmasta, miten vastaajat ylipäänsä ovat selvillä siitä alueesta tai ovat 
perehtyneet siihen asiaan, josta esitettiin kysymyksiä. Hyvän lomakkeen laatiminen 
vie aikaa ja vaatii myös tutkijalta monenlaista tietoa ja taitoa. Myös vastaamattomuus 
nousee joissakin tapauksissa suureksi. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2000, 195) 
 
 
Kyselylomakkeiden suunnittelu ja laadinta 
 
Tutkimusmenetelmänä käytetty kyselylomake tehtiin yhteistyössä projektipäällikkö 
Ari-Matti Hanelin ja lehtori Viljo Kuuselan kanssa. Opinnäytetyöpalavereissa päätet-
tiin tehdä kyselylomakkeet suunnittelijoille, talotehtaille ja myyjille erikseen. Jokaiselle 
toimijalle suunnatut kyselylomakkeet olivat hieman erilaisia (ks. liitteet 2,3 ja 4). Ky-
symykset oli muotoiltu toimijan näkökulmaa ajatellen, ja niillä pyrittiin saamaan vasta-
uksia lähtötiedoissa havaittuihin epäkohtiin ja yrityksen toimintatapojen kehittämistä 
edesauttaviin asioihin.    
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Ensimmäisenä kerättiin paperille asioita, joita kyselyllä haluttiin selvittää. Kerätyt ky-
symykset käsiteltiin projektipäällikkö Hanelin kanssa. Näiden kysymyksien lisäksi 
mietittiin vielä lisää kysymyksiä, joilla saataisiin kerättyä mahdollisimman paljon tietoa 
suunnittelutoimiston yhteistyökumppaneilta ja suunnittelijoilta. Kaikkien mietittyjen 
kysymyksien joukosta valittiin tärkeimmät kysymykset ja tehtiin niistä kyselylomak-
keet. Lehtori Kuusela tarkistuksen ja kommentoinnin jälkeen kyselylomakkeita muo-
kattiin ja kysymyksiä tarkennettiin. Lopulliset kolme erillistä kyselylomaketta koostui-
vat avoimista kysymyksistä, että strukturoiduista, eli monivalintakysymyksistä. Avoi-
milla kysymyksillä pyrittiin saamaan mahdollisimman monipuolisia ja vastaajan mieli-
piteitä heijastavia vastauksia. Monivalintakysymyksillä pyrittiin tekemään vastaami-
sesta mahdollisimman helppoa, ja ne myös alustivat avoimia kysymyksiä. Kysely 
toteutettiin sähköisesti, Excel -pohjaisella kyselylomakkeella. Sähköiset lomakkeen 
nähtiin säästävän aikaa, sekä helpottavan vastaamista.   
 
Kaikissa kyselylomakkeissa oli kyselyn vastaajaa koskeva osio. Vastaajia pyydettiin 
osallistumaan kyselyyn omalla nimellään, koska tietoja haluttiin yrityskohtaisesti. Täl-
lä tavoin päästiin kartoittamaan yhteistyökumppaneiden yksilöidyt toiveet ja kehitys-
ajatukset. Insinööritoimisto Savolaiselle on tärkeää, että se pystyy palvelemaan asi-
akkaitaan myös yksilötasolla.  
 
Kyselylomakkeen toisen osion kysymykset liittyivät pientalosuunnitteluprojektin aikai-
seen toiminta- ja menettelytapoihin. Vastaaja joutui arvioimaan omia ja yrityksen toi-
mintatapoja pientalosuunnittelun aikana. Kyselyssä tiedusteltiin, mitkä asiat hoidettiin 
hyvin ja missä asioissa olisi parantamisen varaa. Tämän osion kaikki kysymykset 
olivat avoimia, koska monivalintakysymykset olisivat saattaneet ohjailla vastaajaa 
johonkin tiettyyn suuntaan. Tämän osion kysymyksillä pyrittiin myös saamaan selville 
kuinka hyvin vastaajalla oli hallussa pientalosuunnitteluprojektin aikana käytettävä 
terminologia. Eli kysymyksillä selvitettiin mitä tarkoittaa: ”Pientalosuunnittelun lähtö-
tietolomake”, ”Pientalotoimitussisältö” ja ”Pientalosuunnitteluohjaus”.  
 
Kolmannen osion kysymykset käsittelivät pientalotoimitusta ja kaupankäyntiä. Kysy-
myksillä pyrittiin selvittämään pientaloprojektin aikaisia toimintatapoja ja erilaisia do-
kumentointitapoja myyntitilanteen ja suunnittelun aikana. Vastaajilta tiedusteltiin mil-
laisia toimintatapoja ja dokumentointilomakkeita vastaajilla oli käytössä ja millaisia ne 
olivat heidän mielestään. Mitkä asiat nähtiin hyviksi ja missä asioissa olisi parantami-
sen varaa. Kysymyksillä kartoitettiin myös mielipiteitä erillisestä suunnittelijoille suun-
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natusta lähtötietolomakkeesta. Olisiko se vastaajien mielestä hyvä ja mitä siihen hei-
dän mielestään täytyisi kirjata.  
 
Neljännen osion kysymyksillä pyrittiin saamaan mielipiteitä ja todellista tietoa tiedon-
kulkemisista eri sidosryhmien välillä. Avoimissa kysymyksissä vastaajat pääsivät ar-
vioimaan yleisesti tiedonkulkua pientaloprojektin aikana, sekä miettimään paran-
nusehdotuksia, jos sellaisia olisi. Kysymyksillä pyrittiin myös kartoittamaan vastaajien 
mielipiteitä eri tiedonsiirtovälineistä. 
 
Viimeisen osion kysymykset käsittelivät pientaloprojektin suunnittelua. Tämän osion 
kysymykset olivat suunnittelijoille erilaisia kuin myyjille ja tahtotehtaalle. Suunnitteli-
joiden kysymyksistä oli jätetty pois yhteistyökumppanin sisäisiä asioita käsittelevät 
kysymykset. Myyjien ja talotehtaiden kysymyksillä pyrittiin selvittämään, esimerkiksi 
kuinka eri suunnitteluprojektien suunnittelutilaukset jaetaan ja kuinka suunnittelun 
lähtötiedot toimitetaan suunnittelijoille. Kysymyksillä kartoitettiin vakiintuneita toimin-
tatapoja suunnitteluprojektien aikana. Lisäksi selvitettiin dokumentointitapoja, vastaa-
jan tietämystä ja käsitystä tietyn suunnittelualueen suunnitelmien aloittamiseen tarvit-
tavista tiedoista. Suunnittelijoiden kysymyksillä pyrittiin selvittämään mitkä asiat 
suunnittelijoiden mielestä parantaisivat lähtötietojen saatavuutta ja mistä suunnitteli-
jan mielestä johtui lähtötietojen puutteellisuus. Kaikkien kyselylomakkeiden viimei-
seksi kohdaksi oli varattu mielipiteille tilaa. Mielipiteitä sai antaa kaikkiin kyselyn ai-
heisiin liittyen.  
 
Kyselylomakkeen kysymykset olivat sisällöltään laajoja, koska pyrkimyksenä oli saa-
da kokonaiskäsitys yhteistyökumppaniyrityksien toimintatavoista ja yksittäisien tilan-
teiden hoitamisesta. Suunnittelijoille suunnatulla kyselylomakkeella pyrittiin kartoitta-
maan suunnittelijoiden mielipiteitä eri toimintoihin ja tilanteisiin.  Kaikki kysymykset 
käsittelivät asioita, jotka vaikuttivat suunnittelutoimiston sisäisiin ja ulkoisiin toiminta, 
sekä yhteistyökumppaniyrityksien toimintatapoihin. 
 
Kyselylomakkeita lähetettiin sähköpostitse kyselyyn osallistuville henkilöille yhteensä 
29 kpl. Näistä lähetetyistä 16 kpl oli myyjille, 8 kpl talotehtaan edustajille ja loput 5 kpl 
suunnittelijoille. Jokaisessa viestissä oli mukana saate, jossa kerrottiin miksi kyselyä 
tehdään ja mitä hyötyä siitä olisi kyselyn tekijälle ja vastaajalle (liite 1).  Kyselyn vas-
tausaika oli kaksi viikkoa, koska tämän nähtiin olevan tarpeeksi pitkä aika vastauksi-
en saamiseen. Muutamaa päivää ennen kyselyajan umpeuduttua kyselyyn osallistu-
ville henkilöille lähetettiin muistutusviesti vastausajan umpeutumisesta. Täytetyt kyse-
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lylomakkeet otettiin vastaan sähköpostilla. Kaikkia vastaajia kiitettiin täytettyjen vas-
tauslomakkeiden lähettämisestä.  
 
 
5.4 Haastattelututkimuksen toteutus 
 
Haastattelun suurena etuna muihin tiedonkeruumuotoihin verrattuna on se, että siinä 
voidaan säädellä aineiston keruuta joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla ja vas-
taajia myötäillen. Haastatteluaineiston järjestystä on mahdollista säädellä, samoin on 
enemmän mahdollisuuksia tulkita vastauksia kuin esimerkiksi postikyselyssä. Haas-
tattelun etuna on, että vastaajaksi suunnitellut henkilöt saadaan yleensä mukaan tut-
kimukseen. Haastateltavat on mahdollista tavoittaa helposti myöhemminkin, jos on 
tarpeen täydentää aineistoa. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2000, 205)  
 
Monet seikat, joita pidetään haastattelun hyvinä puolina, sisältävät myös ongelmia. 
Haastattelu vie aikaa. Puolen tunnin haastatteluun tuskin kannattaa edes ryhtyä. 
Haastattelujen teko edellyttää huolellista suunnittelua ja kouluttautumista haastatteli-
jan rooliin ja tehtäviin, mikä vie aikaa. Haastatteluun katsotaan myös sisältyvän mo-
nia virhelähteitä, jotka aiheutuvat niin haastattelijasta kuin haastateltavastakin ja itse 
tilanteesta kokonaisuutena. Haastateltava voi esimerkiksi kokea haastattelun monella 
tavalla itseään uhkaavaksi tai pelottavaksi tilanteeksi. Haastattelun luotettavuutta 
saattaa heikentää se, että haastattelussa on taipumus antaa sosiaalisesti suotavia 
vastauksia. Haastateltava voi antaa tietyistä aiheista tietoa, vaikka tutkija ei kysy-
kään. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2000, 205-206)  
 
 
Haastattelujen rajaus ja laadinta 
 
Varsinaista haastattelua ei tutkimuksen yhteydessä tehty, vaan haastattelut olivat 
lähinnä täydentäviä kysymyksiä, jotka koskivat kyselylomakkeilla ja havainnoinneilla 
saatujen tietojen tarkentamista. Täydentävät kysymykset tehtiin pääasiassa myyjille 
ja talotehtaille puhelimitse ja sähköpostilla. Suunnittelijoiden kanssa vastauksista 
keskusteltiin yleisesti suunnittelutoimistolla.  
 
Suunnittelutoimiston toimintatapa kehitysosiossa tarvittavien tietojen keräämisessä 
tein haastatteluja suunnittelutoimiston suunnittelijoille. Näitä haastatteluja ei voi kui-
tenkaan kutsua varsinaiseksi haastatteluksi, koska kysymyksien pohjana ei ollut val-
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miiksi laadittuja kysymyksiä, vaan ne olivat enemmänkin mielipiteiden kysymistä eri 
asioihin. 
 
 
5.5 Havainnointitutkimuksen toteutus 
 
Kyselyn ja haastattelun avulla saadaan selville, mitä henkilöt ajattelevat, tuntevat ja 
uskovat. Ne kertovat, miten tutkittavat havaitsevat, mitä ympärillä tapahtuu. Mutta ne 
eivät kerro, mitä todella tapahtuu. Havainnoinnin avulla saadaan tietoa, toimivatko 
ihmiset niin kuin he sanovat toimivansa. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2000, 212) 
 
Havainnoinnin suurin etu on, että sen avulla voidaan saada välitöntä, suoraa tietoa 
yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden toiminnasta ja käyttäytymisestä. Sen avulla 
päästään luonnollisiin ympäristöihin. Havainnointimenetelmiä on kritisoitu eniten siitä, 
että havainnoija saattaa häiritä tilannetta, jopa suorastaan muuttaa tilanteen kulkua. 
Haittana pidetään myös sitä, että havainnoija saattaa sitoutua emotionaalisesti tutkit-
tavaan ryhmään tai tilanteeseen. Tästä syystä tutkimuksen objektiivisuus kärsii. Jois-
sakin havainnoinnin tilanteissa voi olla vaikea tallentaa tietoa välittömästi, jolloin tutki-
jan täytyy vain luottaa muistiinsa ja kirjata havainnot myöhemmin. Havainnoinnin to-
teuttaminen vie aikaa. Tämä on menetelmän rajoitus. Havainnoinnin avulla voidaan 
kuitenkin kerätä mielenkiintoista ja monipuolista aineistoa. (Hirsijärvi, Remes & 
Sajavaara 2000, 213) 
 
Havainnoinnin menetelmiä on useita. Menetelmiä voidaan kuvata kahdella jatkumol-
la: Systemaattinen havainnointi ja osallistuva havainnointi. Osallistuvan havainnoin-
nin alalajeja on useita sen mukaan, miten täydellisesti tai kokonaisvaltaisesti tutkija 
pyrkii osallistumaan tutkittavien toimintaan. Osallistuvassa havainnoinnissa on tyypil-
listä, että tutkija osallistuu tutkittavien ehdoilla heidän toimintaansa. Tutkimukset ovat 
yleensä kenttätutkimuksia. Yleensä tutkija pyrkii pääsemään havainnoitavan ryhmän 
jäseneksi. Tämä ei tarkoita vain fyysistä puolta, vaan tutkija pyrkii jakamaan elämän-
kokemuksia ryhmän jäsenten kanssa. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2000, 215-216) 
Tässä tutkimuksessa käytettiin osallistuvaa havainnointia eli täydellistä osallistumista 
tutkittavaan ympäristöön.  
 
Jotta tutkija saa tarkan käsityksen siitä, mitä hänen havaintonsa todellisuudessa ker-
tovat, on hänellä oltava asiasta paljon sellaista taustatietoa. Tätä itse havainto ei suo-
raan osoita. Tutkijan on esimerkiksi ymmärrettävä, miten edustava hänen havaitse-
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mansa asia on itse ilmiöön nähden. Havainnointi ei kohdistu pelkästään verbaaliseen 
asioiden ilmaisuun. Myös eleet, ilmeet, asennot jne. ovat havainnoinnin kohteena. 
(Saaranen-Kauppinen 2006) 
 
 
Havainnoinnin toteuttaminen 
 
Havainnointia tehtiin täydellisesti suunnittelutoimintaan osallistumisella suunnittelu-
toimistoympäristössä noin vuoden ajan. Havainnointi oli täydellistä osallistumista, 
koska havainnoinnin tekijä oli yrityksessä työskentelevä pientalosuunnittelija. Kaikki 
tieto kerättiin normaalin suunnittelutyön ohella. Havainnointiaineiston joukosta kerät-
tiin toiminnassa havaitut epäkohdat ja parannusta kaipaavat toiminnot.  
  
Tietoa kerättiin suunnittelun aikaisesta toiminnasta ja toiminnassa ilmenneistä epä-
kohdista. Havainnointia tehtiin suunnittelukohdekohtaisesti sekä yleisesti. Tällä tavoin 
pyrittiin kartoittamaan millaisien suunnittelukohteiden lähtötiedoissa oli puutteita ja 
mitä nämä puutteet aiheuttivat suunnittelutöiden aloituksessa ja niiden etenemisessä. 
Tietoa pyrittiin keräämään myös tavoista, joilla suunnittelutilaukset ja kohteiden lähtö-
tiedot tulivat toimistolle uusilta ja vanhoilta yhteistyökumppaneilta, sekä myös muista 
epäkohdista, joita suunnittelukohteiden suunnitteluvaiheessa ilmeni. Havainnointia 
tehtiin myös eri yhteistyökumppanikohtaisesti. Tällä havainnoinnilla kartoitettiin eri 
toimijoiden omistautumista eri pientaloprojekteille, ja tietämystä rakennusalasta, ja 
sen vaatimuksista.  Havainnoinnin tekeminen suunnittelijannäkökulmasta oli antoi-
saa, koska tiedon kerääjänä oli suunnitteluprojekteihin osallistuva henkilö. Epäkohdat 
ja niiden käsittely toimintaympäristössä tuli suunnittelijalle hyvin tutuksi.     
 
5.6 Kerätyn aineiston analysointi 
 
Kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätösten teko on tutkimuksen ydinasia. 
Se on tärkeä vaihe: siihen tähdättiin tutkimusta aloitettaessa. Analyysivaiheessa tutki-
jalle selviää, minkälaisia vastauksia hän saa ongelmiin. Ensimmäisessä vaiheessa 
aineiston järjestämisessä on tietojen tarkistus: sisältyykö siihen selviä virheellisyyksiä 
ja puuttuuko tietoja. Toisessa vaiheena on tietojen täydentäminen. Kolmantena vai-
heena on aineiston järjestäminen tiedon tallennusta ja analyysiä varten. (Hirsijärvi, 
Remes & Sajavaara 2000, 221-222)  
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Kvalitatiivisessa tutkimuksessa, erityisesti kenttätutkimuksessa, joissa aineistoa kerä-
tään monissa vaiheissa ja usein rinnakkaisesti eri menetelmin, analyysia ei tehdä 
vain yhdestä tutkimusprosessin vaiheessa vaan pitkin matkaa. Aineistoa analysoi-
daan ja kerätään osittain samanaikaisesti. Tuloksia analysoidaan monilla eri tavoilla. 
Pääperiaatteellisesti niin, että se tuo parhaiten vastauksen ongelmaan tai tutkimus-
tehtävään (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2000, 223-224). 
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6 KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET 
 
 
6.1 Kyselytutkimukseen vastanneiden määrä 
 
Kyselyyn vastanneiden vähäinen määrä oli tutkijalle yllätys. Oletuksena oli, että val-
taosa yhteistyökumppaneista olisi vastannut kyselyyn, koska kyselyn tarkoitus oli 
löytää keinot, joilla voitaisiin parantaa yhteistyötä ja lähtötietojen tarkkuutta suunnitte-
luprojektien aikana.  
 
Kyselyjä lähetettiin yhteensä 29 kpl, kymmenelle eri yhteistyökumppaniyritykselle ja 
siellä työskenteleville henkilöille. Lähes jokaisen yrityksen yhdeltä edustajalta saatiin 
vastaus. Muutamassa tapauksessa samaan yritykseen, eri henkilöille lähetetyt kyse-
lylomakkeet, oli täytetty yhdessä. Tämä vaikutti palautettujen lomakkeiden määrään.  
Muutamat henkilöt ilmoittavat sähköpostitse, että eivät ennätä vastaamaan kyselyyn 
työkiireiden vuoksi. Heidän ajatuksiaan on kuitenkin huomioitu aikaisemmin käytyjen 
sähköpostiviestikeskustelujen perusteella. Vastauksien määrät on koottu alla olevaan 
taulukkoon (taulukko 1).  
 
TAULUKKO 1. Lähetettyjen kyselylomakkeiden sekä saatujen vastausten määrä.       
 
 Lähetettyjen  
kyselylomakkeiden 
määrä (kpl) 
Kyselylomakkeiden 
palauttaneiden 
määrä (kpl) 
Tuloksissa 
huomioidut  
vastaukset 
Myyjä 16 3 100 % 
Talotehdas 8 3 100 % 
Suunnittelija 5 3 100 % 
Yhteensä 29 9 100 % 
 
 
  
 
 
 
KUVIO 4. Kyselyyn vastanneiden prosentuaalinen jakautuminen (n=9)
 
Koko kyselyn vastausprosentiksi 
määrään saattoi vaikuttaa kyselylomakkeiden 
tehtiin alkukeväästä ja tämä ajankohta on
Rakentajat alkavat tilaamaan tai suunnittelemaan talojaan tähän aikaan keväästä
jolla on vaikutusta talotehtaiden, myyjien ja suunnittelijoiden työn
 
  
6.2 Aineiston käsittely 
 
Ensimmäisenä palautetut kyselylomakkeet luettiin 
Seuraavaksi vastauslomakkeet järjesteltiin 
tu eri toimijoille. Lomakkeiden järjestäminen he
päätöksien tekemistä.  Osa kysymyksistä oli pohjustavia kysymyksiä tarvitta
doille, ja näin ollen joitakin kysymyksiä e
kokonaisuutena. Myyjien, talotehtaan
tarkasteltiin erikseen ja vastaukset pyrittiin
Tuloksia tähän tutkimukseen kirjoitettaessa, otettiin mukaan vastauksia
tivat asioihin joita haluttiin tällä tutkimuksella selvittää.
mioitiin myös sellaiset vastaukset, joita uskottiin
ossa.  
 
Suunnittelija
33 %
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muodostui 31 %, joka on aika alhainen. Vastauksien 
pituus ja lähettämisajankohta. Kysely 
 pientalorakentamisessa kiireistä aikaa. 
 määrään. 
satunnaisessa järjestyksessä
vastaajien mukaan, koska ne oli suunna
lpotti vastauksien läpikäyntiä 
i käsitelty yksittäisinä, vaan suurempana 
edustajien ja suunnittelijoiden vastauslomak
 tutkimaan heidän jokaisen näkökulmasta.
, jotka vaiku
 Vastauksia kirjoittaessa 
 pystyvän hyödyntämään kehitysos
Talotehdas
34 %
Myyjä
33 %
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Kyselylomakkeen vastaukset käsiteltiin luottamuksellisesti, kolmansille osapuolille 
niitä luovuttamatta. Näin ollen kyselylomakkeiden tuloksia kirjoittaessa ei julkaistu 
vastaajien nimiä tai yrityksiä, joissa he työskentelivät.  
 
 
6.3 Tulosten riittävyyden arviointi 
 
Vaikka kyselylomakkeiden vastausprosentti olikin alhainen, oli siitä saatu aineisto 
laaja. Tämä johtui siitä, että lähes jokaisesta yrityksestä oli tullut ainakin yksi täytetty 
lomake. Vastauksia oli kaikilta eri toimijoilta (suunnittelija, myyjä ja talotehdas). Kyse-
lylomakkeiden vastauksilla saatiin selville mitä kehitysideoita ja toiveita vastaajilla oli 
ja missä toiminnoissa he haluaisivat kehittää toimintaansa. Kyselyn lähtökohtana oli 
selvittää kuinka saisimme parannettua lähtötietojen saatavuutta, sekä kuinka voisim-
me parantaa suunnittelutoimiston sisäisiä toimintatapoja.  
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7 KYSELYTUTKIMUKSEN ANALYSOINTI 
 
 
Kyselytutkimuksen tuloksia analysoitiin aiheryhmittäin, sekä paneutumalla tarkemmin 
yksittäisten kysymyksien vastauksiin. Vastauksia analysoitaessa päällimmäisenä 
tavoitteena oli löytää ratkaisu tutkimusongelmaan, joka tässä opinnäytetyössä oli 
toimiston sisäisten toimintatapojen ja pientalosuunnitteluprojektin lähtötietojen paran-
taminen. Toimintatapojen parantaminen tarkoittaa, ei ainoastaan toimistonsisäisten, 
vaan myös yleisten toimintatapojen parantamista pientalosuunnitteluprojektien aika-
na. Haastatteluiden tuloksia ei varsinaisesti analysoitu erikseen, koska mahdolliset 
haastattelut olivat ainoastaan kyselyn vastauksia täydentäviä kysymyksiä. 
 
7.1 Kaikki vastaajat 
 
Vastaajan tausta ja koulutus 
Ensimmäisen osion kysymykset olivat samanlaisia suunnittelijoille, myyjille ja taloteh-
taanedustajille. Lähes jokaisella vastaajalla oli jonkinlainen rakennusalan koulutus, 
joka viittaa siihen, että rakennusalan tietämys ei ole tullut pelkästään kokemuksen, 
vaan myös koulutuksen kautta. Muutaman myyjän koulutus oli enemmän painottunut 
myyntipuolenkoulutukseen, mutta vastaajien työhistoriasta voidaan olettaa, että hei-
dän tietämyksensä rakennusalaan on karttunut vuosian varrella. Tietenkin tähän olet-
tamukseen vaikuttaa myyjän kiinnostuneisuus rakennusalaan. Perustietoja käsittele-
vien kysymyksien perusteella voitiin yleisesti todeta, että jokainen vastaaja oli alansa 
ammattilainen. 
 
Vastaajista muutama työskentelee pre-cut- ja hirsitalojen lisäksi myös muunlaisten 
rakentamissysteemien parissa. Tämän ansiosta vastauksista saatiin myös näkemystä 
muiden rakennustapojen pientaloprojektinaikaisesta toiminastasta.  
 
 
7.2 Myyjät 
 
Nykyiset toimintatavat ja menetelmät 
Pyydettäessä myyjiä arvioimaan nykyisiä toimintatapoja pientaloprojektien rakennus- 
ja rakennesuunnittelun aikana, vastauksien erilaisuus hämmästytti. Osa myyjistä pyr-
kii tekemään suunnittelun lähtötiedoista mahdollisimman tarkat ja olemaan mukana 
suunnittelussa, ja miettimään erilaisia ratkaisuita suunnitteluvaiheessa. Osa vastaa-
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jista oli sitä mieltä, että myyjät tekevät vain pelkkää ”karkeaa luonnostelua”. Suunnit-
telun lähtötietojen kannalta olisi tärkeää myyjän ja asiakkaan selvittää mahdollisim-
man tarkkaan asiakkaan vaatimukset, rakennuksen rakenteelliset asiat ja toimitetta-
vat tavarat. Nämä kaikki edellä mainitut asiat tulisi selvittää asiakkaan kanssa ennen 
lopullisen suunnittelutilauksen tekemistä.  
 
Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että heidän työnantajayrityksellään olisi tarvetta 
parantaa projektikohtaista tarkkuutta kaikilla alueilla. Vastaajat miettivät kuinka he 
pystyisivät huomiomaan kaikki tarpeelliset asiat, ja kuinka he huomioisivat asiat jotka 
täytyisi ottaa huomioon. Tästä voidaan päätellä, että yrityksien täytyisi parantaa omia 
tiedonhankkimiskeinoja. Nykyajan ihmiset ovat vaativia ja hyvin valveutuneita erilai-
sista ratkaisuista, joita taloihinsa haluavat, joten asiakkaalta täytyisi saada mahdolli-
simman tarkat tiedot heidän haluamistaan rakennusratkaisuista. Vastaajat haluaisivat 
parantaa omassa toiminnassaan omaa aktiivisuuttaan, eli he haluaisivat olla tiiviim-
mässä yhteistyössä asiakkaan, eri suunnittelijoiden ja tekijöiden kanssa. Tämän näh-
tiin kuitenkin olevan haasteellista kaikkien osapuolten kiireellisyyden vuoksi. Pienta-
loprojektit ovat kokoluokaltaan pieniä tai keskikokoisia ja niiden läpimenoaika suunnit-
telutoimistoissa ja talotehtaalla on lyhyt.  
 
Opinnäytetyöhön liittyvistä peruskäsitteistä pientalosuunnittelun lähtötietolomake, 
toimitussisältö ja suunnittelunohjaus olivat vastaajille suhteellisen tuttuja käsitteitä. 
Kaikki käsittivät pientalosuunnittelun lähtötietolomakkeen olevan suunnittelukohteen 
tietolomake, joka oli kohdekohtaisena tukena suunnitelmien tekovaiheessa. Toimitus-
sisältö kuvattiin taas listaksi, josta näkyi projektiin toimitettavat materiaalit mahdolli-
simman tarkasti, ja pientalosuunnittelunohjaus kuvattiin olevan kokonaisvaltaista 
suunnitteluohjausta kaikilla suunnittelunaloilla, tai pelkästään suunnittelutoimiston tai 
talotehtaan sisäistä ohjausta. Tässä opinnäytetyössä tätä käsitettä käsitellään suun-
nitteluntoimiston sisäisenä suunnitteluohjauksena.  
 
Pientalotoimitusta ja kaupantekoa koskevia kysymyksiä 
Tämän osion ensimmäinen kysymys koski kaupantekoprosessia, jonka jokainen vas-
taaja oli kuvaillut samankaltaiseksi. Kaupantekoprosessin kuvauksista korostui asiak-
kaan tarpeiden selvittäminen, toimitussisällön tarkistus, laadukas ja selvä tarjous, 
asiakkaan haluamien muutoksien tekeminen ja kirjaaminen. Nämä olivat koko projek-
tin onnistumisen ja lähtötietojen kannalta tärkeimpiä asioita. Näiden asioiden hyvin 
hoitamisella voidaan vaikuttaa suunnittelukohteen lähtötietojen tarkkuuteen. Tämän 
kysymyksen perusteella voidaan päätellä, että kaupanteko ei ole pelkkää kaupante-
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koa vaan se sisältää myös paljon tarkkuutta ja detaljitasoista asioiden tarkastelua. 
Myyjät olivat tietoisia tästä, ja sen vuoksi he pyrkivät selvittämään yhä tarkemmin 
kaikki projektiin liittyvät asiat asiakkaidensa kanssa. 
 
Seuraavassa pientaloprojektinhallintaa koskevassa kysymyksessä kysyttiin missä 
vaiheessa pääsuunnittelija tulee hankkeeseen mukaan. Myyjät olivat sitä mieltä, että 
se vaihtelee eri asiakkaiden välillä, mutta joka projektissa se tulee mukaan viimeis-
tään rakennuslupavaiheessa. Yhden vastaajan mielestä pääsuunnittelija on pientalo-
projekteissa tarpeeton. Jälkimmäisen vastauksen kohdalla jouduin hieman mietti-
mään mitä vastaaja tällä tarkoitti. Pohdin oliko hän sitä mieltä, että rakentaja itse olisi 
kykeneväinen tarkastamaan kaikkien suunnitelmien yhteensopivuuden. Pyysin vas-
taukseen tarkennusta ja kävi ilmi, että vastaajan mielestä työmaan vastaava mestari 
voi toimittaa pääsuunnittelijan virkaa.  
 
Kun myyjiltä kysyttiin, kuinka he ohjeistavat asiakasta valvomaan taloprojektin toteu-
tumista, jokainen korosti vastaavan mestarin tai pääsuunnittelijan tärkeyttä. Varsinkin 
vastaavan mestarin työpanos nähtiin tärkeäksi, koska he konkreettisesti valvovat 
projektin etenemistä, ja ovat yhteydessä eri tahoihin epäselvissä tilanteissa. He ovat 
myös rakentajan, eli loppuasiakkaan tukena ennen suunnittelun ja rakentamisen aloi-
tusta, ja niiden molempien aikana. Myyjät olivat omien sanojensa mukaan yhteydes-
sä asiakkaaseen koko projektin ajan. Yhteydenpitoon vaikutti kuitenkin se kuinka 
omatoiminen, ja rakennusprojektinaikaista tukea tarvitseva asiakas oli.   
 
Kaupanteon ja tarjousvaiheen apuna käytettävistä rakennuspiirustuksista valtaosa oli 
vastaajien mukaan asiakkaiden omia luonnoksia. Vain noin 10 % oli malliston malli-
ratkaisuja. Vaikka myyjillä oli käytössään talomallisto, niin silti asiakkaat halusivat 
melkein aina tehdä näihin muutoksia. Muutoksia tehtiin ”oman maun mukaan, raken-
nuslain puitteissa”. Asiakkaan muutokset tehtiin käsin alkuperäisen piirustuksien 
päälle tai kokonaan uudestaan. Piirustuksien liitteeksi liitettiin muistiinpanot, jotka 
koskivat haluttuja muutoksia. Ennen lopullista kaupantekoa myyjä selvitti asiakkaan 
kanssa kaikki rakennushankkeeseen liittyvät asiat, rakennuspaikasta lähtien.      
 
Toimitussisältöä koskevista kysymyksistä kävi ilmi, että jokainen myyjä täytti tällaisen 
kaupanliitteeksi. Toimitussisällössä oli määritelty rakennukseen tulevat rakennusma-
teriaalit ym. ja se rakentui sen mukaan mitä asiakas haluasi toimitukseen kuuluvan. 
Myyjien mielestä tämä dokumentti oli tarpeeksi tarkka, mutta esimerkiksi luettavuu-
dessa olisi kehitettävää. Luettavuutta täytyisi kehittää asiakasnäkökulmaan päin. Tä-
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mä tarkoittaa sitä, että asiakas, joka ei ymmärrä rakentamisesta mitään, ymmärtäisi 
kuitenkin mitä oli ostamassa ja mitä ei. Materiaalidimensiot haluttaisiin toimitussisäl-
töihin näkyviin. 
 
Suunnittelijoille suunnattua lähtötietolomaketta ei ollut valtaosalla vastaajista käytös-
sä. Tämä kuitenkin nähtäisiin tarpeelliseksi, koska: ”Suunnittelija saisi siitä tarvitse-
mansa kohdetiedot kootusti”. Lähtötietolomakkeeseen olisi vastaajien mielestä hyvä 
kirjata esimerkiksi perustustapa, vesikatemateriaalit. 
 
Suunnittelijanlähtötietolomakkeen tarpeellisuuden selvittämisen jälkeen tiedusteltiin 
oliko yrityksessä nimettyä henkilöä, joka toimii suunnittelun tukena. Tällainen nimetty 
henkilö löytyi, mutta jos hänellä ei ollut antaa tarvittavia tietoja, niin sitten myyjä hoiti 
tiedon hankkimisen ja antamisen. 
 
Suunnittelun lähtötiedoissa nähtiin olevan puutteita ja ne johtuivat yleisesti myyjän 
huolimattomuudesta tai siitä, että myyjä ei selvittänyt asioita tarpeeksi hyvin asiak-
kaan kanssa. Suunnittelijan huomatessa puutteet hänen täytyisi kysyä asiasta lähtö-
tietojen antajalta, joka tässä tapauksessa olisi myyjä tai talotehtaan edustaja. Nämä 
tarkentavat kysymykset täytyisi tehdä aina kirjallisesti. 
 
Tiedonkulku 
Tämän osion ensimmäisessä kysymyksessä pyydettiin arvioimaan tiedonkulkua eri 
osapuolten välillä pientalosuunnitteluprojektin aikana. Myyjän ja talotehtaan välillä 
tiedonkulussa ei nähty huomautettavaa, koska molemmat nähtiin alan ammattilaisina. 
Asiakkaiden ja myyjän välisessä tiedonkulussa nähtiin suuria eroavaisuuksia. Toiset 
olivat sitä mieltä, että tieto liikkui hyvin ja toiset taas näkivät, että se oli hyvin hanka-
laa. Talotehtaan ja suunnittelun välisestä tiedonkulkemisesta ei osa vastaajista osan-
nut sanoa mitään. Toiset vastaajat olivat sitä mieltä, että talotehtaan ja suunnittelijoi-
den välisessä tiedonsiirrossa oli liian isoja aikaviiveitä. Tässä toivottiin parannusta, 
koska sen nähtiin vaikuttavan myyjän tekemiin lupauksiin asiakkaalle. Myyjän ja 
suunnittelijoiden välinen tiedonkulku nähtiin kohtuullisen hyväksi. Yleisesti tiedonkul-
kuun toivottiin lisää nopeutta, sujuvuutta ja asianomaisten parempaa asioiden muis-
tamista. 
 
Suunnittelukohteen kaikkien tietojen päätyminen talotehtaan kautta suunnittelijoille 
nähtiin peruskäytännöksi. Kuitenkin yhden vastaajan mielestä erikoissuunnittelijoiden 
täytyisi olla suoraan yhteydessä asiakkaaseen, koska myyjä ei välttämättä ymmärrä 
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näistä erikoisratkaisuista mitään. Yleisesti ottaen kaikki tiedonsiirto tehtiin vastaajien 
mukaan kirjallisesti sähkö- tai kirjepostia käyttäen. Puhelimessa voidaan asioista 
keskustella, mutta kaikki päätökset ja sovitut asiat täytyy vahvistaa kirjallisesti. 
 
Suunnittelua koskevia kysymyksiä 
Tämän osion ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin oliko pientalosuunnittelu ulkois-
tettu vai oliko heillä omia suunnittelijoita. Suunnitelmia teetetään sekä omilla, että 
talotehtaan ulkopuolisilla suunnittelijoilla, riippuen talotehtaasta. Valtaosa suunnitel-
mista teetetään muilla kuin talotehtaan suunnittelijoilla.  
Talopakettiin kuuluu yleensä sen rakentamiseen liittyvät suunnitelmat, joita ovat esi-
merkiksi pääpiirustukset ja rakennepiirustukset. Muut suunnitelmat, niin kuin esimer-
kiksi perustussuunnitelmat asiakas suunnitteluttaa haluamallaan suunnittelijalla. Ta-
lopakettiin kuuluvat suunnittelutyöt jaetaan eri suunnittelijoille suunnittelukelpoisuu-
den perusteella.   
 
Suunnittelijat saavat suunnitteluun tulevan kohteen lähtötiedot yleensä sähköisessä 
muodossa, mutta tässäkin oli vastaajien mukaan poikkeavuutta. Asiaan vaikutti mo-
net tekijät, joita oli esimerkiksi luonnospiirustuksien laadintaan käytetyt tavat. Kaikki 
muutokset ja huomiot taloprojektien aikana pyritään vastaajien mukaan ilmoittamaan 
suunnittelijoilla kirjallisesti.  
 
Seuraava kysymys käsitteli pää-, seinä- ja rakennepiirustuksien suunnitteluun tarvit-
tavia vähimmäistietoja, jotka liittyivät olennaisesti opinnäytetyön sisältöön. Valtaosa 
vastaajista oli sitä mieltä, että pääpiirustuksien suunnitteluun ei tarvita muuta kuin 
rakennuksen mitat ja tilojen käyttötarkoitus. Yksi vastaajista oli sitä mieltä, että edellä 
mainittujen asioiden lisäksi suunnitelmien tekoon tarvitaan myös tietää rakennuksen 
ulkonäkö, rakennusmateriaali ja energialuokka. Nämä olivat todella hyviä huomioita, 
mutta esimerkiksi pelkillä päämitoilla ei voida suunnitelmia kovin pitkälle tehdä. Sei-
näpiirustuksien suunnittelun tärkeimmiksi asioiksi korostettiin rakennuksen mittoja, 
ovien ja ikkunoiden kokoja ja niiden paikkoja. Rakennesuunnittelun olennaisiksi asi-
oiksi mainittiin rakennuksen pääpiirustukset ja sen mukana tulevat rakenneselostuk-
set, sekä rakenteita koskevat määräykset. 
 
Viimeisimmissä kysymyksissä tiedusteltiin myyjien vakioituneita toimintatapoja talo-
tehtaiden kanssa. Jokaisen vastaajan mielestä heillä oli käytössä vakioidut toiminta-
tavat ja ne olivat osoittautuneet hyviksi. Toimintavoista oli tehty kirjallinen toiminta-
malli, jota pyritään noudattamaan. 
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Kyselylomakkeen lopussa annettiin vastaajille mahdollisuus kertoa omia mielipitei-
tään ja kehitysehdotuksiaan yhteistyön parantamisesta kaikkien osapuolten välillä 
koko pientalosuunnitteluprojektin aikana. Kommentteja sai antaa myös kaikkiin kyse-
lyn aiheisiin liittyen. Parannusta toivottiin rakennuksen rakenneratkaisuiden yhteen 
sovittamisessa kaikkien suunnittelualojen välillä. Rakennussuunnittelijoiden toivottiin 
ottavan suunnitelmissa enemmän huomioon LVI- ja sähköjärjestelmien tilavaatimuk-
set.  
  
”Tänä päivänä projektien hallinta korostuu asiakkaiden vaatiessa yhä täydellisempiä 
toimituksia ja pitkälle vietyjä rakennuspalveluja.”  
 
  
7.3 Talotehtaat 
 
Nykyiset toimintatavat ja menetelmät 
Ensimmäisessä kysymyksessä pyydettiin vastaajaa arvioimaan työnantajayrityksen 
nykyisiä toimintatapoja taloprojektin rakennus- ja rakennesuunnittelun aikana. Saa-
duista vastauksista voidaan päätellä, että talotehtaat ovat pyrkineet kehittämään toi-
mintaansa niin, että he pystyisivät palvelemaan asiakasta mahdollisimman hyvin. 
Erään hirsitalotehtaan edustaja totesi seuraavasti: ”Rakenteet ja tilaratkaisut pyritään 
yleensä onnistuneesti sovittamaan hirsirakennuksen erityispiirteitä huomioiden”. Toi-
nen hirsitalotehtaan edustaja totesi heidän suunnittelunaikaisesta toiminnasta tehdyn 
tarkan toimintakuvauksen hyväksi ja tätä noudatettiin hyvin. Kaikki vastaajat olivat 
sitä mieltä, että heillä käytettiin tehokkaasti hyväksi sähköistä viestintää, joka nopeutti 
tiedonkulkua. Vastaajat näkivät yrityksen toiminnassa paljon hyvää, mutta toiminnas-
ta löytyi myös parantamisen varaa. Tuotantolaitteiden kehittämiseen, 3d-rakennepiien 
tuottamiseen ja lähtötietojen tarkentamiseen haluttaisiin panostaa enemmän. Puuttei-
ta oli havaittavissa myös suunnitelmien hyväksyttämiskäytännöissä. Omassa toimin-
nassa vastaajat haluaisivat parantaa ja lisätä vuorovaikutusta myyjän ja loppuasiak-
kaan välillä, sekä omaa aktiivisuuttaan asioiden hoitamisessa. Näitä asioita olivat 
esimerkiksi myyjien ohjauksen lisääminen ja heidän ohjeistaminen lähtötietopiirustuk-
sien tuottamisessa. Yksi vastaajista ei osannut kommentoida omia toimintatapojaan 
rakennussuunnittelun aikana, koska hän toimii vain valmiiden suunnitelmien parissa. 
 
Talotehtaan edustajilla oli tarkka käsitys siitä mitä termit pientalosuunnittelun lähtötie-
tolomake ja -toimitussisältö tarkoittavat: 
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”Pientalosuunnittelun lähtötietolomake: Lomake, jossa kerrotaan kaikki olennainen 
tieto rakennuksesta suunnittelua varten, esimerkiksi halutut rakenteet ja käytettävät 
materiaalit”. 
 
”Pientalotoimitussisältö: Liite kauppasopimukseen. Siinä esitetään ne materiaalit ja 
palvelut, jotka kuuluvat asiakkaan ostamaan talopakettiin. Se on yksityiskohtainen ja 
tarkka”. 
 
Terminä pientalonsuunnittelunohjaus ymmärrettiin eri tavoilla. Se käsitettiin olevan eri 
tahojen suunnittelunohjeistamista, yhden ihmisen vastuulla olevaa toimintaa, tai ra-
kennusvalvonnasta annettavaa ohjausta. Kaikki nämä saadut vastaukset olivat sitä 
mitä suunnitteluohjaus on.  
 
Pientalotoimitusta ja -kaupantekoa koskevia kysymyksiä 
Talotehtaassa toimivat henkilöt eivät suoranaisesti joudu myyntitilanteeseen, mutta 
heillä kaikilla oli hyvä käsitys siitä kuinka kaupantekoprosessi etenee alusta loppuun.  
 
Talotehtaan näkökulmasta kaupanteko prosessi etenee seuraavasti: 
 ”Asiakasyritys tai myyjä on saanut jotakin kautta asiakkaalta kyselyn talopaketista -> 
asiakasyritys tai myyjä pyytää kohteesta tarjousta talotehtaalta -> tarjous lasketaan -> 
asiakasyrityksen edustaja tai myyjä käy toimitussisältöä ja hintaa läpi loppuasiakkaan 
kanssa -> loppuasiakas tekee tarvittavat muutokset -> tarjousta korjataan vastaa-
maan muutoksia -> loppuasiakas joko poistuu kuvioista tai ostaa talopaketin -> ra-
kennukselle haetaan rakennuslupa -> rakennuslupa myönnetään -> rakennuksesta 
tehdään tilaus talotehtaalle -> kohde menee suunnitteluun -> rakennesuunnittelu tar-
kistetaan ja mahdollisesti korjaillaan -> talopaketti materiaalilaskentaan -> oma tavara 
(katkontalistat, puutavaraluettelot, hirsiseinäkoodi) toimitetaan tuotannolle, välitysta-
vara tilataan -> talopaketti toimitetaan työmaalle -> rakennus rakennetaan.” 
 
 
Seuraavassa kysymyksessä tiedusteltiin pääsuunnittelijan tulemista projektiin mu-
kaan. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että pääsuunnittelijan olisi hyvä olla mukana 
viimeistään rakennuslupavaiheessa, eli vasta sen jälkeen kun asiakas on hyväksynyt 
tarjouksen ja lähtee viemään hanketta eteenpäin. Joissakin tapauksissa pääsuunnit-
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telijasta, tai koko projektin koordinaattorista, ei ole tietoa ja jokainen suunnittelija pyr-
kii tekemään omat suunnitelmansa mahdollisimman hyvin.  
 
Miten ohjeistatte asiakasta valvomaan taloprojektin kulkua? Hirsitalotehtaan edustaja 
mainitsi hirsitalonpystytys-ohjeen, jossa asiakasta ohjeistetaan valvomaan taloprojek-
tin läpivientiä. Tämä ohje menee asiakkaalle kuitenkin vasta rakennuksen pääpiirus-
tusvaiheessa, jonka nähtiin olevan ”hieman myöhäinen” ajankohta. Toisilla talotehtail-
la asiakas saa heti projektin alussa talotehtaan toimituksesta vastaavan henkilön yh-
teystiedot, johon asiakas voi olla yhteydessä epäselvissä tilanteissa. Vastaajat olivat 
sitä mieltä, että vaikka asiakkaita yritettiin ohjeistaa tiettyyn suuntaan, he kuitenkin 
toimivat joissakin asioissa päinvastoin. Tällaisissa tapauksissa pääsuunnittelija tai 
työmaan vastaavamestari olisi projektille hyväksi.  
 
Kysyttäessä säännöllisestä yhteydenpidosta asiakkaan kanssa taloprojektin aikana 
vastaajat olivat sitä mieltä, että projektin alkuvaiheessa talotehdas pitää asiakkaa-
seen tiiviimpää yhteyttä. Tässäkin tapauksessa yhteydenpito koski rakennuksen 
suunnitelmia, tai tavarantoimitusaikoja. 
 
Talotehtaan edustajat eivät ole varsinaisesti myyntitilanteessa, vaan myyntiä hoitavat 
myyntiyritykset. Joillakin talotehtailla oli oma mallistonsa, mutta vastaajien mukaan 
nykypäivän asiakkaat tietävät mitä haluavat ja tarjouksen pohjana oli yleensä asiak-
kaan oma malli. Yritysmyyntiä harjoittavan tehtaan asiakasyrityksillä oli omia mallisto-
ja, mutta yleensä jokainen kohde heilläkin oli asiakkaalle ”räätälöity” kokonaisuus. 
Asiakkaan rakennukseen halutut toiveet ja muutokset tehtiin vastaajien mukaan siltä 
osin, kun se oli rakenteellisesti mahdollista. Asiakkaan muutokset dokumentoitiin kir-
jallisesti ja luonnospiirustuksin. Kaikki nämä hyväksytettiin asiakkaalla. 
 
Kysymyksissä tiedusteltiin suunnittelun lähtötietolomaketta koskevia kysymyksiä. 
Kaikilta tällainen löytyi ja sen täytti yleensä tarjouslaskijana toimiva henkilö, joka oli 
myyjä tai myyntipäällikkö. Toiset vastaajat olivat sitä mieltä, että heidän toimitussisäl-
tönsä oli liian tarkka ja vaikea lukuinen. Toiset olivat taas sitä mieltä, että heidän toi-
mitussisältönsä voisi olla tarkempi. Toimitussisällön laajuus ja tarkkuus näytti olevan 
talotehdaskohtainen. Jokaisesta vastauksesta voidaan todeta, että toimitussisällöt 
vaatisivat kehittämistä. Päätarkoitus tällä dokumentilla olisi tuoda esille kaikki toimi-
tukseen kuuluvat materiaalit selvästi ja ymmärrettävästi. Tämän dokumentin tärkeim-
pinä kohtina pidettiin asiakkaan ja rakennuspaikan tietoja, rakennetyyppejä, ver-
housmateriaaleja ja kohtaa johon voitiin merkitä asiakkaan erikoistoiveita. 
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Suunnittelijoille suunnattu lähtötietolomake nähtiin tarpeelliseksi. Kuitenkin osa vas-
taajista oli sitä mieltä, että tarjouksen tekovaiheessa tulevalla toimitussisällöllä voitai-
siin korvata suunnittelijan lähtötietolomake, koska siitä kävi ilmi kaikki tarpeellinen 
tieto. Osa vastaajista toivoi, että turhaa toistoa ei suunnittelutilausta tehdessä tarvitsi-
si tehdä. Tähän olisi tarkoitus pyrkiä. Joidenkin yhteistyökumppanien toimitussisältö 
oli selvä ja pitkälle kehitetty, jolloin se toimi hyvin suunnittelijan lähtötietolomakkeena. 
Toisten talotehtaiden toimitussisällöt olivat vaikealukuisia, ja vastaajien mielestä 
suunnittelijoille erikseen toimitettava lähtötietolomake nähtäisiin tarpeelliseksi. Suun-
nittelijoiden lähtötietolomakkeen tärkeimpinä tietoina vastaajat pitivät sisälattiakorko-
ja, sivuseinän alajuoksun korkoa, rakennuksen korkeusmittoja, kattokaltevuutta, eris-
temäärä- ja verhousmateriaalitietoja, ikkuna- ja ovityyppiluetteloita, sekä kohtaa eri-
koishuomiolle. 
 
Tiedonkulku 
Eri osapuolten välisen tiedonkulun toimivuuden arviointia kysyttäessä oli mielenkiin-
toista huomata, kuinka erilaisia mielipiteitä talotehtaan edustajan ja myyjän välisissä 
vastuksissa oli. Yleisesti ottaen myyjät näkivät heitä koskevan tiedonkulun toimivan 
suhteellisen hyvin. Talotehtaanedustajaa pyydettäessä arvioimaan samaa asiaa kuin 
myyjien, olivat vastaukset hyvin erilaisia. Vastaajat arvioivat myyjän ja asiakkaan vä-
lisen tiedonkulun hankalaksi. Yhden vastaajan mielestä: ”Myyjällä on liian kiire tehdä 
kauppaa eikä hänellä ole mielenkiintoa perehtyä asiakkaan toivomuksiin”. Taloteh-
taan ja myyjän välinen tiedonkulku riippui vastaajien mukaan myyjästä, hänen työmo-
raalistaan ja sitoutumisestaan projektiin. Projektin hallinta nähtiin vaikeaksi, jos tie-
donkulkua ei saatu toimimaan. Suunnittelun ja talotehtaan välinen tiedonkulku nähtiin 
toimivaksi. Epäselvyystilanteissa kysymyksiin saatiin aina vastauksia. Myyjän ja 
suunnittelun välistä tiedonkulkua ei vastaajien mielestä pitäisi, eikä tarvitse olla, kos-
ka kaiken tiedon tulee kulkea talotehtaan kautta. Joissakin tapauksissa tietoa kysyt-
täessä myyjä täytyy ohittaa, ja kommunikointi hoidetaan suoraan asiakkaan kanssa. 
Tässä saattaa olla vaarana, että suunnittelija lupaa asiakkaalle jotakin sellaista mikä 
ei kuulu sovittuun toimitukseen. Myyjän oli tultava heti kuvioihin mukaan, jos asioilla 
oli hintavaikutusta.  
 
Myyjän ja asiakkaan, sekä myyjän ja talotehtaan välisessä tiedonkulussa toivottiin 
parannusta. Vastaajat olivat sitä mieltä, että lähtötietolomakkeita täytyisi parantaa 
sekä myyjien olisi hyvä lisätä rakennuspuolen koulutusta. Myynnin tukena olevat do-
kumentit parantaisivat asiakkaan ymmärrystä siitä, mitä he ovat ostamassa ja myyji-
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en koulutus parantaisi heidän asiantuntemustaan myymäänsä tuotteeseen, eli tässä 
tapauksessa taloon. Nämä mielipiteet eivät koskeneet kaikkia myyjiä, sillä myyjien 
joukosta löytyi myös rakennusalan rautaisia ammattilaisia, jotka olivat siirtyneet 
myyntipuolen töihin.  
 
Eräs vastaaja haluaisi parantaa suunnittelutilanteen seurantaan koskevaa tiedonkul-
kua. Vastaajan mielestä sähköinen Internetissä toimiva suunnittelutilanteen seuran-
taohjelma helpottaisi talotehtaalla tapahtuvaa suunnittelun seurantaa. Talotehtaalla 
olisi reaaliaikaista tietoa tehdyistä suunnitelmista, ja jo kopioon menneistä piirustuk-
sista. Tämä systeemi lisäisi suunnittelijoiden työtä. Suunnittelijan täytyisi muistaa 
päivittää tätä sähköistä seurantaohjelmaa.   
 
Talotehtaista löytyi nimetty henkilö, joka toimi suunnittelun tukena. Hänen kauttaan 
asiat menivät eteenpäin tiedusteltaviksi, jos hänellä ei ollut antaa kyseistä tietoa. Toi-
sissa yrityksissä myyjä toimi tällaisena henkilönä. Jos myyjä toimi kohdekohtaisena 
suunnittelijan tukena, niin suunnittelijan ja myyjän välisesti sovituista asioista täytyi 
vielä erikseen informoida talotehdasta. Tässä ketjussa virheen mahdollisuus kasvoi. 
Tiedonsiirtovälineenä vastaajista jokainen käytti sähköpostia, josta saatiin helposti 
jäämään tiedostoihin kirjallinen dokumentti, kaikista projektiin liittyvistä asioista. Kaik-
ki sovitut asiat piti aina varmistaa kirjallisesti, mutta näin ei aina vastaajien mielestä 
kuitenkaan toimittu. Tähän kuitenkin pyrittiin. 
 
Lähtötietojen tarkkuudesta kysyttäessä kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että jokaisen 
kohteen lähtötiedoissa oli aina tarkentamista. Yleisimmät puuttuvat tiedot olivat lumi-
kuorma, pikkuosien ominaisuuksien määrittely, katemateriaali ja eristemäärät. ”Puut-
teellisuus johtui siitä, että lähettävä osapuoli ei tiedostanut miten tärkeitä nämä asiat 
olivat”. Pääpiirrosluonnosvaiheen lähtötietojen puutteellisuus saattoi johtua siitä, että 
asiakas ei vielä tiennyt mitä hän haluaa. Vastaajien mielestä lisätietoja suunnitelmien 
tekemistä varten oli hyvin saatavissa.  
 
Kysyttäessä vastaajilta mielipidettä, kuinka suunnittelijoiden pitäisi toimia huomates-
saan lähtötietojen puutteellisuus. Vastauksiksi saatiin, että suunnittelijan täytyy olla 
välittömästi yhteydessä talotehtaaseen tai talomyyjään. Projektia ei saanut viedä 
eteenpäin varsinkaan silloin, jos oleelliset tiedot kohteesta puuttuivat. Suunnittelunai-
kana kohteeseen tulevista muutoksista, talotehdas ja myyjä, ilmoittivat niistä suunnit-
telijalle sähköpostitse. Tieto dokumentoitiin vielä erikseen myyjän ja talotehtaan omiin 
arkistoihin. 
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Suunnittelua koskevia kysymyksiä 
Talotehtailla oli omia suunnittelijoita, mutta valtaosa suunnitelmista suunniteltiin talo-
tehtaan ulkopuolisilla suunnittelijoilla. Tämä johtui talotehtaansuunnittelijoiden vähyy-
destä ja työn paljoudesta. Talotoimitukseen kuuluivat yleensä pää- ja rakennepiirus-
tukset, perustuksen mittapiirros, sekä mahdolliset hirsiseinäpiirustukset. Työt jaettiin 
omien ja ulkopuolisten suunnittelijoiden kesken kiireellisyyden mukaan. Talotehtaan 
omat suunnittelijat hoitivat yleensä kohteet, jotka suunniteltiin mahdollisten talomallis-
tojen pohjalta. Talotehtaissa projektin lähtötiedot menevit suunnittelijoilla sähköisessä 
muodossa, jpg-, dwg- tai pdf-tiedostoina ja erilaisina dokumentteina.  
 
Materiaalilistoja koskevissa kysymyksissä vastaajat olisivat sitä mieltä, että materiaa-
lilistat helpottaisivat suunnittelijoita valitsemaan kohteessa käytettävät puutavaradi-
mensiot, koska monella talotehtaalla oli käytössä vakioidut puutavaradimensiot. Osal-
la talotehtaista tällaisia listoja ei ollut käytössä ja osalla oli. Listojen puuttuminen saat-
toi johtua vaihtuvista puutavarantoimittajista.   
 
Talotehtaanedustajat olivat tietoisia siitä mitkä olivat pää-, seinä- ja rakennepiirustuk-
siin tarvittavat vähimmäistiedot. Vastaajien mielestä rakennuksen pääpiirustukset 
voitiin toteuttaa seuraavilla tiedoilla, joita olivat mm. rakennuksen luonnospiirustukset, 
josta käy ilmi rakennuksen mitat, rakennuspaikkakunta ja -paikka, rakennusmateriaa-
lit ja luonnosleikkaus mittoineen. Seinäpiirustuksien suunnitteluun tarvittiin rakenne-
tyypit, detaljit, sähkösuunnitelmat, aukkojenkoot, seinän pituus- ja korkeustiedot sekä 
kuormitustietoja. Rakennepiirustuksien tekoon tarvittiin edellä mainitut tiedot, hyvin 
toteutetut pääpiirustukset sekä tarkemmat rakenne määrittelyt. 
 
Kyselylomakkeen lopussa annettiin vastaajille mahdollisuus kertoa omia mielipitei-
tään ja kehitysehdotuksiaan yhteistyönparantamiseksi, kaikkien osapuolten välillä 
koko pientalosuunnitteluprojektin aikana. Mielipiteitä sai antaa myös kaikkiin kyselyn 
aiheisiin liittyen. Yleisenä toiveena kyselyssä tuli ilmi, että myyjien olisi perehdyttävä 
rakennusalaan paremmin, jotta talotehdas/tavarantoimittaja voisivat käyttää laajem-
min rakennusalan termejä myyjien kanssa asioidessaan. Kyselyä pidettiin laajana, ja 
sitä se paikoittain olikin. Kyselyn tarkoituksena oli kuitenkin saada käsitys talotehtaan 
toimintatavoista pientalosuunnitteluprojektien aikana, sekä sitä koskevista asioista. 
Talotehtaiden toimintatapojen kokonaisvaltainen ymmärtäminen auttaa kehittämään 
myös suunnittelutoimiston toimintatapoja.    
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7.4 Suunnittelijat 
 
Nykyiset toimintatavat ja menetelmät 
Suunnittelijoita pyydettiin arvioimaan työnantajayrityksen toimintatapoja pientalopro-
jektien rakennus- ja rakennesuunnittelun aikana. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, 
että heidän työympäristössään yhteydenpito yhteistyökumppaneihin hoidettiin ylei-
sesti ottaen hyvin. Rakenteellinen suunnittelu tehtiin hyvin, sekä pysyttiin sovituissa 
aikatauluissa. Parantamisen varaa koettiin olevan suunnittelutöiden hinnoittelussa. 
Hinnoitteluun vaikutti suunnitteluun käytettävä aika. Jos suunnitteluhinta oli pieni, oli 
myös suunnitelmien toteutusaika lyhyt. Kiire nähtiin nostavan suunnitteluvirheiden 
mahdollisuutta. Detaljikirjastojen sekä yhteistyökumppanikohtaisien muistilistojen 
päivittämistä kaivattiin, sekä ohjeistusta yhtenäisiin toimintatapoihin.  Suunnittelijoi-
den omassa toiminnassa parantamista kaivattiin omassa huolellisuudessa, järjestel-
mällisyydessä ja asioiden dokumentoinnissa. Kiireessä nämä asiat yleensä unohtui-
vat.  
 
Suunnittelijoilta kysyttäessä pientalosuunnittelun lähtötietolomake, -toimitussisältö ja 
– suunnittelunohjaus termien tarkoitusta, jokainen vastaaja tiesi mitä ne tarkoittivat. 
Vastauksiksi saatiin seuraavaa: 
 
”Pientalosuunnittelun lähtötietolomake: Dokumentti, josta selviää talon tiedot raken-
teiden osalta niin hyvin, jotta rakenteet voidaan suunnitella. Lisäksi muut olennaiset 
suunnitteluun vaikuttavat asiat”. 
 
”Pientalotoimitussisältö: Dokumentti, jossa selvitetään talon toimitukseen sisältyvät 
rakenteet, materiaalit ja palvelut sekä niiden laatu. Tämä dokumentti liitetään tarjouk-
seen ja hankintasopimukseen”.    
 
”Pientalonsuunnittelunohjaus: Toimintaa, jolla varmistetaan suunnitelmien laatu, aika-
taulu ja hinta”. 
 
Pientalotoimitusta ja kaupantekoa koskevia kysymyksiä 
Suunnittelijat vastasivat seuraaviin kysymyksiin suunnittelijan näkökulmasta. Tämän 
osion ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin: ”Onko teillä käytössä erillistä lähtötie-
tolomaketta suunnittelua varten?”. Jokainen vastaaja vastasi tähän kysymykseen 
kieltävästi. Yksittäistä lähtötietolomaketta ei ollut käytössä, mutta tällainen nähtiin 
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tarpeelliseksi, koska ”kaikki suunnittelussa tarvittavat tiedot eivät välity muista suun-
nittelijalle lähetettävistä dokumenteista”. Näitä muita dokumentteja olivat esimerkiksi 
kohteen luonnospiirustukset. Lähtötietolomake nähtiin myös tarpeelliseksi, koska siitä 
suunnittelija saisi suunnittelukohteeseen tarvittavat tiedot, sekä erityistä huomiota 
vaativat kohdat, lyhyesti ja ytimekkäästi yhdestä dokumentista. Tällä dokumentilla 
vältyttäisiin myös ylimääräisiltä kohdekohtaisilta kysymyksiltä. Suunnittelijoiden mie-
lestä lähtötietolomakkeeseen olisi hyvä kirjata suunnittelukohteen eri rakenteet ja 
materiaalit joita käytetään, sekä kattokulmat, huonekorkeudet, aikataulut ja raken-
nusmateriaalien toimittajat. Rakennusmateriaalien toimittajatieto auttaisi suunnittelijaa 
käyttämään hyväksi heidän ohjeitaan ja puutavara dimensiotietoja.  
 
Tiedonkulku 
Ensimmäisessä kysymyksessä vastaajia pyydettiin arvioimaan tiedonkulkua eri osa-
puolten välillä pientalosuunnitteluprojektien aikana. Vastaajat eivät osanneet arvioida 
myyjän ja asiakkaan välistä tiedonkulkua kovinkaan hyvin, koska tämä tieto ei ilmene 
suunnittelijalle asti. Yleensä talotehdas välittää tarvittavan tiedon myyjältä suunnitteli-
joille. Vastaajat kuvailivat kuitenkin myyjän ja asiakkaan välisen tiedonkulun suhteelli-
sen hyväksi, vaikkakin tämä nähtiin olevan henkilöistä riippuvaista. Myyjän ja taloteh-
taan välinen tiedonkulku nähtiin myös hyväksi. Eräs vastaaja kuitenkin lisäsi, että: 
”Talotehdas ja myyjä voisivat keskenään selvittää paremmin mitä myyjä on myynyt ja 
mitä on mahdollista myydä. Tällä vältyttäisiin myyjän antamista turhista lupauksista 
asiakkaille”. Talotehtaan ja suunnittelijan välillä tapahtuvaa tiedonkulku arvioitiin ylei-
sesti hyväksi. Joissakin tapauksissa yhteyttä pidettiin, mutta aina kaikki tarvittavat 
tiedot eivät tavoittaneet suunnittelua. Talotehtaiden käyttämiin omiin rakenneratkai-
suihin kaivattiin päivityksiä, koska osa talotehtaiden lähettämistä detaljitiedoista oli 
vanhentunutta. Myyjän ja suunnittelijan välistä tiedonkulkua ei tarvita, jos talotehtaalla 
oli asiat hallinnassa. Myyjä välitti asiakkaan tiedot talotehtaalle ja tämä taas eteen-
päin suunnittelijalle. Joissakin tapauksissa myyjä voi olla suoraan yhteydessä suun-
nittelijaan, mutta talotehdas täytyy pitää ajan tasalla mahdollisista sovituista asioista. 
Asiakkaan ja suunnittelijan välistä kontaktia pyrittiin välttämään viimeiseen asti, sillä 
suunnittelija ei saanut luvata mitään talotehtaan tai myyjän puolesta. Tarpeen vaati-
essa asiakkaalla voi olla suora yhteys asiakkaan omaan erikoisalan suunnittelijaan, 
mikäli se olisi asian hoitamisen kannalta järkevää.  
 
Vastaajilta kysyttiin missä tiedonkulkuketjussa he toivoisivat parannusta. Vastaajat 
olivat sitä mieltä, että talotehtaat voisivat välittää palautetta suunnittelijoille heidän 
tuotannostaan. Tuotantolinjastolla ilmenneistä ongelmista, tai hyviksi todetuista asi-
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oista olisi suunnittelijoiden saatava tietoa. Esiin tulleet ongelmat voitaisiin välttää vas-
taisuudessa, ja hyväksi todettuja asioita voitaisiin käyttää jatkossa. Tiedonkulku halut-
taisiin olevan mahdollisimman ”läpinäkyvää”, sillä kaikkien osapuolten olisi tiedettävä 
kaikista kohdekohtaisista tapahtumista. Kaikki kohdekohtainen tieto pitäisi pyrkiä vä-
littämään eri osapuolille kirjallisesti, ja erityisesti kaikille niille osapuolille, jotka kyseis-
tä tietoa tarvitsevat. Tiedonkulkua voitaisiin vastaajien mielestä entisestään parantaa 
tutustumalla paremmin projektin eri osapuoliin aika-ajoin pidettävien palaverien avul-
la. ”Tällöin yhteydenotto ja asioiden selvittäminen olisi todennäköisesti helpompaa”.   
     
Kaikkien vastaajien mielestä oli hyvä, että suunnittelukohteen lähtötiedot siirtyivät 
suunnittelijalle talotehtaan kautta, eikä suoraan esimerkiksi myyjältä. Vastauksissa 
korostettiin lähtötietolomakkeiden tarpeellisuutta. Tiedonsiirtämisessä vastaajat pyrki-
vät käyttämään sähkö- tai kirjepostia, jotta asioista saadaan jäämään kirjallinen do-
kumentti. Puhelinta ja pikaviestintäohjelmia käytettiin ”pikaisesti selvitettävien” asioi-
den hoitamisessa. Joidenkin vastaajien mielestä pikaviestintäohjelmien käyttö nähtiin 
hankalaksi ja aikaa vieväksi. Jälkeenpäin sovitun tiedon etsiminen pikaviestien jou-
kosta oli hankalaa. Sähköpostien arkistointi, ja sähköpostiviesteistä asioiden jälkitar-
kastaminen nähtiin helpommaksi. Kaikki asiat pyrittiin varmistamaan kirjallisesti, 
myös puhelinkeskusteluissa sovitut asiat. 
 
Suunnittelua koskevia kysymyksiä 
Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin eri suunnitelmiin tarvittavia vähimmäistietoja. 
Vastaajien mielestä pääpiirustuksiin tarvittavien tietojen määrä riippuu siitä kuinka 
”vapaat kädet” suunnittelija on saanut. Aina oli kuitenkin tiedettävä rakennuksen käyt-
tötarkoitus, sekä asiakkaan toiveet ja tarpeet. Muita tarkempia tietoja olivat esimer-
kiksi päämitat, kattokulma ja – materiaali, perustuksen tyyppi, suunnittelussa huomi-
oon otettavat kaavamääräykset, kauppaluonnokset ja toimitussisältö. Seinäpiirustuk-
sien suunnitteluun tarvittiin hyvin tehdyt pääpiirustukset. Varsinkin hirsiseinäpiirustuk-
sia tehtäessä, hyvin tehdyt pääpiirustukset nopeuttivat huomattavasti suunnittelua. 
Tarvittavia tietoja olivat myös ikkunoiden ja ovien koot, perustustiedot, kattokulma ja 
muut seinäpiirustuksiin vaikuttavat asiat. Rakennepiirustuksien tekoon tarvittiin myös 
hyvin tehdyt pääpiirustukset ja samoja edellä mainittuja asioita. Rakennepiirustuksien 
suunnittelua nopeutti jo pääpiirrosvaiheessa alustavasti mietityt rakennuksen kanta-
vat linjat. 
 
Osa vastaajista haluaisi parantaa pientalosuunnitteluun osallistuvien eri osapuolten 
yhteistyötä yhteisillä palavereilla, haastavimpien suunnittelukohteiden aloituspalave-
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reilla, sekä aika-ajoin pidettävillä ”tilanne katsaus” palavereilla. Työmaakäyntejä ha-
luttaisiin myös lisätä: ”Suunnitelmat päästäisiin näkemään oikeassa ympäristössä”. 
Suunnittelukohteiden suunnittelusta haluttaisiin liika kiire pois. Talotehtaan ja myyjien 
täytyisi osata antaa aikaa suunnitteluun.  
 
Vastaajien mielestä suunnittelukohteen lähtötiedot olivat kattavia, mutta melkein aina 
jouduttiin kysymään tarkentavia tietoja suunnittelua varten. Suunnittelukohteesta 
saadut tiedot eivät aina olleet suunnittelun kannalta tarpeellisia. Yhteistyökumppani 
yrityksillä oli yleensä yhteyshenkilöt, joihin suunnittelija pystyi olemaan yhteydessä 
epäselvissä tilanteissa. Lisätietoja sai helposti, mutta joissakin tapauksissa se oli ai-
kaa vievää. Yleisimpinä puuttuvina tietoina vastaajat pitivät rakennuksen, ja ennen 
kaikkea terassien perustamistapaa, lattiakorkojen puuttumista, sekä tietoa suunnitte-
lun ulkopuolelle jätettävistä asioista, ja joita olivat esimerkiksi asioita jotka eivät kuu-
luneet kauppaan. Vastaajien mielestä lähtötietojen puutteellisuus johtui myyjien huo-
limattomuudesta, ja talotehtaiden myyjille annetun ohjeistuksen puutteellisuudesta. 
Lähtötietojen puutteellisuudeksi voitiin vastaajien mielestä lukea myös mahdolliset 
luonnospiirustuksien epäselvyydet, jotka aiheuttavat aina lisäselvitystä. Lähtötietojen 
tarkkuutta voitaisiin parantaa kaupanvahvistamistilaisuudessa käytettävien tarkistus-
listojen avulla, tarkemmalla myyntityön ohjauksella, kohdekohtaisten tietojen tarkis-
tamisella ja suunnittelijanlähtötietolomakkeen avulla.  
 
Vastaajat saivat mainita heidän mielestään viisi tärkeintä eri piirustuksien tuottami-
seen tarvittavaa tietoa. Alapuolella on vastauksista saatuja tärkeimmiksi mainittuja 
kohtia.  
 
”Pääpiirustuksien suunnittelu: Kaavamääräykset, rakennuksen korot, hir-
ren/rungon koko, päämitat, rakennuksen käyttötarkoitus, ovien ja ikkunoiden koot.” 
 
”Seinäpiirustuksien suunnittelu: Valmiit pääpiirustukset, puurungon tai hirsikehikon 
valmistaja, vakiintuneet työstötavat, kantavienlinjojen paikat.” 
 
”Rakennepiirustuksien suunnittelu: Valmiit pääpiirustukset, rakennuspaikka, va-
kiintuneet rakenteet, liitoksien vaadittava toteutustapa sekä rakenteille vaikuttuvat 
kuormat.” 
  
Viimeisessä kohdassa vastaajat saivat kirjoittaa omia mielipiteitään kyselyn aiheisiin 
liittyen. Vastaajat haluaisivat painottaa suunnittelukohteen lähtötietojen tärkeyttä kai-
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kille osapuolille. Lisäksi palautteen saamista tuotantolinjalta ja työmaalta haluttaisiin 
lisätä. Suunnittelijat haluaisivat ”oman äänensä kuuluviin”, tilanteissa joiden ratkai-
semiseen oli monta eri tapaa, sekä ulkoisessa viestinnässä olisi aina parantamisen 
varaa.  
 
”Merkitystä ei ole sillä, mitä tarkoitetaan, vaan sillä, mitä ymmärretään. Merkitystä ei 
ole sillä, mitä sanotaan, vaan sillä, mitä uskotaan”. 
 
 
7.5 Kyselytutkimuksen yhteenveto 
 
Kyselylomakkeiden tekeminen oli yllättävän haastavaa. Haasteellista siitä ei ainoas-
taan tehnyt kysymyksien laatiminen, vaan myös kyselylomakkeiden tekeminen Excel 
-ohjelmalla. Kyselystä tuli laaja ja vastaukset olivat monipuolisia ja niiden tarkastelu 
vei aikaa. Vastauksista saatiin paljon tietoa ja niistä havaittiin kuinka erilaisia vasta-
uksia samankaltaisista kysymyksistä saatiin, kun asioita katsottiin eri toimijoiden nä-
kökulmista. Kyselyn tekeminen oli mielenkiintoista, mutta vastauksien tarkastelu ja 
analysointi oli vielä mielenkiintoisempaa. Vastauksien avulla saatiin tarvittava kuva 
talotehtaan, myyjien ja suunnittelijoiden toimintatavoista pientalosuunnitteluprojektien 
aikana ja heidän toiveistaan hoitaa asioita. Vastauksilla saatiin kartoitettua kehitys-
osioon ja sähköisten dokumenttien kehittämiseen tarvittavia tietoja. 
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8 HAVAINTOTUTKIMUKSEN TULOKSET 
 
 
8.1 Kerätyn aineiston käsittely ja analysointi 
 
Havainnointia tehtiin normaalin rakennussuunnittelutyön ohella. Tutkijan ei tarvinnut 
varata ylimääräistä aikaa havainnointien tekemiseen, koska parhaimmat havainnot 
päästiin tekemään suunnittelutyötä tehdessä. Havainnoinnin tekijä oli itse tilanteissa 
mukana ja pääsi keskustelemaan havaituista asioista heti, jos se oli tarpeellista.  
 
Havainnointia suunnittelutoimistossa tehtiin noin vuoden ajan päivittäin, säännöllisesti 
ja epäsäännöllisesti. Havainnointia ei kirjattu joka päivältä, sillä saattoi olla päiviä, 
jolloin ei tapahtunut mitään normaalista työnteosta poikkeavaa.  Muistiinpanoja tehtiin 
tilanteista, joilla nähtiin olevan vaikutusta tutkimustulokseen ja tilanteista joissa oli jo 
aikaisemmin nähty olevan epäkohtia. Jos samankaltaiset tilanteet toistuivat eri suun-
nittelukohteiden yhteydessä, niin niitä ei kokonaisuudessaan kirjoitettu, vaan niistä 
tehtiin merkintä.  Havainnoinnilla pyrittiin tarkastelemaan suunnittelutilannetta koko-
naisuutena ja detaljitasolla. Tietoa pyrittiin keräämään objektiivisesta näkökulmasta, 
huomioimatta tutkijan omia mielipiteitäni ja toiveitani. Tämä olisi saattanut ohjailla 
kerättyä aineistoa tiettyyn haluttuun suuntaan.  
 
Havainnot ja muistiinpanot kirjoitettiin tietokoneella, mutta osa muistiinpanoista tehtiin 
käsin kirjoittamalla. Käsinkirjoitettuja muistiinpanoja tehtiin silloin, kun ei ollut mahdol-
lisuutta kirjoittaa niitä tietokoneella, tai tämä tapa nähtiin nopeammaksi. Käsinkirjoitet-
tuja muistiinpanoja tuli iso pino. Niiden säilyttäminen oli haasteellista verrattuna tieto-
koneella tuotettuun tekstiin. 
 
 
8.2 Aineiston käsittely ja tulosten riittävyyden arviointi  
 
Kerättyä aineistoa käsiteltiin koko havainnointiprosessin ajan. Muistiinpanoja kirjoitet-
tiin tarkemmiksi ja ymmärrettäviksi vähintään kuukauden välein. Kaiken tarvittavan 
kerätyn tiedon jälkeen aineistoa lähdettiin käsittelemään hyvin suurpiirteisesti. En-
simmäisenä kartoitettiin kaikki käsin kirjoitetut muistiinpanot ja niitä verrattiin tietoko-
neella kirjoitettuihin. Tämän jälkeen kaikki tuotetut tekstit luettiin kertaalleen. Toisella 
lukukerralla muistiinpanoista pyrittiin korostamaan opinnäytetyön kannalta tärkeimpiä 
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kohtia. Nämä kohdat käytiin vielä kertaalleen läpi ja sen jälkeen ne ryhmiteltiin aihe-
alueittain, luetteloiksi.  
 
Havainnointi tulosten käsittelyssä apuna käytettiin työssä selvitettävistä asioista teh-
tyä listaa. Saatuja tietoja käsiteltiin aiheittain, koska tämän nähtiin helpottavan koko-
naiskuvan ymmärtämistä. Tekstin tueksi kirjoitettiin tapausesimerkkejä alueeseen 
liittyvistä asioista.   
 
 
8.3 Haastattelu 
 
Varsinaisia haastatteluja ei tehty vaan ne olivat täydentäviä kysymyksiä kyselylomak-
keen vastauksiin ja havainnoinnin keinoin saatuihin tietoihin. Tehdyt tarkentavat ky-
symykset täydensivät saatuja tietoja. Muistiinpanoja näistä asioista olin tehnyt pape-
rille. Nämä asiat tarkastelin kohta kohdalta ja yhdistelin asioiden riippuvuuden toisiin 
asioihin käyttäen apuna havainnoinnin keinoin saatuja tietoja. Jäsentelin muistiinpa-
not mahdollisimman hyvin.   
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9 HAVAINNOINTITUTKIMUKSEN ANALYSOINTI 
 
 
Havainnot tehtiin suunnittelijan näkökulmasta katsottuna, mutta tuloksia pyrittiin käsit-
telemään objektiivisesta näkökulmasta. Havainnointia analysoitiin aihealueittain. Näin 
saatiin laajempi kuva kokonaisuudesta ja siitä mitä, missä ja millaisessa tilanteessa 
havainnointi oli tehty. Tekstiä tukemaan annettiin tapausesimerkkejä, joita analysoitiin 
tarkemmin esimerkkitapauksien jälkeen.     
 
 
9.1 Havainnot nykyisistä toimiston sisäisistä toimintatavoista 
 
Jokainen suunnittelija suunnitteli saamansa suunnittelukohteen itsenäisesti. Ongelma 
tilanteissa suunnitteluratkaisuja mietittiin yhdessä kaikkien suunnittelijoiden kanssa. 
Havainnointien perusteella voidaan todeta, että toimiston sisäinen suunnittelutyö voi-
daan luokitella ”itsenäiseksi yhteistyöksi”, jossa tehdään tiivistä yhteistyötä yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Mikäli epäkohtia ilmeni, ne pyrittiin poistamaan. 
 
Suunnittelutyöt pyrittiin jakamaan tasaisesti kaikkien suunnittelijoiden kesken. Jokai-
sella suunnittelijalla oli kuitenkin oma vastuu yhteistyökumppani. Tämä tarkoitti sitä, 
että jokainen suunnittelija teki yleensä vastuuyhteistyökumppanin suunnitteluun an-
tamia projekteja. Tämä toimintatapa paransi suunnittelutehokkuutta ja suunnitelmien 
yhtenäistä linjaa. Ainoana epäkohtana havaittiin suunnittelijan aloittaessa muun kuin 
oman vastuu yhteistyökumppanin suunnitelmien tekemisen. Vakiintuneiden ratkaisui-
den ja toimintatapojen tarkastelu suunnittelutyön alussa näytti olevan hankalaa ja 
vievän ylimääräistä aikaa kahdelta eri suunnittelijalta. Tämä epäkohta näytti johtuvan 
puuttuvista tai päivittämättömistä yhteistyökumppanikohtaisista muistilistoista. Asioita 
jouduttiin käsittelemään yhdessä ja pahimmassa tapauksessa etsimään sovittuja asi-
oita vanhoista sähköpostiviesteistä. Suurena apuna suunnittelutyön alussa oli poh-
jaksi otettu aikaisemmin suunniteltu samankaltainen kohde, mutta se ei kuitenkaan 
antanut kaikkiin kysymyksiin vastauksia. 
 
 
TAPAUSESIMERKKI 1. 
 
Eräs yhteistyökumppani lähetti samanaikaisesti kolme isompaa projek-
tia suunnitteluun. Kaikilla suunnitelmilla oli kiire. Vastuusuunnittelija jou-
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tui jakamaan suunnitteluprojekteja muille suunnittelijoille. Toisilta suun-
nittelijoilta onnistui vakiorakenteiden suunnittelu ongelmitta, mutta hirsi-
seinäpiirustuksien tekovaiheessa työstöjen tarkentavissa tiedoissa tar-
vittiin apua. On tärkeää, että työstö ja tarvittavat dimensiot tulevat piirus-
tuksiin oikein, koska piirustuksista tuotetaan lopuksi tuotantokoodi, jon-
ka mukaan hirsiin saadaan tarvittavat työstöt tuotantolinjalla. Suunnitte-
lijanmuistilistaa ei ollut ja vastuusuunnittelija ei muistanut ulkoa kaikkia 
työstöihin tarvittavia dimensioita. Tietoja jouduttiin etsimään aikaisem-
min käytyjen sähköpostiviestikeskustelujen joukosta, sekä olemaan yh-
teydessä yhteistyökumppaniin.  
 
 
Edellisen tapausesimerkin 1 kaltaisia tilanteita sattui usein. Kiireisinä aikoina suunnit-
telutöitä jaettiin kaikkien suunnittelijoiden kesken ja yhteistyökumppanikohtaisesta 
suunnittelijoiden muistilistasta olisi ollut apua. Kaikki tarvittavat tiedot olisi löytynyt 
yhdestä paikasta. 
 
 
9.2 Suunnittelutarjous 
 
Kuopion toimistovastaava otti vastaan toimistolle tulevat pientalosuunnittelun tarjous-
pyynnöt. Suunnittelutarjouksien teon haasteena havaittiin suunnitteluun käytettävän 
ajan arviointi. Jotkut yksinkertaiselta näyttävät rakennukset saattoivat olla rakenteelli-
sesti hyvin haastavia, jolloin suunnitteluaikaa kului arvioitua enemmän. Suunnitelmiin 
käytettävän ajan arviointia helpotti kokemus. Mitä enemmän tietyn yhteistyökumppa-
nin kohteita suunniteltiin, sitä paremmin pystyttiin arvioimaan suunnitteluun kuluvaa 
aikaa. 
 
 
TAPAUSESIMERKKI 2. 
 
Kohteen suunnittelutarjouksen pohjana käytettiin kolme kuukautta sitten 
suunniteltua samankaltaista kohdetta. Toimistovastaava vertasi tarjous-
laskentaohjelman antamaa suunnitteluaikaa edellisen samankaltaisen 
kohteen suunnitteluun menneeseen aikaan. Näiden kahden tiedon pe-
rusteella suunnittelutarjous annettiin. 
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Edellisessä esimerkkitapauksessa 2 suunnittelutarjouksen antamisen pohjana käytet-
tiin kokemusta. Aikaisemmin suunniteltujen kohteiden vertailu mahdollisti realistisen 
suunnitteluajan arvioinnin ja suunnittelutarjouksen. Tällä tavoin suunnitteluun men-
neet todelliset kustannukset saatiin pysymään kurissa.  
 
 
9.3 Suunnittelukohteiden työnimi ja seuranta 
 
Jokaiselle suunnittelukohteelle laaditaan oma työnumero. Työnumeron käyttö kohde-
kohtaisten tiedostojen nimeämisissä havaittiin vaihtelevan. Työnumero tai kohteen 
nimi saattoi puuttua, tai se oli virheellinen. Nämä asiat saattoivat johtua huolimatto-
muudesta tai unohduksesta. Virheelliset nimeämistavat aiheuttivat ongelmia suunnit-
telukohteiden seurannassa ja loppukuusta tehtävässä kohteiden laskutuksessa. 
 
Kohteen työnumero oli oikein, mutta nimi väärin.   
 
Suunnittelukohteiden suunnittelutilannetta seurattiin seinällä olevan tuotannonohjaus 
taulun avulla. Tähän tauluun jokainen suunnittelija merkitsi ”ok” – merkinnän, kun 
suunnitelmat olivat valmiina. Kaikki eivät kuitenkaan muistaneet tätä aina tehdä. 
Suunnitelmien suunnittelutilannetta seurattiin myös kohteen tulostettujen papereiden 
mukana tulevan seurantalomakkeen avulla, johon voitiin kirjata suunnitelmien lähe-
tyspäivä ja muita mainitsemisen arvoisia asioita. Tämä lista aiheutti mielipide-eroja. 
Toisten suunnittelijoiden mielestä kaavake oli turha ja sitä kutsuttiinkin ”temppulistak-
si”. Tämän listan hyvinä puolina pidettiin sen informatiivista puolta, mikäli suunnitteli-
jat viitsivät siihen kirjoittaa asioita. Suunnitelma-aikataulua ei kirjattu mihinkään. Tieto 
löytyi suunnittelutilauksesta, joka oli sähköisessä muodossa suunnittelukohteen kan-
sioissa. Aikataulussa pysyminen edellytti suunnittelukohteen aikataulun tarkistamista 
aika-ajoin. Yleensä suunnitelmat pyrittiin tekemään kiireellisyyden mukaan, tärkeys-
järjestyksessä. 
 
 
9.4 Suunnittelukustannuksien muodostuminen ja suunnitteluaikataulu 
 
Erilaisista hinnoittelutavoista oli erikseen sovittu yhteistyökumppanikohtaisesti. 
Yleensä uusien yhteistyökumppaneiden ensimmäiset suunnittelukohteet suunniteltiin 
tuntiveloituksella, koska suunnitteluratkaisut eri talotoimittajien väleillä olivat erilaisia. 
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Tämän vuoksi suunnittelukustannukset saattoivat kohota ennalta arvaamattoman 
suuriksi, suunnitteluun menneen ajan vuoksi. Myös ensimmäisen kohteen lähtötieto-
jen saatavuudessa huomattiin olevan vaihteluita eri yhteistyökumppaneiden välillä. 
Tämä johtui lähtötietolomakkeiden puuttumisesta, sekä uusien yhteistyökumppanei-
den kesken sovittujen toimintatapojen puuttumisesta.  Asioiden selvittely ja lähtötieto-
jen tarkentaminen vei aikaa.  
 
 
TAPAUSESIMERKKI 3. 
 
Uuden yhteistyökumppanin ensimmäisestä suunnittelukohteesta saatiin 
rakennesuunnittelutilaus. Lähtötiedoiksi saatiin rakennuksen pääpiirus-
tukset dwg-muodossa. Suunnittelija tutustui kohteen pääpiirustuksiin ja 
listasivat lisätietoja, joita hän kohteesta halusi. Listan lisäksi yhteistyö-
kumppania pyydettiin lähettämään kohteen toimitussisältö ja mahdolli-
set yrityksen käyttämät materiaalilistat, sekä malliksi jotakin jo suunnitel-
tua kohdetta. Tästä suunnittelija näkisi hieman tyyliä, jolla suunnitelmat 
haluttaisiin tehdä. Yhteistyökumppani pyrki toimittamaan kaiken tiedon, 
joita suunnittelija pyysi. Hän ei kuitenkaan voinut lähettää materiaalilis-
toja, eikä kunnollista toimitussisältöä. Materiaalilistoja käytettävistä ma-
teriaaleista ei ollut. Toimitussisältö ei ollut ajan tasalla eikä tarpeeksi 
selkä, jotta siitä olisi ollut suunnittelijalle jotakin hyötyä. Rakennemalli 
esimerkissäkin materiaalien dimensiotiedot eivät pitäneet paikkaansa. 
Loppujen lopuksi suunnittelija suunnitteli rakenteet pääpiirustuksissa 
mainittujen ja yleisimmin käytettyjen materiaalien mukaan. Piirustuksien 
tarkistuskierroksen jälkeen piirustuksista korjattiin dimensiotietoja ja ra-
kenteellisia asioita yhteistyökumppanin haluamalla tavalla. Aikaa suun-
nitelmien tekemiseen meni arvioitua pidempään. 
 
 
Edellä annetussa tapausesimerkissä 3 suunnittelun aloitus oli hankalaa. Valmiiksi 
laadittu suunnittelijoidenlähtötietolomake olisi säästänyt suunnittelijan alkuselvittelyyn 
mennyttä aikaa. Tällä tavoin myös uusi yhteistyökumppani olisi heti saanut käsityk-
sen suunnitteluun tarvittavista tiedoista, ja toimiston tavoista toimia suunnittelutyön 
aloituksessa. Esimerkkitapauksen suunnitteluun mennyt ylimääräinen aika viivästytti 
myös muiden suunnitelmien aikataulua.  
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Usean yhteistyökumppanin pientalotoimitussisällöstä kävi ilmi kohteeseen tulevat 
rakennustarvikkeet, mutta puutavarandimensiotiedot olivat puutteellisia. Tällaisissa 
tapauksissa toimitussisältöä ei voinut ainoastaan käyttää suunnittelun lähtötietoina. 
Tietenkin yhdessä rakennuksen pääpiirustukset ja toimitussisältö antoivat paljon tie-
toa, mutta suunnittelijan kannalta olisi helpompaa jos tieto olisi saatavilla yhdestä 
dokumentista. Yhteistyökumppanin omia toimintatapoja ja päivittämättömiä doku-
mentteja ei voi lähteä muuttamaan. Havaittavissa kuitenkin oli, että parannusehdo-
tuksia sai antaa. Osa yhteistyökumppaneista oli halukkaita kuulemaan parannuseh-
dotuksia rakenteista, sekä toimintatavoista. 
 
Suunnittelukohteiden aikataulu näytti olevan yhteistyökumppanikohtainen. Havaitta-
vissa oli, että eräät yhteistyökumppanit olettivat heidän suunnittelutilauksien menevän 
kaikkien muiden suunnittelutilauksien edelle. Tilaukset pyrittiin kuitenkin tekemään 
tulojärjestyksessä, projektien kiireellisyyden perusteella.  
 
 
TAPAUSESIMERKKI 4. 
 
Yhteistyökumppani lähetti suunnittelutilauksen. Tilaukseen oli määritelty 
suunnitelmien toimituspäivä ilman, että siitä olisi keskusteltu suunnitte-
lutoimiston kanssa. Tilaukseen määritelty rakennesuunnitteluaika oli 
neljä päivää. Yhteistyökumppani oletti, että suunnitelmien teko aloite-
taan välittömästi tilauksen saavuttua. Yhteistyökumppani soitti suunnit-
telutilauksen perään ja varmisti muutaman puuttuvan asian. Tämän pu-
helun aikana tilaajalle selvisi, että suunnitelmia ei voida suunnitella ha-
luttuun aikatauluun, koska suunnittelijoilla on muita aikaisemmin aloitet-
tuja kiireellisempiä projekteja työn alla. Yhteistyökumppani oli ihmeis-
sään. 
 
 
TAPAUSESIMERKKI 5. 
 
Myyjä soitti suunnittelijalle ja kysyi erään kohteen pääpiirustusluonnok-
sia, jotka pitäisi olla valmiina seuraavana päivänä. Suunnittelija ei ollut 
tietoinen kyseisestä kohteesta. Myyjä sanoi soittavansa talotehtaalle ja 
tiedustelevansa asiaa sieltä. Hetken päästä myyjä soitti takaisin suun-
nittelijalle ja sanoi, että talotehdas oli unohtanut laittaa kyseisen kohteen 
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pääpiirustukset suunnitteluun. Myyjä lähetti kohteen tiedot suoraan 
suunnittelijalle ja pyysi pääpiirustusluonnoksia seuraavaksi päiväksi. 
Suunnittelija joutui keskeyttämään sillä hetkellä suunnittelussa olleen 
kohteen ja aloittamaan kovalla kiireellä pääpiirustusluonnoksien tekemi-
sen.  
 
 
Edellä mainitunlaiset tilanteet olivat suunnittelutoimistolla arkipäivää. Tällaisia tilantei-
ta pitäisi kuitenkin pyrkiä välttämään. Tapausesimerkissä 4 yhteistyökumppanin olisi 
pitänyt keskustella suunnittelutoimiston kanssa sen hetkisestä työtilanteesta ja mah-
dollisuudesta saada suunnitelmia haluttuun aikatauluun. Koskaan ei pitäisi olettaa, 
että suunnittelutoimistolla ei ole muita toimeksiantoja työn alla. Molemminpuolinen 
joustaminen takaisi toimivan yhteistyön. 
 
Tapausesimerkissä 5 suunnittelija joutui tekemään kiireellä suunnitelmat talotehtaan 
unohduksen takia. Suunnittelutoimistolla pitäisi olla minimisuunnitteluaika eri suunni-
telmille. Yhteistyökumppanien välisistä suhteista täytyy pitää huolta ja joustaa asiois-
sa ja toivoa, että joustaminen olisi molemminpuolista.  
 
 
9.5 Suunnittelun lähtötietojen määrittely ja seuranta 
 
Suunnittelukohteen lähtötietojen taso vaihteli yhteistyökumppaneittain. Suunnittelijat 
pyrkivät käymään läpi suunnitelmien lähtötiedot ennen suunnittelutyön aloitusta. Pre-
cut-talotehtailla, jotka tekevät yrityskauppaa yrityksien kanssa, suunnittelun lähtötie-
dot olivat yleensä selkeitä. Tämä johtui osakseen siitä, että nämä yritysasiakkaat 
suunnittelivat omien kohteidensa pääpiirustukset. Tärkeät rakennesuunnitteluun tar-
vittavat tiedot osattiin ottaa huomioon, koska ne saattoivat vaikuttaa talotehtaalta toi-
mitettavien tarvikkeiden määriin ja näin ollen projektin kokonaistoimituskustannuksiin. 
Yleensä suunnittelutilauksen liitteenä oli kohteen ”pitkälle hiottu” toimitussisältö ja 
kohteen lähtökuvat pdf- tai dwg-tiedostoina. Toimitussisällöstä kävi ilmi kaikki talotoi-
mitukseen kuuluvat materiaalit rakenteittain. Tämän lisäksi erikoisempien kohteiden 
suunnittelutilauksien liitteenä oli tarjouslaskentamuistio, johon oli kirjattu kohteen eri-
koishuomioita kaipaavia kohtia. Havainnointivaiheen alkuvaiheessa tätä tarjouslas-
kentamuistiota ei toimitussisällön tukena ollut. Tuolloin suunnittelijat joutuivat melkein 
joka kerta pyytämään suunnittelukohteesta tarkentavia tietoja. Alla olevassa ta-
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pausesimerkissä 6 oli tilanne, jossa lähtötietoja ei tarvittu tarkentaa. Suunnitelmat 
pystyttiin aloittamaan ongelmitta. 
 
 
TAPAUSESIMERKKI 6. 
 
Rakennesuunnittelu saatiin hyvin käyntiin, koska suunnitteluun tulleet 
lähtötiedot sisälsivät kohdekohtaisen toimitussisällön, jossa oli eritelty 
materiaalit rakenteittain. Samaan dokumenttiin oli kirjattu kohteen nimi, 
rakennuspaikkakunta, rakennuksen käyttötarkoitus ja toimitusaikataulu. 
Pääpiirustukset olivat sähköisessä muodossa. Piirustuksissa oli selvästi 
esillä rakennuksen päämitat, sekä rakennuksen korkomitoitus. Tämän 
lisäksi suunnittelutilauksen liitteeksi oli liitetty tarjouslaskenta muistio, 
johon oli tehty tarjouslaskentavaiheessa tehtyjä huomioita kattoraken-
teen, sekä rakennuksen rakennuspaikan haasteellisuudesta. Raken-
nuspaikan haasteellisuus vaikutti rakennuksen jäykistyslaskelmiin ja te-
rassirakenteiden suunnitteluun.  
 
 
Hirsitalotehtaiden ja myyntiorganisaatioiden kohteiden lähtötiedoissa havaittiin eniten 
eroavaisuuksia. Toisilla yhteistyökumppaneilla lähtötiedot koostuivat yleensä luon-
nospiirustuksista, toimitussisällöstä, tai erinäisistä sähköpostiviesteistä. Joidenkin 
kohteiden liitteenä ollut toimitussisältö ei pitänyt lainkaan paikkaansa, ja se oli vaikea 
lukuinen. Yleensä hirsitalotehdas tai myyntiorganisaatio tarkisti kohteen lähtötiedot 
ennen suunnittelutilauksen tekemistä, mutta joissakin kiireellisissä tapauksissa kohde 
oli laitettu suunnitteluun suoraan myyjältä saatujen tietojen perusteella. Seuraavassa 
tapausesimerkissä 7 on kuvattu tilanne, jossa lähtötiedot olivat epäselviä. Tällaisia 
lähtötietoja pitäisi välttää.  
 
 
TAPAUSESIMERKKI 7. 
 
Erään kohteen pääpiirustusvaiheen lähtötiedot koostuivat luonnospiirus-
tuksista, joihin myyjä ja talotehtaan edustaja olivat tehneet omia lyijy-
kynämerkintöjään. Kuva oli skannerilla kopioitu ja lähetetty suunnitte-
luun. Piirros oli yleisesti ottaen todella epäselvä, sillä osa merkinnöistä 
oli ”sutattu yli”, mutta jälkeenpäin kuitenkin merkitty tärkeiksi. Piirros li-
 69 
 
 
 
säksi suunnittelutilauksen liitteenä oli epäselvä sähköpostiviesti, jossa 
oli ristiriitaista tietoa piirustuksiin verrattuna. 
 
 
TAPAUSESIMERKKI 8. 
 
Suunnittelun luonnospohjapiirrokseen oli kirjoitettu käsin ovien ja ikku-
noiden koot. Piirustus oli skannerilla kopioitu talotehtaan ulkomailla toi-
miva talomyyjä ja lähettänyt sen sähköpostilla talotehtaalle. Käsinkirjoi-
tetut tekstit olivat kopioinnin vuoksi muuttuneet epäselviksi ja väriltään 
hyvin vaaleiksi. Ikkunoiden ja ovien koot jouduttiin tarkistamaan ulko-
mailla toimivalta myyjältä. Aikaeron takia suunnitelmien aloittaminen vii-
västyi päivällä. 
 
 
Edellisessä tapausesimerkissä 7 suunnittelukohteelle oli varattu tietty aloitusajankoh-
ta. Lähtötietojen epätarkkuus huomattiin vasta suunnitelmia aloitettaessa. Tämä olisi 
voitu välttää, jos toimistonvastaava olisi tarkastanut kohteen lähtötiedot heti suunnit-
telutilauksen tultua, tai talotehdas olisi tehnyt tarkistuksen ennen suunnittelutilauksen 
lähettämistä. 
 
Suunnittelukohteita, joiden lähtötiedot olivat puutteellisia tai muuten epäselviä, havait-
tiin vievän enemmän suunnitteluaikaa, kuin sellaisten kohteiden joiden lähtötiedot 
olivat selkeitä. Suunnitelmien teko saatettiin aloittaa puutteellisista lähtötiedoista huo-
limatta, koska yleensä tällaisten kohteiden aikataulu oli kiireellinen. Piirustuksia kor-
jattiin tarvittaessa sitä mukaan kun lisätietoja tuli. Tämän toimintatavan havaittiin vie-
vän aikaa ja kasvattavan virheen mahdollisuutta. 
 
 
TAPAUSESIMERKKI 9. 
 
Vientiin menevä kohde tuli suunnitteluun kovalla kiireellä. Lähtötietoina 
olivat ainoastaan kohteen rakennuksen pääpiirustukset ja hirren koko. 
Kiire oli, mutta muita tietoja ei ollut. Lisätietoja kyseltäessä hirsitaloteh-
taan edustaja ei pystynyt auttamaan, eikä kukaan muukaan osannut an-
taa mitään lisätietoja. Kohde täytyi saada vain suunniteltua. Suunnittelu 
aloitettiin niillä vähäisillä tiedoilla mitä oli. Yhteistyökumppanin kanssa 
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oli sovittu, että kohdetta suunnitellaan siltä osin kuin se on mahdollista. 
Suunnittelija törmäsi kuitenkin koko ajan ongelmakohtiin jotka kaipasivat 
lisätietoja. Lisätietoa ei oikein saatu. Loppujen lopuksi tässä tapaukses-
sa kävi niin, että koko projekti kaatui. Lopullista kauppaa myyjän ja lop-
puasiakkaan välillä ei syntynyt.  
 
 
Joissakin tapauksissa, kuten edellä mainitussa tapausesimerkissä 9 riskinotto ei kan-
nattanut. Suunnitelmia ei olisi kannattanut lähteä tekemään ennen kuin kohteesta 
olisi saatu lisätietoa. Tämä kuului kuitenkin niihin tapauksiin, joissa yhteistyökumppa-
ni osasi vakuuttaa suunnittelijan siitä, että kohteesta on jo varma kauppa. Tämän 
kaltaiset tapaukset veivät turhaan suunnittelijoiden työaikaa. Varsinkin pääpiirustus-
suunnitteluvaiheessa tapausesimerkin 9Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. kaltai-
nen toiminta oli yleistä. Myyjillä oli kiire saada pääpiirustukset tai niiden luonnokset 
asiakkaalle. Myyjät halusivat saada kauppasopimukseen asiakkaiden nimet, jolloin 
kauppa saatiin varmistettua. Vientikohteissa riskienotto oli suurempaa, kuin kotimaan 
kohteissa.     
 
 
9.6 Suunnittelijan ja loppuasiakkaan välinen tiedonkulku 
 
Pientalosuunnittelun aikainen tiedonkulku suunnittelijan ja loppuasiakkaan välillä py-
rittiin hoitamaan talotehtaan ja myyjän välityksellä. Suoraa yhteyttä loppuasiakkaa-
seen pyrittiin välttämään viimeiseen asti, sillä sen huomattiin aiheuttavan ongelmia. 
Suunnittelija saattoi luvata asiakkaalle, jotakin sellaista jolla oli vaikutusta toimituksen 
loppukustannuksiin, tai mikä ei kuulunut talotehtaan ja loppuasiakkaan väliseen 
suunnittelusopimukseen. Asiakkaan ensimmäisen suoran yhteydenoton ottamisen 
jälkeen, sen huomattiin madaltavan kynnystä ottaa uudellaan yhteyttä suunnittelijaan.  
Asiakkaat saattoivat ottaa suunnittelijaan yhteyttä sellaisissakin asioissa, jotka olivat 
rakennuksentoimitusta koskevia asioita, joista suunnittelija ei ollut tietoinen.  
 
 
TAPAUSESIMERKKI 10. 
 
Asiakas soittaa suoraan suunnittelijalle ja pyytää suunnittelijaa vaihta-
maan painekyllästetyn terassilaudoituksen lämpökäsiteltyyn terassilau-
taan. Tällä on vaikutusta kustannuksiin, koska lämpökäsitelty laudoitus 
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tarvitsee tiheämmän terassivaroituksen. Materiaalimäärät ja kustannuk-
set nousevat. Asiakkaan täytyisi keskustella tästä muutoksesta myyjän 
kanssa. 
 
 
TAPAUSESIMERKKI 11. 
 
Asiakas soittaa suoraan suunnittelijalle ja haluaa suunnittelijan tekevän 
kauppaan kuulumattoman katoksen tarkemmat suunnitelmat suunnitteli-
jalla. Asiakas sanoo kyseisen katoksen suunnitelmien kuuluvan talotoi-
mitussopimukseen, vaikka katemateriaali on asiakkaan valittavissa ja 
rakenteisiin vaikuttaa kattomateriaalitoimittajan rakenneratkaisut. Suun-
nittelija oli ollut käsityksessä, että katoksen suunnittelu ei kuulu suunnit-
telusopimukseen. Suunnittelija ei ollut tietoinen myyjän ja asiakkaan so-
pimista asioista koskien kyseistä katosta. Tämä asia meni myyjän selvi-
tettäväksi.  
 
 
Edellisissä tapausesimerkeissä 10 ja 11 olisi asiakkaan täytynyt keskustella asioista 
myyjän tai talotehtaan kanssa. Talotehdas olisi välittänyt tiedon suunnittelijalle. Lop-
puasiakas voi tehdä myös erillisen suunnittelusopimuksen suunnittelutoimiston kans-
sa, mutta siitä on sovittava erikseen. Suunnittelijan ja loppuasiakkaan välinen suo-
rayhteys nähtiin vievän liikaa aikaa ja siksi yhteydenpito pyrittiinkin hoitamaan talo-
tehtaan ja myyjän välityksellä. Myyjän työ oli tarkastella loppuasiakkaan kanssa mitä 
hän rakennukseltaan vaatii ja haluaa. 
 
 
TAPAUSESIMERKKI 12. 
 
Suunnitteluun saapuu suunnittelutilaus, jonka liitteenä on pitkälle viedyt 
luonnossuunnitelmat. Suunnittelija suunnittelee pääpiirustukset näiden 
perusteella ja muuttaa ainoastaan rakenteiden materiaaleja talotoimitta-
jan ohjeiden mukaan. Pääpiirustusluonnokset lähtevät asiakkaalle kat-
sottavaksi, mutta piirustukset eivät tulekaan takaisin hyväksyttyinä. 
Asiakas onkin päättänyt haluta aivan erinäköisen talon ja paluuviestinä 
suunnittelijalle saapuu aivan toisenlaiset luonnospiirustukset. Tämä ker-
taantuu muutaman kerran saman kohteen aikana. 
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TAPAUSESIMERKKI 13. 
 
Pääpiirustusluonnokset lähtevät asiakkaalle katsottavaksi. Asiakas ha-
luaa muuttaa piirustuksiin muutaman ikkunan kokoa suuremmaksi. 
Suunnittelija tekee muutokset ja lähettää piirustukset katsottavaksi. 
Asiakas ei ole vieläkään tyytyväinen ja haluaa muuttaa suurennetut ik-
kunat alkuperäiseen kokoon .  
 
 
Edellisten tapausesimerkkien 12 ja 13 kaltaisia tilanteita havaittiin tapahtuvan ajoit-
tain. Tilanteet olivat menneet niin, että asiakas ei ollut osannut päättää mitä hän ha-
luaa, tai myyjä ei ollut osannut ohjeistaa asiakasta huomioimaan esimerkiksi ikkunoi-
den kokomuutoksien vaikutusta rakennuksen ulkonäköön. Jos loppuasiakas olisi ollut 
suoraan yhteydessä suunnittelijaan, olisi muutoksien määrä saattanut ollut ta-
pausesimerkin 13 kaltaisessa tilanteessa vielä laajempia.    
 
Alapuolella annetussa tapausesimerkissä 14 oli tilanne, jossa suunnittelija joutui ole-
maan tiiviissä yhteistyössä loppuasiakkaan kanssa. Suunnittelija joutui keskeyttä-
mään useaan otteeseen toisen kohteen suunnitelmien teon ja aloittaa ratkaisemaan 
asiakkaan mieltä painavia ongelmia. Näiden asioiden vuoksi suunnittelijat eivät mie-
lellään ole yhteydessä loppuasiakkaaseen.  
 
 
TAPAUSESIMERKKI 14. 
 
Eräässä tapauksessa yrityksen hyvän yhteistyöasiakkaan yksi työnteki-
jöistä halusi teetättää omakotitalonsa suunnitelmat suunnittelutoimistol-
la. Suunnittelutoimisto teki poikkeuksen ja sopi suoraan loppuasiakkaal-
le tehtävistä suunnitelmista. Kyseisen talon suunnitteluprojekti oli inten-
siivistä ja vei suunnittelijalta huomattavasti enemmän aikaa kuin nor-
maaleissa kohteissa, jotka tulevat talotehtaan kautta. Loppuasiakas 
soitti pienimmässäkin asiassa suunnittelijalle. Valtaosa puheluista oli 
varmisteluja asioiden etenemisestä ja kysymyksiä rakenteista. Yleensä 
näiden asioiden selvittämisen hoitaa talotehdas tai myyjä. 
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9.7 Yhteistyön kehittäminen yhteistyökumppanien kanssa 
 
Yhteistyökumppanien kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä. Rakenneratkaisuita kehitettiin 
ja ongelmia pyrittiin ratkaisemaan yhdessä. Osa yhteistyökumppaneista oli haluk-
kaampia tekemään tiiviistä yhteistyötä suunnittelutoimiston kanssa, kuin toiset. Ha-
vaittavissa oli, että varsinkin hirsitalotehtaat halusivat itse miettiä omat vakioitavat 
rakenneratkaisut. Tämä johtui varmaankin siitä, että hirsitalotehtailla oli yleensä omia 
suunnittelijoita, jotka hoitivat kehitystyön. Pre-cut-taloihin suunnittelutoimistolla tehtiin 
yleensä pelkästään rakennesuunnittelua, ja tämän vuoksi suunnittelija pääsi useam-
min ehdottelemaan omia rakenneratkaisujaan. Suunnittelija näytti tekevän tiivistä 
yhteistyötä talotehtaan kanssa. Talotehtaan yritysasiakkaiden vakioitavia rakennerat-
kaisuja kehitettiin yhteistyössä suunnittelutoimiston kanssa.  
 
 
TAPAUSESIMERKKI 15. 
 
Useassa suunnittelukohteessa toistui pääpiirteittäin samanlainen ulko-
nurkkarakenne. Rakenteen dimensioissa jouduttiin kuitenkin tarkasta-
maan jokaisen kohteen nurkka detaljissa. Näiden toistuvien epäsel-
vyyksien jälkeen päätettiin tehdä nurkasta vakio detalji, jota noudatettai-
siin samankaltaisissa paikoissa. Yhteistyökumppani mietti rakennetta ja 
lähetti siitä käsin piirretyn luonnospiirustuksen. Suunnittelija piirsi detal-
jin puhtaaksi ja lisäsi siihen omia ehdotuksiaan. Hyväksynnän jälkeen 
detalji vakioitiin ja sitä alettiin liittää rakennepiirustuksien mukaan. 
 
 
9.8 Suunnittelun aikainen dokumentointi ja jälkiarkistointi 
 
Pientalosuunnitelmienlähtötiedot arkistoitiin toimiston sisäiseen verkkoon, josta se oli 
kaikkien toimiston suunnittelijoiden saatavilla. Suunnittelun aikaiset sähköpostit pyrit-
tiin arkistoimaan samaan sähköiseen kansioon, mutta kiireisinä aikoina tätä ei ennä-
tetty tekemään. Sähköpostit jäivät jokaisen suunnittelijan omaan työsähköpostiin. 
Suunnittelijat pyrkivät kuitenkin säilyttämään kaikki projektikohtaiset sähköpostiviestit. 
 
Varsinaisia suunnitteluprojektin aikaisia muistiinpanoja ei tehty. Suunnittelija kirjoitti 
puhelimessa sovitut asiat omaan muistiinpanovihkoonsa ja pyrki varmistamaan asiat 
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vielä sähköpostilla. Tällä tavoin pyrittiin samaan asioista kirjallinen dokumentti, arkis-
tointia varten. Yhteistyökumppanin kanssa käydyt asiat näyttivät jäävän hyvin usein 
vain yhteistyökumppanin ja kyseisen suunnittelijan välisesti sovituiksi asioiksi. Asiois-
ta ei muistettu kertoa muille, eikä niitä kerätty mihinkään sähköiseen dokumenttiin, 
josta se olisi ollut tarvittaessa kaikkien suunnittelijoiden saatavilla. Vaikka sovitut asiat 
olisivat koskeneet vain suunnittelussa olevaa kohdetta, niin tiedoilla saattoi olla vaiku-
tusta seuraavia suunnittelukohteita suunniteltaessa. 
 
 
TAPAUSESIMERKKI 16. 
 
Suunnittelija aloitti uuden suunnittelukohteen suunnittelemisen. Toimis-
tovastaava oli käynyt läpi yhteistyökumppanin kanssa puhelimessa 
kohdekohtaisia asioita, jotka vaikuttivat suunnitelmiin. Suunnittelija ei 
tiennyt näistä asioista. Sovittuja asioita ei dokumentoitu muualle kuin 
toimistovastaavan omaan muistivihkoon. Suunnittelija soitti yhteistyö-
kumppanille ja tiedusteli asioita, jotka toimistovastaava oli aikaisemmin 
käynyt hänen kanssaan lävitse. Yhteistyökumppani oli hämmentynyt 
suunnittelijan kysyessä jo aikaisemmin sovittuja asioita. 
 
 
Edellisen tapausesimerkin 16 kaltainen tilanne olisi voitu välttää, jos käytössä olisi 
ollut suunnittelukohdekohtainen muistiinpanodokumentti. Dokumentti olisi yhteistyö-
kumppanikohtainen muistilappu, jonne voitaisiin käydä kirjaamassa sovittuja asioita. 
Tämä dokumentti toimisi toimiston sisäisenä suunnittelijanlähtötietolomakkeen liittee-
nä, sekä se helpottaisi tarvittaessa jälkikäteen sovittujen asioiden varmistamista.  
 
 
9.9 Pientalosuunnitteluprojektien aikaisessa toiminnassa havaitut epäkohdat 
 
Pientalosuunnitteluun liittyy epäkohtia. Alla olevaan luetteloon on kerätty pientalo-
suunnittelun aikana havaittuja epäkohtia, sekä niistä johtuvia asioita. Luettelossa ole-
vat asiat perustuvat tutkijan omaan, ja toimistossa työskentelevien suunnittelijoiden 
kokemuksiin ja havaintoihin.  
 
 
Suunnitteluun liittyviä puutteita ja epäkohtia, ja niistä aiheutuvia seurauksia ovat mm. 
 75 
 
 
 
 
- Lähtötietojen puutteellisuus:   
o Kaikkia suunnittelukohteen lähtötietoja ei ole liitetty suunnittelutilauk-
seen.   
o Lähtötiedot ovat suurpiirteisiä. Niistä puuttuvat tarkentavat tiedot esi-
merkiksi käytettävistä puutavaradimensioista. 
o Uusille yhteistyökumppaneille ei pystytä toimittamaan listaa suunnitte-
lun aloitukseen tarvittavista tiedoista. 
 
Lähtötietojen puutteellisuus hidastaa suunnittelun aloitusta. Puutavara-
dimensioiden puuttuminen aiheuttaa turhaa piirustuksien korjaamista, ja 
väärien puutavaradimensioiden käyttö saattaa aiheuttaa talotoimittajalle 
puutavarareklamaatioita. Uusien yhteistyökumppaneiden suunnitte-
lunaloitus on hidasta puuttuvan suunnittelukohteen lähtötietolomakkeen 
takia. 
 
- Suunnittelutyö aloitetaan liian vähäisin lähtötiedoin: 
o Suunnitelmien aloituksella on kiire ja tarkentavien tietojen saaminen 
vie aikaa. Suunnitelmat on aloitettava niillä tiedoilla mitä suunnittelu-
kohteesta on heti saatavilla. 
 
Liian vähäisillä tiedoilla suunnitelmien aloittaminen vie aikaa, sillä suun-
nittelija joutuu korjaamaan suunnitelmia sitä mukaan kun tarkentavia tie-
toja saadaan. 
 
- Lähtötietopiirustukset ovat epätarkkoja: 
o Suunnittelutilauksen lähettäjä ei ole tarkistanut suunnitteluun lähetet-
täviä kohteen lähtötietoja. 
o Saadut lähtötietopiirustukset ovat ”suttuisia” ja ristiriitaisia rakennuk-
sen toimitussisältöön verrattuna. 
Epätarkat lähtötiedot kasvattavat virheen mahdollisuutta, ja suunnitteli-
jalta menee aikaa asioiden arvailemiseen. Väärin ymmärretyt lähtötiedot 
aiheuttavat turhaa piirustuksien korjaamista.  
 
- Rakennesuunnittelukohteesta ei ole saatavana sähköisiä piirustuksia: 
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Suunnitelmien mittatarkkuus kärsii, koska suunnittelija joutuu arvioi-
maan rakennuksen mittoja tulostetuista pääpiirustuksista.  
 
- Materiaaliluetteloiden puuttumien: 
o Eri yhteistyökumppaneilla on käytössä erilaiset puutavaradimensiot. 
Suunnittelijan olisi hyvä saada lista käytettävistä puutavaradimensiois-
ta.  
 
Suunnittelijalta vaaditaan hyvää muistia kaikkien eri yhteistyökumppa-
neiden käyttämistä puutavaradimensiosta. Materiaalilistat ovat muistin 
tukena. Erikoisrakenneratkaisuita tehtäessä materiaaliselvitykset käytet-
tävistä materiaaleista vie suunnittelijan aikaa.  
 
- Viranomaismääräykset: 
o Epäkohtia vientiin menevien kohteiden suunnittelua tehdessä. 
o Vientimaan myyjä ei ole tarkentanut kohdemaan rakennusmääräyksiä 
esimerkiksi portaista.  
o Vientimaakohtaiset lumikuormat eivät ole suunnittelijoiden tiedossa, 
sillä harvoin suunnittelutilauksen yhteydessä on tarkennettu rakennus-
paikkakuntaan. Suunnittelutiedoissa on vain maa, jonne rakennus toi-
mitetaan. 
 
Aiheuttaa suunnittelijoille lisäselvityksen tekemistä. Vientimaan myyjältä 
tarvittavan tiedon saamiseen menee aikaa ja tämä hidastaa suunnitel-
mien valmistumista. 
 
- Kaikkien yhteistyökumppanien kanssa ei ole sovittua henkilöä, joka antaisi li-
sätietoa suunnitteluun tulevista kohteista. 
 
Suunnittelijalta menee aikaa lisätietoa antavan ihmisen etsimiseen ja 
tavoitteluun. Joissakin tapauksissa eri henkilöt antavat erilaista tietoa 
suunnittelukohteesta, ja tämä johtaa ristiriitaistentietojen saamiseen. 
 
- Rakennustyömaalta tulevan palautteen puuttuminen: 
o Työmaalta tulee harvoin suoraa palautetta suunnitelmista ja rakentei-
den toimivuudesta.  
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Suoranpalautteen saaminen työmaalta auttaisi suunnitelmien ja raken-
neratkaisuiden kehittämistä. Suunnitelmallisesti vaativissa kohteissa pa-
lautteen saaminen olisi suunnittelijan kehittymisen kannalta hyvä asia. 
 
 
Suunnittelutoimiston sisäisiin toimintoihin liittyviä puutteita ja epäkohtia, sekä niistä 
aiheutuvia seurauksia ovat mm. 
 
- Suunnittelukohteisiin kuluvan ajankäytön arviointi on haasteellista: 
o Uuden suunnittelukohteen ajankäytön arvioinnista tekee hankalaa ai-
kaisemman tietoperustan puuttuminen. 
 
Saattaa aiheuttaa yllättäviä suunnitteluaikataulujen muutoksia, sekä 
ylimääräisiä kustannuksia tilaajalle tai suunnittelutoimistolle. 
 
- Jokaisella suunnittelijalla on oma vastuu yhteistyökumppani. Kyseinen suun-
nittelija tuntee ja tietää yhteistyökumppanin ”pelisäännöt”.  
 
Kaikkia yhteistyökumppanikohtaisia tietoja ei ole kerätty yhteen doku-
menttiin. Tämä aiheuttaa ongelmia vastuu suunnittelijan poissa ollessa. 
  
- Sähköisiä rakenne- ja detaljikirjastojen tietoja ei ole päivitetty. 
 
Aiheuttaa ongelmia seuraavien suunnittelukohteiden tekovaiheessa. 
Mahdolliset suunnitteluvirheet ja väärät dimensiotiedot kertaantuvat. 
 
- Perusasioiden selvittämisen vuoksi uuden yhteistyökumppanin ensimmäisen 
kohteen suunnittelun aloitus on työlästä.  
 
Tämä johtuu puuttuvasta suunnittelijan muistilistasta, sekä suunnittelu-
kohteenlähtötietolomakkeesta. Listat helpottaisivat tarvittavien tietojen 
keräämistä ja tietojen jatko käyttöä. 
 
- Kohdekohtaisten lähtötietojen arkistoinnin ongelmat: 
o Kaikkia lähtötietoja ei muisteta laittaa yrityksen sisäiseen verkkoon 
kaikkien suunnittelijoiden saataville. 
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Aiheuttaa ylimääräistä selvittelyä suunnittelutyötä aloitettaessa. 
 
- Kohdekohtaisen suunnittelutilanteen seuranta on suurpiirteistä ja epätarkkaa. 
 
Suunnittelukohteen suunnittelijan poissa ollessa suunnittelukohteen ti-
lanteesta ei ole toisilla suunnittelijoilla tarkkaa käsitystä. Suunnittelukoh-
teiden tuotannonohjaustaululle merkitään ainoastaan tieto onko jokin 
suunnittelualue suunniteltu vai ei. Päivämääriä ei merkitä tauluun. 
 
Loppukuusta laskutukseen menevien kohteiden tietojen kerääminen on 
työlästä. Jokaisen suunnittelukohteen tilanne joudutaan käymään suu-
sanallisesti läpi. 
 
- Suunnittelukohteiden yhtenäisten projektinimien käyttäminen. 
 
Suunnittelukohteiden nimet saattavat muuttua suunnittelun aikana. 
Suunnittelutilaus saattaa olla erinimellä, kuin suunnitelmat toteutetaan. 
Tämä aiheuttaa ongelmia laskutuksessa, koska kohteen nimi saattaa ol-
la eri vaikka työnumero on sama. Ristiriitaisuus saattaa aiheuttaa suun-
nittelukohteen tuplalaskuttamista, sekä kohdekohtaisten tietojen käsitte-
lyssä saattaa esiintyä sekaannusta. 
 
- Suunnittelukohdekohtaisten sovittujen asioiden dokumentoinnin puutteet: 
o Kaikki kohdekohtaiset asiat eivät ole kaikkien suunnittelijoiden saata-
villa. 
o Sähköpostiviesteissä sovitut asiat jäävät suunnittelijan omaan sähkö-
postiin. 
o Muistiinpanot löytyvät vain käsinkirjoitetuista muistilapuista. 
 
Aiheuttaa epätietoisuutta muilla suunnittelijoilla, sekä samoja asioita 
varmistetaan yhteistyökumppanilta useaan kertaan. Tietojen tarkistami-
nen jälkikäteen on työlästä.  
 
- Yhteistyökumppanikohtaisten sovittujen asioiden dokumentoinnin puutteet. 
 
Epäkohdat ja puutteet ovat samankaltaisia kuin kohdekohtaisessa do-
kumentoinnissa. 
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- Suunnittelukohteiden jälkiarkistoinnin ongelmat: 
o Arkistointikäytäntöä on pyritty kehittämään, mutta kaikki suunnittelijat 
eivät tätä käytäntöä noudata. 
 
Aiheuttaa toiminnassa epäjohdonmukaisuutta.  
 
Tiedonkulkuun liittyviä puutteita ja epäkohtia, sekä niistä aiheutuvia seurauksia ovat 
mm. 
 
- Pikaviestimien käyttämisestä aiheutuvat ongelmat. 
 
Tietoa ei voida arkistoida samalla tavalla kuin sähköpostiviestejä. Oike-
an tiedon kerääminen keskustelun seasta on hankalaa ja aikaa vievää, 
sekä pitkän keskustelun käyminen pikaviestimen avulla vie aikaa.  
 
- Puhelimessa sovittujen asioiden muistaminen. 
 
Puhelimella asioiden tiedusteleminen onnistuu nopeasti, mutta doku-
menttia sovituista asioista ei jää. Puhelimessa sovitut asiat joudutaan 
vahvistamaan sähköpostilla. 
 
 
9.10 Havainnointitutkimuksen yhteenveto 
 
Havainnoinninkeinoin saadut tulokset antoivat suuntaa asioille, joita pitäisi pyrkiä ke-
hittämään pientalosuunnitteluprojektin aikana. Havaituissa toiminnoissa oli paljon 
hyvää, mutta joissakin tapaukissa johdonmukaisuus puuttui. Havainnointia tehdessä 
ilmeni myös, että toimistolla oli tiettyjä toimintatapoja joita pyrittiin noudattamaan. 
Nämä olivat kuitenkin yksittäisiä tapoja. Yhtenäinen kokonaisuus puuttui. Kaikki eivät 
noudattaneet sovittuja asioita, vaan tekivät asioita niin kuin parhaaksi itse näkivät. 
Havaittavissa oli myös, että uusien toimintatapojen käyttöön ottaminen saattaa aihe-
uttaa vastarintaa joissakin suunnittelutoimiston suunnittelijoissa, mutta toimiston yh-
teistyökumppanit olisivat hyvin avoimia ottamaan käyttöön uusia kehitettäviä ja sovit-
tuja toimintatapoja. 
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10 EHDOTUKSIA SUUNNITTELUTOIMISTON TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMISEKSI 
 
 
Toimintatapojen kehittämisehdotukset ovat tehty kysely-, haastattelu- ja havainnointi-
tutkimuksen keinoin kerättyjen tietojen, sekä tutkijan oman kokemuksen pohjalta. 
Kerättyjen tietojen tukena käytettiin myös rakennusalan kirjallisuustietoa. Ehdotuksia 
ei voida yleistää, vaan ne ovat tehty Insinööritoimisto Savolaisen Kuopion toimiston 
käyttöön. Ehdotuksia voidaan tarvittaessa muokata käyttötestauksen jälkeen. 
 
 
10.1 Suunnitteluprosessin kehittäminen 
 
Prosessien kehittäminen liittyy organisaation suunnitteluun ja kehittämiseen yleisesti. 
Pohjana suunnittelulle ovat organisaation visiot, strategiat ja toimintaperiaatteet. Ke-
hittämistyön tavoitteena ovat usein monet tekijät yhtä aikaisesti. Pyritään tehosta-
maan toimintaa ja sen laatua, nostetaan palvelun tasoa, hallitaan ongelmatilanteita 
sekä haetaan kustannussäästöjä. Työ ei saa olla kertaluonteinen, vaan sen tulee olla 
jatkuvaa ja vaikutuksia tulee mitata. (JUHTA 2008) 
 
 
10.2 Suunnittelutarjous 
 
Tarjous- ja sopimusvaiheen tarkoituksena on saada aikaan sopimus, joka on tekni-
sesti toteutettavissa asetetussa aikataulussa ja joka on taloudellisesti kannattava, 
sekä antaa mahdollisuuden ylläpitää ja rakentaa luotettavia asiakassuhteita. Laadun-
varmistuksen kannalta on oleellista, että tilaajan kanssa saavutetaan yhteisymmärrys 
ja yksimielisyys hankkeen teknisistä, taloudellisista ja aikatauluun liittyvistä kysymyk-
sistä. 
 
Kaikki tarjouspyynnöt kirjataan sähköiseen tiedostoon ja tallennetaan toimistonsisäi-
seen verkkoon. Tiedostoa päivitetään sitä mukaa kun tarjouspyyntöjä tulee. Annetut 
tarjoukset, joista saadaan suunnittelutilaus, siirretään hyväksyttyjen tarjouksien lis-
taan, joka toimii myös suunnittelukohteiden seurantalomakkeena. Yli vuoden vanhat 
tarjoukset merkitään keltaisella värillä. Tämä sen vuoksi, että näiden kohteiden tar-
joushintoihin kiinnitetään huomiota mahdollisen suunnittelutilauksen tullessa. Tarjo-
uksien voimassaoloajasta sovitaan erikseen tapauskohtaisesti, kuitenkin yli vuoden 
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vanhat tarjoukset pyritään tarkastamaan ja päivittämään sen hetkisen tilanteen mu-
kaisiksi.  
 
 
Lisä- ja muutossuunnittelu 
 
Lisä- ja muutossuunnittelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ennen lisä- ja muutos-
suunnittelun aloittamista. Muutossuunnittelutyö käynnistetään tilaajan kirjallisella vah-
vistuksella ja lisäkustannuksista sovitaan tapauskohtaisesti. 
 
 
10.3 Suunnittelun lähtötiedot 
 
Onnistuneen suunnittelun edellytyksenä ovat riittävän yksityiskohtaiset ja oikea-
aikaiset lähtötiedot. Suunnittelijoiden lähtötietolomake (liite 7) lähetetään kaikille yh-
teistyökumppaneille, jotta he voivat täyttää ja lähettää sen suunnittelutilauksen yhtey-
dessä.  
 
Suunnittelutilauksen saapuessa 
  
- lähtötiedot tarkistetaan 
- suunnitteluaikataulu laaditaan 
- kohteen erityisvaatimukset täsmennetään 
- tilaajan ja käyttäjän tarpeet täsmennetään 
- suunnittelutavoitteet tarkistetaan. 
 
Mahdolliset lisäselvityspyynnöt lähetetään sähköpostilla tilauksen lähettäjälle. Lisä-
selvityksen tekee toimistovastaava tai kyseisen kohteen suunnittelija. 
 
 
Suunnittelukohteen lähtötietolomake 
 
Suunnittelun lähtötietolomake kertoo kaiken oleellisen tiedon rakennuksesta suunnit-
telua varten, sekä lisäksi muut olennaiset suunnitteluun vaikuttavat asiat. Tutkimuk-
sesta saatujen tuloksien pohjalta laaditut suunnittelun lähtötietolomake ovat liiteessä 
7.  
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Alla on listattu eri suunnitteluihin tarvittavia tietoja. 
 
Pääpiirustuksien suunnittelussa tarvittavia tietoja ovat: 
- rakennuksenkäyttötarkoitus 
- rakennuspaikkakunta 
- suunnittelussa huomioon otettavat erityishuomiot 
- (mahdolliset luonnospiirustukset) 
- runkomateriaali ja dimensiotiedot (hirren koko tai rungon paksuus) 
- eristepaksuudet / energialuokka 
- ulkoverhousmateriaali 
- sisäverhousmateriaalit 
- kattorakenteiden määrittely (ristikko, vaarnapalkki, kattovasa jne.) 
- rakennuksen ulkomitat 
- perustamistapa (rossi vai laatta) 
- terassien rakenteet 
- katemateriaali 
- lattiakorot 
- (välipohjamateriaali) 
- (huonejärjestys) 
- (ikkunoiden ja ovien koot) 
- (kattokaltevuus) 
- erikoisrakennusmateriaalien toimittajat. 
 
Rakennesuunnittelua varten edellä mainittujen asioiden lisäksi tarvitaan: 
- Mahdollisimman tarkkaan tehdyt pääpiirustukset, josta käy ilmi kaikki raken-
nesuunnitteluun tarvittavat mitoitustiedot ja rakenneselostukset. 
- (Hirsiseinäpiirustuksiin: sähköreikien paikat, hirren ja sokkelin poikkeavuus-
mitta). 
 
 
10.4 Suunnittelun ohjaus 
 
Suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa asetettuihin 
tavoitteisiin ja tuottaa toiminnallisesti, taloudellisesti, esteettisesti, teknisesti, ympäris-
töllisesti ja muilta vaatimuksiltaan hyväksyttävät suunnitelmat. Ohjauksella tarkoite-
taan tietojen, ohjeiden ja määräysten antamista toiselle osapuolelle siten, että ne 
auttavat tätä suorittamaan tehtävänsä sopimuksensa puitteissa. (Kruus 2008, 15.)  
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Suunnittelun ohjaus on suunnittelijoiden aktiivista opastamista tavoitteiden mukaisten 
ja keskenään yhteensopivien suunnitteluratkaisujen saavuttamiseksi. Suunnittelun 
johtamisella varmistetaan suunnittelutavoitteiden toteuttaminen siten, että suunnitel-
makokonaisuus täyttää tilaajan asettamat tavoitteet ja rakentamiselle määrätyt vaati-
mukset. Johtamisen näkökulmasta suunnittelun johtaminen on tavoite- ja tulosjohta-
mista, projektijohtamista, asiantuntijaorganisaation ja asiantuntijoiden sekä asiakas-
suhteiden hoitamista. (Kruus 2008, 40.) 
 
Johtamisen keinoin huolehditaan siitä, että (Kruus 2008, 40-41):  
- osapuolten tarpeet, tavoitteet ja toiveet otetaan huomioon ja mahdolliset risti-
riidat ratkaistaan. 
-  alussa asetettuja tavoitteita seurataan ja täsmennetään koko hankkeen ajan. 
- asiantuntijoiden työt sovitetaan keskenään yhteen liiketoiminnallisesti kannat-
tavalla tavalla. 
- suunnittelukokonaisuudesta tulee kattava ja ristiriidaton. 
- suunnittelun laajuus, kokonaiskustannukset ja laatutaso, sekä itse suunnittelu-
työ pysyvät vahvistetuissa puitteissa.  
 
Johtamisen keinoin vaikutetaan siihen, että päätöksentekoon osallistuvat osapuolet 
toimiessaan omien tavoitteidensa mukaisesti, toimivat samalla myös hankkeen koko-
naistavoitteiden mukaisesti. Lisäksi varmistetaan, että suunnitelman kokonaisuus 
täyttää tilaan asettamat tavoitteet ja rakentamiselle määrätyt tehtävät. (Kruus 2008, 
41) Kruus (2008, 41) mainitsee, että suunnittelun johtaminen kuuluu ensisijaisesti 
pääsuunnittelijalle. Pääsuunnittelijan tehtävänä toteutussuunnittelun aikana on ohjata 
suunnittelun kokonaisuutta, laatua, kustannusvaikutuksia ja suunnittelua suhteessa 
toteutusaikatauluun. Pääsuunnittelija varmistaa myös muutossuunnittelun häiriötöntä 
tiedonkulkua, aikataulun pitävyyttä ja hankkeen tavoitteenmukaisuutta. 
 
Kukin suunnittelija vastaa omista suunnitelmistaan sopimuksen mukaisesti. Pää-
suunnittelija vastaa suunnitelmien yhteensovittamisesta maankäyttö- ja rakennuslain, 
sekä sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti, sekä lisäksi muista sopimuksensa 
mukaisten tehtävien suorituksesta. (Kruus 2008, 41-42.) 
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Yrityksen sisäinen suunnittelunohjaus 
 
Suunnitteluohjauksesta vastaa Kuopion toimiston toimistovastaava. Hän ohjeistaa ja 
ohjaa suunnittelua. Suunnittelunohjauksella varmistetaan suunnitelmien laatu, aika-
taulu ja hallitaan suunnittelukustannuksia. Toimistovastaava antaa suunnittelijoille 
kohteen suunniteltavaksi. Suunnittelija tarkastaa kohteen lähtötiedot ja pyytää niistä 
tarkennusta, jos siihen on tarvetta. Suunnittelija varaa kohteelle työnumeron, joka 
kirjataan Excel -taulukkoon, josta näkyy kaikki suunnitellut kohteet. Työnumeron va-
rauksen jälkeen suunnittelija kuvailee kohdetta edellä mainittuun taulukkoon. Kuvai-
lusta käy ilmi esimerkiksi katemateriaali ja ulkoseinän vahvuus. Näin suunnittelijat 
löytävät helposti aikaisemmin suunniteltujen kohteiden joukosta esimerkkikohteen.  
 
Suunnittelija tarkastaa yhteistyökumppanikohtaiset sovitut asiat suunnittelijan muisti-
listasta (liite 5, 6), jos sellaiseen on tarvetta. Tarvittaessa suunnittelija on yhteydessä 
yhteistyökumppanin yhteyshenkilöön, joka voi antaa kohdekohtaista tietoa. Yleensä 
yhteyshenkilö on talotehtaalla tilauksia käsittelevä henkilö, tai joissakin tapauksissa 
myyjä. Toimisto pyrkii siihen, että suunnittelija ei joutuisi olemaan suoraan yhteydes-
sä asiakkaaseen. 
 
 
Suunnittelukohteen nimeäminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 5. Suunnittelukohteen nimeämisen selitykset   
 
 
Kuviossa 5 on selitetty kohteen nimessä tarkoittavat kirjain- ja numeroyhdistelmät. 
Yhteistyökumppania tarkoittava kirjainyhdistelmä tulee yrityksen nimen alkukirjaimis-
Järjestysnumero. 
Asiakkaan nimi. 
MY12-12 Malli Esimerkki vpa 
Vuosi. Rakennuksen 
tyyppi. 
Tarkoittaa yhteistyökumppania.  
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ta. Esimerkiksi jos yrityksennimi on Malli Yritys, kirjainyhdistelmäksi tulee MY. Esi-
merkissä kirjaimien MY jälkeen olevat numerot viittaavat vuoteen ja toiset numerot 
viivan jälkeen viittaavat suunnittelukohteen järjestysnumeroon. Tämä jälkimmäinen 
numero määräytyy siitä missä järjestyksessä kohteet tulevat suunnitteluun. Asiak-
kaan nimen jälkeen tulee kirjainlyhenteellä rakennuksen tyyppi.  
 
Erityyppisistä rakennuksista käytetään seuraavanlaisia lyhenteitä: 
 
- Omakotitalo = Okt 
- Vapaa-ajanasunto = Vpa 
- Sauna = Sa 
- Varasto = Var 
- Autotalli = At 
- Talousrakennus = Talousr.  
 
Edellä mainitut rakennuksien tyypit ovat tyypillisimpiä suunnitteluun tulevia rakennuk-
sia. Näillä kirjainyhdistelmillä pystytään kohteen nimen perusteella päättelemään mil-
lainen kohde on kyseessä.  
 
 
10.5 Suunnitteluaikataulu ja suunnitelmien aikatauluttaminen 
 
Suunnitteluaikataulun pitävyys on merkittävä tilaajan kokemaan suunnittelun onnis-
tumiseen ja laatuun vaikuttava yksittäinen tekijä. Suunnittelun kokonaisaika tulee 
mitoittaa tehtävän laajuus huomioon ottaen riittävän pitkäksi. Suunnitteluaikataulu 
sovitetaan yhteen hankinta- ja rakennusaikataulun kanssa. Aikatauluun varataan 
suunnittelulle riittävän pitkät, suunnittelutehtävän ja siihen liittyvän päätöksen teon 
vaatimat tehtäväkestot. Suunnittelun johtamiseen ja ohjaukseen on panostettava eri-
tyisesti aikataulun toteuttamisen kannalta kriittisellä polulla olevissa tehtävissä. 
(Tauriainen 2007, 10) 
 
Suunnittelutilaukset tehdään yleensä tulojärjestyksessä, kiireellisyys huomioon otta-
en. Suunnitteluaikatauluista voidaan keskustella ja sopia kohdekohtaisesti, mutta 
minimi aikatauluissa olisi pysyttävä. Suunnitelmien tekemiseen pyritään saamaan 
mahdollisimman paljon aikaa. Minimi suunnitteluaikataulut vaihtelevat hieman hiljai-
simpien ja kiireellisimpien ajankohtien mukaan. Suunnitteluaikataulu sovitaan ennen 
suunnittelutilausta tai mahdollisimman pian suunnittelutilauksen saapumisen jälkeen. 
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Suunnitteluun varattava minimiaika suunnittelutilauksen saapumisesta: 
 
- Pääpiirustusluonnokset 1,5 viikkoa (1-2 viikkoa) 
- Lopulliset pääpiirustukset  2 viikkoa  
 
Jos tilaukseen kuuluu ainoastaan rakennepiirustuksien tekeminen, suunnitteluun va-
rataan aikaa suunnittelutilauksen saapumisesta seuraavasti: 
 
- Perustuksen mittapiirros 1 viikko 
- Seinäpiirustukset ja rakenteet 2-3 viikkoa (2-4 viikkoa) 
 
Sulkeisiin on merkitty kiireisen ajankohdan suunnitteluun varattava aika. Aikataulut 
muuttuvat hieman sen mukaan kuinka suuresta suunnittelukohteesta on kyse. Yllä 
olevat aikataulut on käytettävissä tyypillisimpien suunnitteluun tulevien kohteiden 
kohdalla. Aikataulut eivät ole suunnitelmiin käytettäviä todellisia aikoja, vaan suunni-
telmien valmistumisajankohdan arvioituja aikoja. Suunnitelmat pyritään toteuttamaan 
viimeistään kahta viikkoa ennen kohteen toimitusajankohtaa. 
 
Suunnitteluun käytettävää aikaa arvioitaessa on otettava huomioon aikaisemmin 
suunniteltujen kohteisiin käytetty aika. Jos johonkin esimerkiksi talomalliston taloon 
nähdään menevän enemmän aikaa kuin arvioitiin, otetaan tämä huomioon seuraaval-
la suunnittelukerralla. Suunnittelijan ja toimistovastaavan tulee seurata suunnitteluai-
kataulun toteutumista. Seurantaa tehdään vähintään viikon välein. Esimerkiksi maa-
nantai aamuisin palaverissa, jossa käydään läpi seuraavan viikon kaikki suunnittelu-
kohteet. 
 
 
10.6 Suunnittelukohteiden seuraaminen, tuntikortti ja päiväkirja 
 
Suunnittelukohteen kohdenumero ja nimi kirjoitetaan oikein suunnittelijan pitämään 
tuntikorttiin. Tuntikorttiin merkitään todelliset menneet tunnit kohdekohtaisesti päivit-
täin ja suunnittelualueittain: Pääpiirustukset, perustuksen mittapiirros, rakennepiirus-
tukset ja seinä-/hirsipiirustuksien tekeminen. Mahdolliset suunnittelutarjouksen ulko-
puolelle jäävä lisälaskutettavat tunnit mainitaan erikseen kohdekohtaisesti.  
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Suunnittelija kirjoittaa omaa suunnittelupäiväkirjaa, johon merkitään päivä- ja kohde-
kohtaisesti tapahtunutta toimintaa. Merkintöjä ei tarvitse välttämättä tehdä, jos mitään 
merkittävää ei ole päivän aikana tapahtunut. Tärkeintä on kirjata itselle kohdekohtai-
sia merkittäviä asioita. Suunnittelupäiväkirja helpottaa jälkeenpäin kohdekohtaisten 
asioiden muistamista. 
 
 
10.7 Rakennussuunnittelun laadun varmistaminen 
 
Vaatimukset johtavat suunnittelun edetessä tarkentuviin suunnitelmaratkaisuihin. 
Vaatimusten toteuttaminen suunnitelmaratkaisuissa todennetaan sopivalla tavalla 
jokaisen suunnitteluvaiheen lopussa. Tavat, millä tätä tarkistusta tehdään, sovitaan 
suunnittelusopimuksessa. Kunkin vaiheen tarkastetut ja hyväksytyt suunnitelmat toi-
mivat seuraavan suunnitteluvaiheen vaatimuksina. Suunnitelmilla pyritään pääse-
mään mahdollisimman laadulliseen ja taloudelliseen lopputulokseen.  
 
 
Suunnitelmien tarkastaminen 
 
Suunnitelmien tarkastamisella varmistetaan, että 
- suunnitelma vastaa suunnittelutavoitteita 
- suunnitelma vastaa laatutavoitteita 
- suunnitelma vastaa lakeja, viranomaismääräyksiä ja noudatettavaksi määritel-
tyjä standardeja ja muita ohjeita 
- suunnitelman perustana olevat laskelmat on tehty oikein ja perusteltuja 
- suunnitelma vastaa ulkoasultaan vaatimuksia 
- suunnitelma on toteutettavissa normaalisti käytössä olevilla työmenetelmillä 
- suunnitelma on tehty tilaajan kannalta taloudellisesti. 
 
Suunnitelmien tarkastaminen toimiston sisällä hoidetaan jokaisen suunnitteluvaiheen 
jälkeen. Tarkastajana toimii toinen suunnittelija. Suunnitelmien tarkastusvaiheessa 
havaitut virheet korjataan ensi tilassa. Myöhemmin havaitut virheet korjataan myös 
ensi tilassa ja muutoksesta tiedotetaan kaikille asianomaisille tahoille.  
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Tarkastamisen ja mahdollisten virheiden jälkeen suunnitelmat voidaan lähettää yh-
teistyökumppanille hyväksyttäväksi. Piirustuksien hyväksynnän jälkeen suunnitelmien 
tekoa jatketaan toiseen vaiheeseen, tai suunnitelmat lähetään kopioitavaksi ja merki-
tään laskutusvalmiiksi.  
 
Kaikki toimitussisällöstä ja pääpiirustuksista poikkeavat rakenneratkaisut raportoi-
daan yhteistyökumppanille. Mahdolliset muutokset vahvistetaan yhteistyökumppanil-
ta. Näitä muutoksia ovat esimerkiksi ristikoiden muuttuminen vaarnapalkeiksi  
 
 
10.8 Suunnittelijan muistilistat 
 
Jokaiselle yhteistyökumppani yritykselle tehdään oma muistilista muistilistapohjan 
avulla (liite 5, 6), johon merkitään asioita, joita täytyy muistaa suunnitelmia tehtäessä. 
Näiden avulla pyritään tukemaan muita toimintoja suorittamaan työnsä sillä tavalla, 
että se mahdollisimman hyvin palvelee omia tarpeita (Simons & Hyötyläinen 1995, 
38).  
 
Muistilistaan (liite 5, 6) kirjataan ylös erimerkiksi: 
 
- yhteistyökumppanin nimi ja yhteystiedot 
- yhteyshenkilö 
- toimiala 
- hirsirakennus kohteissa käytettävät hirren koot ja siihen liittyvät asiat 
- rakennekohtaisia työstötapoja 
- muita toimintatapoja. 
 
Muistilistan tarkoitus on muistuttaa nopeasti suunnittelijaa yhteistyökumppanikohtai-
sista toimintatavoista, sekä rakenteisiin liittyvistä sovituista asioista. Näin minimoi-
daan virheiden mahdollisuudet. Lista helpottaa myös yhteistyökumppanikohtaisen 
vastuusuunnittelijan suunnittelukohteiden delegointia muille suunnittelijoille kiire aika-
na. Uudet suunnittelijat pääsevät myös helpommin sisälle suunnittelutöihin näiden 
listojen avulla. 
 
Listan tiedot on kerätty ja tullaan keräämään kokemuksien perusteella. Suunnittelijal-
la on velvollisuus päivittää listaa ja lisätä siihen uutta tietoa sitä ilmaantuessa. Listat 
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tallennetaan yhteistyökumppanikohtaiseen kansioon toimiston sisäiseen verkkoon 
kaikkien suunnittelijoiden saataville. Tiedostoa ei lukita, jotta jokainen joka siihen ha-
luaa tehdä muutoksia voi tehdä sen. Tiedosto tehdään Word – ohjelmalla ja nimetään 
suunnittelijan muistilistaksi. Nimeen laitetaan myös yhteistyökumppanin nimi.       
 
 
Rakennekirjasto 
 
Muistilistojen tueksi kerätään yhteistyökumppanikohtainen atk-pohjainen rakenne-
tyyppi- ja detaljikirjasto. Kirjastot kootaan jo suunniteltujen kohteiden rakenneratkai-
suista. Rakenteet ryhmitellään rakennetyypeittäin, jotta niiden löytäminen ja käyttö 
olisi mahdollisimman helppoa. Samaan tiedostoon kerätään myös yhteistyökumppa-
nin käyttämät puutavaradimensiot. Tiedostot pyritään päivittämään tarpeen mukaan. 
Päivittämisen tekevät suunnittelijat. Vanhentuneet tiedot joko poistetaan, tai merki-
tään vanhentuneiksi.  
  
 
10.9 Suunnittelun aikainen dokumentointi, seuranta ja suunnitelmien laskuttaminen 
 
Suunnittelu ja rakentaminen erotetaan toisistaan. Suunnittelijat valmistavat suunni-
telmat valmiiksi, jonka jälkeen ne annetaan tuotantoon. Jokainen suunnittelija doku-
mentoi kohdekohtaiset asiat yhteen tiedostoon jokaisen suunnittelijan saataville, joita 
esimerkiksi ovat suunnittelun aikana tulleet muutokset pääpiirustuksiin.  Tällä tavoin 
saadaan dokumentoitua tärkeitä asioita mahdollisia jälkiselvityksiä varten.  
 
Suunnittelunaikaista seurantaa tehdään suunnittelukohteen tulostettujen papereiden 
mukana kulkevalla seurantalomakkeella (Liite 9). Lomakkeeseen kirjataan kohteen 
tiedot, suunnitelmien tilanne, sekä päivämäärä jolloin suunnitelmat on lähetetty 
eteenpäin. Lomakkeen ansiosta suunnittelukohteen tilannetta voidaan seurata ilman, 
että tietoa joudutaan etsimään lähetetyistä sähköposteista, tai kohteen sähköisistä 
tiedostoista.  Jokaisella suunnittelijalla on velvollisuus pitää tätä seurantalomaketta 
ajan tasalla.  
 
Suunnittelukohteen suunnittelutilannetta seurataan toimiston seinällä olevan tuotan-
nonohjaus taulun avulla, johon merkitään kohdekohtaisesti ok-merkki sen suunnitte-
lualueen kohdalle kun suunnitelmat ovat valmistuneet ja lähetetty eteenpäin. Taululla 
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suunnitelmien seuranta on karkeammalla tasolla kuin seurantalomakkeessa. Kaikkien 
suunnitelmien valmistuttua suunnittelukohde voidaan laskuttaa.  
Vaihtoehtoisesti suunnittelukohteiden seuranta voidaan tehdä sähköisellä lomakkeel-
la. Sähköinen lomake (Liite 8) toimii samalla periaatteella, kuin seinällä oleva taulu ja 
paperinen seurantalomake. Sähköisestä seurantalomakkeesta saadaan jäämään 
kirjallinen dokumentti, jota ei seinällä olevasta taulusta jää. 
 
Jokaisen kuukauden lopussa toimistovastaava kartoittaa valmiit suunnittelukohteet, ja 
laittaa nämä laskutukseen. Valmistuneet suunnittelukohteet kerätään sähköisestä 
suunnittelukohteiden seurantalomakkeesta, jonne suunnittelija käy kuittaamassa 
suunnitelmiensa kohteiden valmiusasteen. 
 
 
10.10  Suunnitelmien jälkiarkistointi 
 
Tiedon ja suunnitelmien uudelleen käyttö tarkoittaa, että aikaisemmin tehty panostus 
käytetään uuden suunnitelman aikaansaamiseen (Simons & Hyötyläinen 1995, 32). 
Tiedolla tarkoitetaan tässä suunnitelmien rakennetta koskevaa tuotetietoa, tai tuot-
teen tuottamiseen tarvittavia menetelmiä ja välineitä koskevia tietoja. Simons & Hyö-
tyläinen (1995) listaavat viisi uudelleenkäytettävyyteen vaikuttavaa asiaa, jotka ovat 
tuoterakenne, dokumentointi, arkistointi, tiedon oikeellisuus, luotettavuus, läpinäky-
vyys ja ymmärrettävyys.  
 
Suunnitelmien uudelleen käyttäminen edellyttää hyvää dokumentointia ja suunnitel-
mien jälkiarkistointia. Tiedon puutteellinen uudelleen käytettävyys johtuu siitä, että 
tietoon tulleita muutoksia ei ole dokumentoitu, tai tiedon löytäminen on hankalaa ar-
kistoinnin tehottomuuden takia. Vanha tieto on virheellistä, epäluotettavaa tai vanhan 
tiedon taustoista ei ole riittävästi tietoa, jotta voitaisiin luotettavasti tehdä siihen muu-
toksia (Simons & Hyötyläinen 1995, 32). 
 
Suunnittelija huolehtii koko pientalosuunnitteluprojektin aikaisesta dokumentoinnista. 
Tulleet muutokset ja huomautukset kirjataan ylös kohdekohtaiseen sähköiseen arkis-
toon, josta tieto on helposti kaikkien muiden suunnittelijoiden löydettävissä ja käytet-
tävissä. Lisäksi suunnittelija huolehtii yhteistyökumppanikohtaisista toimintatapa muu-
toksista yrityskohtaiseen sähköiseen dokumenttiin. Seuraavaa kohdetta suunnitelta-
essa muuttuneet toimintatavat tulevat heti huomioitua. 
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Suunnittelija tallentaa suunnitelmat omalta koneeltaan yleiseen toimistonsisäiseen 
verkkoon kohdekohtaiseen kansioon. Tiedostojen nimeämisissä pyritään käyttämään 
seuraavia nimeämistapoja: 
 
DWG – tiedostot 
  
- Pääpiirustukset: MY12-12 Malli Esimerkki pääpiirustukset (sisältää pääpiirus-
tuksen lisäksi perustuksen mittapiirroksen) 
- Rakennepiirustukset: MY12-12 Malli Esimerkki rakenteet  
- Rakennepiirustukset: MY12-12 Malli Esimerkki rakenteet ja seinät 
 
PDF – tiedostot 
 
- PÄÄPIIRUSTUKSET_MY12-12 Malli Esimerkki vpa = pääpiirustukset 
- 3D_PÄÄPIIRUSTUKSET_MY12-21 Malli Esimerkki vpa = 3d- julkisivut 
- PERMIT_MY12-12 Malli Esimerkki vpa = perustuksen mittapiirros 
- PERDET_MY12-12 Malli Esimerkki vpa = perustuksen ohjeelliset detaljit 
- LEIK a-a, b-b..._MY12-21 Malli Esimerkki vpa = Rakenneleikkauspiirustus 
- DET1, DET2… _ME12-12 Malli Esimerkki vpa = Rakennedetaljit 
- TER_MY12-21 Malli Esimerkki vpa = Terassien rakenteet 
- AL_MY12-21 Malli Esimerkki vpa = Alapohjarakenteet 
- VÄL_MY12-12 Malli Esimerkki vpa = Välipohjarakenteet 
- KAT_MY12-12 Malli Esimerkki vpa = Kattorakenteet 
- KAT KAN_MY12-12 Malli Esimerkki vpa = Kattokannakepiirustukset 
- RUN POHJA_MY12-12 Malli Esimerkki vpa = Seinäpiirustuksien pohjakuva-
piirustus 
- RUN A-… _MY12-12 Malli Esimerkki vpa = Pre-cut-seinäpiirustukset 
- HIRSI_MY12-12 Malli Esimerkki vpa = Hirsiseinäpiirustukset   
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Kohdekohtaisen kansioon tehdään ARK- ja RAK -kansiot. ARK -kansioon tallenne-
taan kohteen pääpiirustukset ja RAK -kansioon kohteen rakennepiirustukset. Samas-
ta kansiosta löytyy suunnittelukohteen lähtötiedot ja sen aikana käydyt sähköposti-
viesti keskustelut. 
 
 
10.11  Pientalosuunnittelun aikainen tiedonkulku 
 
Kaikki kohdekohtainen tieto pyritään toimittamaan asianomaisille henkilöille. Yleensä 
talotehdas välittää suunnittelijan antaman tiedon eteenpäin. Tiedonkulkemisesta ja 
sen sisällä olevasta tiedosta tehdään läpinäkyvää ja kaikille avointa tietoa. Kaikki 
sovitut asiat pyritään vahvistamaan kirjallisesti. 
 
Rakennuksensuunnitelmat lähetetään asianomaisille sähköisesti ja tarvittaessa pape-
risina. Lopullisten hyväksyttyjen piirustuksien tulostamisesta huolehtii yhteistyökump-
pani tai suunnittelutoimisto. Edellä mainituista toimintatavoista sovitaan tapauskohtai-
sesti. Kaikki suunnitelmat hyväksytetään yhteistyökumppanilla.     
 
 
10.12  Toimintapa ehdotuksien jatkokehitys 
 
Toimintatapa ehdotuksien käyttötestauksen jälkeen mahdolliset epäkohdat korjataan 
ja täydennetään. Toimintatapoja kehitetään havaittujen epäkohtien osalta. Kehitetyt 
dokumenttipohjat elävät sen mukaan, kun niitä käytetään. Dokumenttipohjassa olevia 
kohtia lisätään tai poistetaan tarpeen mukaan.   
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11 TYÖN TULOSTEN ARVIOINTI JA POHDINTA 
 
 
11.1 Työn tulosten arviointi 
 
Tutkimustuloksen perusteella voidaan todeta kuinka tärkeää tietojen dokumentointi 
on pientalosuunnitteluprojekteissa. Projektikohtainen selkeä dokumentointi helpottaa 
projektin onnistumista, sekä helpottaa tarvittaessa seuraavien suunnittelukohteiden 
toteuttamista. Kaikki sovitut asiat olisi varmistettava kirjallisesti, ja niistä täytyisi pyrkiä 
tiedottamaan henkilöille joita asia koskee. Pientaloprojektin aikainen tiedonkulku täy-
tyisi pitää mahdollisimman ”avoimena” kaikille projektiin osallistuville tahoille. Viestin-
tä tulisi hoitaa sähköpostitse, jolloin siitä saadaan jäämään automaattisesti kirjallinen 
dokumentti. 
 
Tiedonkulku ei toimi aina odotetulla tavalla. Asioita unohdetaan kertoa eteenpäin tai 
tieto ei kulje kaikille prosessin osapuolille. Tutkimustuloksien perusteella havaittiin 
myyjien ja talotehtaan välisessä tiedonkulussa olevan katkoksia. Myyjät eivät aina ole 
tietoisia siitä mitä he voivat asiakkaille myydä ja mitä eivät. Talotehtaan ja myyjän 
täytyisi selvittää aika-ajoin mitkä ja millaiset materiaalit kuuluvat valikoimaan, tai vaih-
toehtoisesti myyjän täytyisi sopia ”erikoismateriaalin” tai erikoisratkaisuiden myymi-
sestä talotehtaan kanssa. Tiedonkulussa havaittujen epäkohtien yhteydessä ilmeni 
myös talotehtaan ja myyjien välinen kommunikaatio ongelma. Tulosten perusteella 
voidaan todeta, että ongelmat saattoivat johtua eri osapuolten tietämättömyydestä 
rakennusalalla käytettävistä termeistä. Toisen käyttämät termit saattoivat olla toisella 
tuntemattomia. Pientaloprojektinprosessiketjun eri osapuolien rakennusalankoulutuk-
sen tärkeyttä korostettiin.   
 
Pientalosuunnittelun lähtötietoja pidettiin projektin onnistumisen kannalta tärkeinä. 
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että pientalojen myynnistä vastaavat henki-
löt pyrkivät selvittämään rakennusprojektien lähtötiedot mahdollisimman tarkasti. He 
kuitenkin miettivät kuinka he pystyisivät huomioimaan kaikki tarpeelliset asiat, jotka 
täytyy huomioida. Tämän perusteella voidaan olettaa, että he pyrkivät keräämään 
”jotakin” tietoa, mutta he eivät ole varmoja ovatko kaikki tiedot oleellisia pientalopro-
jektin kannalta, tai varsinkaan suunnittelun kannalta. Ehkä ovat, ehkä eivät. Nykyajan 
ihmiset ovat hyvin valveutuneita ja vaativia, joten rakennuskohtaiset asiat selvitetään 
hyvin tarkkaan projektin alkuvaiheessa. Tutkimuksen ja kokemuksen perusteella voi-
daan todeta, että nykypäivän asiakkaat saattavat vaatia liian tarkkoja ja epäoleellisia 
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tietoja. Kaikki tiedot, jotka suunnitteluun tulevat, eivät välttämättä ole suunnittelunaloi-
tuksen kannalta oleellisia. Tuloksista saatiin selville, että suunnittelun lähtötietojen 
sisältöä ja tarkkuutta täytyy tarkentaa kaikkien pientalonsuunnittelunaikaiseen toimin-
taan osallistuvien osapuolten välillä. Selvää tietoa siitä, että mistä puutteelliset lähtö-
tiedot johtuvat ei saatu. Voidaan vain todeta, että jotkut lähtötiedot vain saattavat jää-
dä unohduksissa pois suunnittelutilauksesta. Tiedot, jotka olisivat suunnittelun kan-
nalta olennaisia, saatetaan ajatella olevan vähäisiä. 
 
Suunnittelijoille suunnattu suunnittelukohteen lähtötietolomake olisi tutkimuksen mu-
kaan hyvä asia ja sen kehittämistä kannatettiin. Tämä dokumentti helpottaisi suunnit-
telun aloitusta. Kuitenkaan turhaa toistoa erilaisten kaavakkeiden täyttämiseen ei 
haluttu. Eli yhteistyökumppanit joiden toimitussisältö on tarkka ja kieleltään selkeä, ei 
tarvitsisi täyttää suunnittelukohteen lähtötietolomaketta. 
 
Alan ammattilaiset haluavat kehittyä tekemässään työssä, sekä kehittää ympärillä 
tapahtuvia toimintoja. Tutkimuksesta saatujen tietojen mukaan kehityshalu oli suuri. 
Tutkimukseen tehtyä kyselylomaketta pidettiin hyvänä asiana, mutta kuitenkin kyse-
lyyn vastanneiden määrä oli vähäinen. Jälkitarkastelujen jälkeen selvisi pieneksi jää-
neen vastausprosentin syy. Insinööritoimisto Savolaisen yhteistyökumppaneilla oli 
kiireitä, jotenka kyselyyn ei ennätetty vastata. Kysely tehtiin lopputalvesta, jolloin 
pientalorakentamisen puolella alkaa vilkastua.  
 
Tutkimustuloksien pohjalta tehty päätelmä on se, että kiire aiheuttaa suurimmat on-
gelmat pientalosuunnitteluprojekteissa. Suunnittelun lähtötietojen puutteellisuus joh-
tuu projektin alku vaiheen kiireestä. Projekti halutaan saada käyntiin mahdollisimman 
nopeasta. Kiireessä moni asia unohtuu ja huolimattomuusvirheitä syntyy. Toimiston 
sisäisissä toimintatavoissa havaitut epäkohdat johtuvat myös kiireestä. Ei ole aikaa 
kehittää toimintoja parempaan suuntaan, koska suunnittelutöitä on paljon ja niiden 
toteutusaika on lyhyt. Asioita pyritään kehittämään sitä mukaan kun epäkohtia havai-
taan. Tämä kuitenkin aiheuttaa taas sen, että yhtenäistä linjaa asioiden hoitamiseen 
ei saada. Aikaa suunnittelutöiden tekemiseen ja asioiden kehittämiseen pitäisi pyrkiä 
varaamaan nykyistä enemmän. Rakennussuunnittelu on koko pientaloprojektin tär-
keimpiä asioita. Huolella suunniteltu kohde on puoliksi tehty. Se mistä kiire johtuu, ei 
voida antaa suoraa vastausta. Siihen on monta tekijää. Yleensä kiireen ihmisille te-
kee ihminen itse.  
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11.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 
 
Tutkimuksessa pyritään välttämään virheiden syntymistä, mutta silti tulosten luotetta-
vuus ja pätevyys vaihtelevat. Tämän vuoksi kaikissa tutkimuksissa pyritään arvioi-
maan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa 
voidaan käyttää monia erilaisia mittaus- ja tutkimustapoja. Laadullisen tutkimuksen 
luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta. Tark-
kuus koskee tutkimuksen kaikkia vaiheita. Aineiston tuottamisen olosuhteet olisi ker-
rottava selvästi ja totuudenmukaisesti. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2000, 231-232) 
Etnografisen tutkimuksen ongelmana on nähty tutkimuksen subjektiivisuus, jolloin 
tutkimustulosten vääristyminen on todellinen uhka. (Metsämuuronen 2011, 266) 
 
Tutkimus tehtiin suhteellisen pienelle ryhmälle ihmisiä, jotka työskentelevät tiiviissä 
yhteistyössä toistensa kanssa. Tästä syystä tutkimuksen tuloksia ei tule yleistää, mut-
ta niitä voidaan käyttää suuntaa antavina ja luotettavina omassa kategoriassaan. 
Tutkimuksen luotettavuutta tarkennettiin käyttämällä tutkimuksessa monia eri tiedon-
keruumenetelmiä. Luotettavuutta, puolueettomuutta ja objektiivisuutta arvioitaessa on 
otettava huomioon tutkijan kokemattomuus tutkimuksien tekemisestä. Tutkimustulok-
sia läpi käydessä ja analysoitaessa pyrittiin mahdollisimman puolueettomiin johtopää-
töksiin, tutkijan omat mielipiteet unohtaen, jotta ne olisivat mahdollisimman luotettavia 
ja objektiivisia. Käytetty kirjallisuustieto pyrittiin keräämään luotettavista lähteistä. 
 
Tutkimuksen havainnointivaihe tehtiin pitkällä aikavälillä, joka Metsämuurosen (2011, 
266) mukaan nähdään yleensä etnografisen tutkimuksen validiteettia eli luotettavuut-
ta lisäävänä tekijän. Tutkija sitoutuu tutkittavaan ympäristöön. Tämä toteutui hyvin 
tässä opinnäytetyössä, koska tutkijana toimii suunnittelutoimistossa työskentelevä 
suunnittelija. Havainnointi tehtiin oikeassa toimintaympäristössä suunnittelutöitä teh-
dessä. Havainnoinnin keinoin kerättyä tietoa pyrittiin käsittelemään yleisellä, eikä 
henkilökohtaisella tasolla. Tämän rajan vetäminen oli joissakin tapauksissa haasta-
vaa, koska tutkijan oma toiminta saattoi vaikuttaa saatuun tietoon.    
 
Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa kyselylomakkeisiin vastanneiden henkilöiden 
kyselyyn paneutuminen. Luotettavaa tietoa ei voi saada, jos vastaajat eivät ole miet-
tineet vastauksiaan. Vastaukset saattavat olla epäselviä ja voivat antaa vääränlaisen 
kuvan kysymyksiä analysoitaessa.  
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Suunnittelutoimiston sisäisten toimintatapojen kehitysosio laadittiin kyselyn- ja ha-
vainnoinninkeinoin ja kirjallisuudesta kerättyjen tietojen pohjalta. Tässä osiossa otet-
tiin huomioon myös tutkijan omat mielipiteet, koska sillä uskottiin olevan parantava 
vaikutus kehitysehdotuksiin. Kehitysosion toimintatapaehdotuksia ei voida yleistää 
kaikkiin suunnittelutoimistoihin, vaan niitä voidaan pitää suuntaa antavina. 
 
 
11.3 Pohdinta 
 
Yleisin virhe on jättää rakennuksen suunnittelutyö liian myöhäiseen ajankohtaan. 
Tämä tarkoittaa sitä, että suunnittelulle ja suunnitelmien ”loppuun asti harkittujen rat-
kaisuiden” tekemiseen ei varata riittävästi aikaa. Suunnittelun aloituksesta rakentami-
sen aloitukseen on aikaa varattava vähintään puoli vuotta, jos asiat saadaan rivakasti 
alkuun. Rakentamisen aloitukseen saattaa mennä jopa vuosikin riippuen rakennuk-
sen laajuudesta ja vaativuudesta (Puuinfo).   
 
Suunnittelun tärkein lähtökohta on rakennusprojektiin ryhtyvän tarpeiden määrittämi-
nen. Samalla saadaan kartoitettua rakennuksen käyttötarkoitus, siltä vaadittavat omi-
naisuudet ja rakennuksen koko. Myyjän olisi hyvä selvittää nämä asiat loppuasiak-
kaan kanssa mahdollisimman tarkkaan. Tällä keinoin saataisiin minimoitua ristiriitai-
suuksia, joita saattaa suunnitelmiin tulla. Pientaloprojekti on suhteellisen pieni projekti 
verrattuna esimerkiksi teolliseen rakentamiseen, mutta kuitenkin asioiden hoitami-
sessa ja hallinnassa on monta huomioon otettavaa asiaa. Olipa toiminta kuinka suur-
ta tahansa, on sen organisoitu eteneminen projektin toteutumisen kannalta elintärke-
ää. Projektin koko ei saa vaikuttaa siihen kuinka perusteellisesti asiat hoidetaan. 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää Kuopion toimiston sisäisiä toimintatapoja pien-
talonsuunnitteluprojekteissa, sekä parantaa projektikohtaista informaation kulkua 
yhteistyökumppanin ja suunnittelutoimiston välillä. Suunnittelun lähtötietodokumentti-
pohjat ja yhteistyökumppanikohtaiset muistilistapohjat pyrin päivittämään tämän het-
ken ja tulevaisuuden tarpeiden mukaisiksi. Tutkimuksella pyrin myös selvittämään 
mistä johtuu pientalosuunnittelun lähtötietojen puutteellisuus. Edellä mainittujen asi-
oiden tutkimista ja kehittämistä helpotti se, että itse työskentelen Insinööritoimisto 
Savolaisella rakennussuunnittelijana. Aiheet olivat mielenkiintoisia, koska ne kosket-
tivat työympäristöäni ja itseäni. Vaikka aihe oli minulle henkilökohtainen, niin onnis-
tuin sitä mielestäni käsittelemään myös objektiivisella tasolla unohtaen omat toiveeni 
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lopputuloksesta. Omat kokemukseni asioihin antoivat suuntaa tutkimukselle. Pystyin 
helposti selvittämään asiat, jotka kaipasivat kehittämistä.  
 
Tutkimuksen tekeminen oli alussa tehdyn aiherajauksen jälkeen mielenkiintoista ja 
antoisaa. Tiesin pääpiirteittäin mitä tulen tutkimaan ja kuinka tulen tutkimaan. Pidin 
tutkimuksen tekemistä mieleisenä, koska pystyin hankkimaan aineistoa työympäris-
töstäni monin eri tavoin. Havainnointia tehdessäni tarkastelin asioita tarkemmin kuin 
normaalisti suunnittelutyötä tehdessä. Omia ja muiden tekemisiä tuli tarkasteltua eri 
perspektiivistä.  
 
Kyselylomakkeiden teko oli haasteellista. Oli paljon asioita joita halusin vastaajilta 
kysyä. Kysymyksien ymmärrettävään muotoon kirjoittaminen vei aikaa ja kyselystä 
tulikin oletettua laajempi. Vastauksien analysointi oli mielenkiintoista ja antoisaa. Ky-
selyiden avulla onnistuin mielestäni keräämään laajan aineiston tutkimustani varten.  
Itse kirjoittamisprosessi kesti oletettua pidempään. Alku oli hankalaa, koska en tien-
nyt kuinka lähtisin analysoimaan kerättyä aineistoa. Tiesin mitä minun täytyi kirjoittaa, 
mutta epäselvää oli kuinka sen tekisin. Kirjoittamisprosessin alku kankeuden jälkeen 
pääsin kirjoittamisessa vauhtiin ja tekstiä alkoi syntyä. Kirjoitusprosessin haastavim-
maksi osioksi koin aiheiden järjestämisen ja johdonmukaisen tekstin tuottamisen.  
 
Mielestäni sain kerättyä riittävästi aineistoa tutkittavasta aiheesta. Aiheessa pysyttiin, 
vaikka välillä se oli haasteellista. Toivon, että kehitysosiossa kehitettyjä asioita tullaan 
käyttämään Insinööritoimisto Savolaisen Kuopion toimistossa. Uskon kehittämieni 
dokumenttipohjien helpottavan suunnitteluprosessien läpiviemistä ja selkeyttävän 
tiedonkulkua eri sidosryhmien välillä. Toimintatapaehdotukset antavat hyvän suunnan 
toimiston sisäisiin toimintoihin, joilla varmistetaan hyvin onnistunut suunnitteluproses-
si. Toimintatapoja testataan ja ehdottamiani toimintatapaohjeita pidetään mahdollisen 
jatko kehityksen pohjana.    
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KÄSITTEITÄ 
 
Rakennedetalji Tarkoittaa tässä työssä rakenteesta tehtyä yksityiskohta-
piirustusta, jossa rakenteet ja niiden materiaalit ja kiinnitys-
tavat ovat tarkkaan määritelty. 
 
Hirsikoodi Koodi joka tuotetaan hirsiseinäpiirustuksista LogCad–
ohjelman avulla. Koodin perusteella hirsitalotehdas valmis-
taa rakennukseen tulevat hirret. 
 
Hirsiseinäpiirustukset Tuotantopiirustukset joiden avulla hirsikehikot kasataan 
työmaalla. 
 
Katkaisulista Puutavaran katkaisulista, joka on tuotettu pre-cut-
seinäpiirustuksien avulla. Talotehdas katkaisee ja työstää 
runkopuut tarvittavaan mittaan tämän listan avulla.  
 
Pientalo Termillä tarkoitetaan omakotitaloa, vapaa-ajan asuntoa, tai 
muuta vastaavan käyttötarkoitukseen tarkoitettua raken-
nusta. 
 
Pre-cut-seinäpiirustukset  
Piirustukset joiden perusteella talonrunko kasataan työ-
maalla. Piirustuksista saadaan myös tuotettua runkopui-
den katkaisulista, jonka avulla tuotantolinja katkoo ja työs-
tää runkopuut oikeanlaisiksi. 
 
Pääpiirustussuunnittelu Tarkoittaa rakennuksen pääpiirustuksien suunnittelua. 
Tässä opinnäytetyössä se käsittää talotoimitukseen kuulu-
via suunnitelmia, joita ovat pohja-, leikkaus-, ja julkisivupii-
rustukset. 
 
Rakennesuunnittelu Tarkoittaa rakennuksen kantavien rakenteiden suunnitte-
lua ja rakennelaskelmien tekemistä. Tässä opinnäytetyös-
sä se käsittää rakennuksen puurakennesuunnittelua. 
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Rakennusprojekti Termi jota käytetään pientaloprosessista, luonnossuunnit-
telu vaiheesta rakentamiseen asti.   
 
Suunnittelukohteenlähtötiedot   
Rakennusprojektin suunnittelun aloitukseen tarvittavat tie-
dot, joita ovat muun muassa rakennuksen laatu, raken-
nusmateriaalit ja runkorakenne.  
 
Suunnittelutyö Tässä opinnäytetyössä termi tarkoittaa pääasiassa pienta-
losuunnittelua, jos ei toisin mainita. 
 
Talopaketti Tarkoittaa talotehtaiden esisuunnittelemaa pientalopaket-
tia, jonka toimitussisältöön asiakas voi itse vaikuttaa. 
 
Talotehdas Pientaloja, ja muita rakennuksia teollisesti valmistava ja 
toimittava yritys. Tässä opinnäytetyössä talotehtaalla tar-
koitetaan pre-cut- tai hirsitalotehdasta. 
 
Yhteistyökumppani Tässä opinnäytetyössä termiä käytetään yrityksestä, jonka 
kanssa suunnittelutoimisto tekee yhteistyötä. 
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      Liite 1 1(1) 
KYSELYN SAATEKIRJE 
 
Hei!  
  
Opiskelen työni ohella ammattikorkeakoulu Savoniassa ylempää rakennusinsinöörinammattikor-
keakoulu tutkintoa varten. Olen tekemässä insinöörityötäni Insinööritoimisto Savolainen Oy:lle. 
Insinöörityöni aihe on ”pientalosuunnittelun lähtötietojen ja toimiston sisäisen toimintojen paranta-
minen”. Työni tarkoituksena on kehittää ja yhtenäistää Kuopion toimiston sisäisiä toimintatapoja 
pientalosuunnitteluprojekteissa, sekä parantaa projektikohtaista tiedonkulkua yhteistyökumppanei-
den ja suunnittelutoimiston välillä.  
  
Työhöni liittyen olen laatinut kyselylomakkeen, jonka löydätte sähköpostin liitetiedostona. Kyselyllä 
kartoitan insinööritoimisto Savolaisen suunnittelijoiden ja heidän yhteistyökumppaneiden (taloteh-
taiden ja pientalomyyjien) toiveita, tarpeita ja vaadittuja toimintatapoja pientalosuunnitteluprojektien 
aikana. Insinööritoimisto Savolainen haluaa kehittää palvelujaa uusien ja vanhojen yhteistyökump-
panien kanssa.    
  
Kysymykset koostuvat vastaajaa, toimintatapoja, suunnittelua ja tiedonkulkua koskevista kysymyk-
sistä. Toivon teillä olevan aikaa miettiä ja vastata kysymyksiin.  
Toivon teidän vastaavan kysymyksiin sähköisesti ja lähettämään vastauksenne sähköpostillanne 
minulle perjantaihin 30.03.2012 mennessä.  
  
Antamianne tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. 
  
Lisätietoja työhöni liittyen annan mielelläni niistä kiinnostuneille.  
  
Kiittäen 
  
Ylemmän amk insinöörityön tekijä 
Mari Rutonen 
p. xxx xxxxxxx 
mari.rutonen@inststo-savolainen.fi  
mrutonen@xxxx.com  
 
Liite 2 1(6)
KYSELYLOMAKE MYYJILLE
Vastaajan tausta ja koulutus
1. Vastaajan nimi:
2. Työnantajanne:
3. Koulutuksenne ja valmistumisvuosi?
4. Kertokaa lyhyesti työhistoriastanne
5. Millaisten pientalojen parissa työskentelette?
Precut -talo
Hirsi
joku muu, mikä?
6. Vastaako työnimikkeenne koulutustanne?
7. Kuinka kauan olette työskennellyt kyseisessä toimessa?    
0,5-1 vuotta
2-4 vuotta
5 tai enemmän
Nykyiset toimintatavat ja menetelmät
8.  Arvioikaa yrityksenne nykyisiä toimintatapoja taloprojektien rakennus- ja
 rakennesuunnittelun aikana.
-  Mitkä asiat teette mielestänne hyvin?
- Missä asioissa teillä olisi parantamisen varaa?
9. Kuinka parantaisitte omia toimintatapojanne pientalon rakennussuunnittelun aikana?
    2
 Mitä teidän mielestänne tarkoittaa (mainitkaa joka kohdassa ainakin kaksi asiaa):
- Pientalosuunnittelun lähtötietolomake
- Pientalotoimitussisältö
- Pientalonsuunnittelunohjaus
Pientalon toimitusta ja -kaupantekoa koskevia kysymyksiä
11.  Kuvaile tyypillistä kaupantekoprosessia, asiakaskontaktin alusta lähtien. 
Kuinka tyypillinen kaupantekoprosessin etenee?  
12. Missä vaiheessa pääsuunnittelija tulee hankkeeseen mukaan?
13.   Miten ohjeistatte asiakasta valvomaan taloprojektin toteutumista? (mm. keneen asiakas
 voi olla yhteydessä koskien toimitusta, rakenteita tai muissa ongelma tilanteissa)
14. Oletteko asiakkaan kanssa säännöllisesti yhteydessä koko pientaloprojektin ajan? 
15. Käytättekö tarjousvaiheessa muita kuin omilla suunnittelijoilla teetettyjä luonnoksia?
Kyllä
Ei
16. Käytättekö kaupanteon pohjana yleensä asiakkaan luonnoksia, vai myyjän esittämää
pohjaratkaisua mallistosta?  
Asiakkaan luonnoksia
Malliston mallia
Jotakin muuta, mitä?
16.1 Jos teillä on käytössä talomallisto, onko asiakkaalla mahdollisuus vaikuttaa vakio
 talomallistojen pohjaratkaisuihin tai toimitussisältöön? Jos on, niin kuinka laajasti?
16.2 Kuinka usein asiakas haluaa tehdä muutoksia mahdollisiin mallipohjaratkaisuihin? 
Ei koskaan Silloin tällöin
Harvoin Aina
    3
17. Kuinka dokumentoitte mahdolliset asiakkaan muutokset?
18. Käytetäänkö kaupantekovaiheessa jotakin materiaalia, jonka avulla kirjataan hankkeeseen
liittyviä tekijöitä, jotka eivät varsinaisesti kuitenkaan suoranaisesti liity
kaupantoimitussisältöön? Esim. maaperäolosuhteet, kaavoitustilanne,
rakennusoikeus, lämmitystapa.
Kyllä
Mitä?
Ei
19. Käytättekö aina valmista kaavaketta toimitussisällöstä, jonka mukaan taloon tulevat 
rakennusmateriaalit toimitetaan?
Kyllä
Ei
19.1 Kuka täyttää toimitussisällön?
19.2  Mitä kaikkea selosteesta käy ilmi? Mainitkaa ainakin viisi tärkeintä asiaa.
19.3 Onko käytössänne oleva pientalotoimituksen toimitussisältö mielestänne tarpeeksi
 tarkka ja ajan tasalla oleva?
19.4 Mitä siihen voisi lisätä tai jättää pois?
20. Onko teillä käytössä erillistä lähtötietolomaketta suunnittelua varten? 
Kyllä
Ei
20.1 Onko lomake mielestänne tarpeellinen? Kerro lyhyesti miksi.
20.2 Jos näet tällaisen tarpeelliseksi, niin mitä tietoja siihen olisi hyvä kirjata?
21. Onko yrityksessänne nimettyä henkilöä joka toimii suunnittelun tukena?
Jos ei ole niin kuka hoitaa tiedonkulun suunnittelijoille?  
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22. Jos pientaloprojektin suunnittelunlähtötiedoissa on havaittu puutteellisuuksia, niin mistä 
tämä mielestänne johtuu? Mitä voitaisiin hoitaa paremmin?
23. Miten suunnittelijan tulisi toimia havaitessaan lähtötietojen olevan puutteelliset?
Tiedonkulku
24. Arvioikaa tiedonkulkua eri osapuolten välillä koko taloprojektin aikana.  Kuinka hyvin
se toimii, niin pienissä kuin suurissakin asioissa? Perustelkaa vastauksenne.
 - Asiakkaan ja myyjän välillä?
- Myyjän ja talotehtaan välillä? 
- Talotehtaan ja suunnittelun välillä? 
- Myyjän ja suunnittelun välillä? 
- Pitäisikö olla muutakin tiedonkulkua osapuolten välillä? Esim. täytyisikö suunnittelijan
olla suoraan yhteydessä asiakkaaseen?
24.1 Missä tiedonkulku ”ketjussa” toivoisit parannusta? Kerro lyhyesti miksi?
25. Mitä kehitysideoita tai toiveita teillä on tiedonkulun parantamiseksi?
26. Onko mielestänne hyvä/sopivaa, että kaikki lähtötiedot siirtyvät suunnittelijoille vain
 talomyyjän välityksellä? Kuinka varmistetaan, että kaikki osalliset talotehtaalla ja 
suunnittelussa saavat tarvittavat tiedot kohteesta?
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27. Mitä tiedonsiirtovälineitä käytettä? Mikä on mielestänne toimivin tiedonsiirto väline? 
Sähköposti Faksi Skype tai vastaava
Kirjeposti Puhelin Joku muu, mikä?
28. Varmistetaanko sovitut asiat aina kirjallisesti? 
Kyllä
Ei
Suunnittelua koskevia kysymyksiä
29. Onko teillä omia suunnittelijoita vai onko suunnittelu ulkoistettu?
29.1 Jos teillä on omia suunnittelijoita, mutta osa suunnitelmista on kuitenkin ulkoistettu, 
niin miksi? Mitkä suunnitelmat laaditaan omilla suunnittelijoilla ja mitkä ulkopuolisilla?
29.1 Millä perusteella suunnittelutyöt jaetaan?
30. Mitkä suunnitelmat kuuluvat talotoimitukseenne?
31. Millaisessa muodossa ja miten suunnittelu saa suunnitteluprojektin lähtötiedot?
33. Onko teillä käytössänne materiaalilistoja, joista esimerkiksi käytettävät puutavara dimensiot 
ilmenevät? 
Kyllä
Ei
32. Kuinka dokumentoitte projektin aikana tulleet kysymykset, sovitut asiat, reklamaatiot yms.? 
33. Kuinka toimitatte tiedon suunnittelijoille kohteeseen tulleista muutoksista, jotka saattavat 
vaikuttaa suunnitelmiin?
34. Mitkä ovat mielestänne suunnittelunvähimmäistiedot, joita 
- Pääkuviin tarvitaan?
- Seinäkuviin tarvitaan?
- Rakennekuviin tarvitaan?
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35. Onko teillä käytössänne vakioidut toimintatavat talotehtaan kanssa pientalonsuunnittelun
 aikana? Jos on niin millaiset?
36. Millaista yhteistyötä toivoisitte talotehtaan, suunnittelijoiden ja teidän välillä olevan
 pientalosuunnittelua tehtäessä? Mitä voisi tehdä paremmin?
37.  Mielipiteitänne kaikkiin kyselyn aiheisiin liittyen (sana on vapaa):
KIITOS AJASTANNE!
Liite 3 1(7)
KYSELYLOMAKE TALOTEHTAILLE
Vastaajan tausta ja koulutus
1. Vastaajan nimi:
2. Työnantajanne:
3. Koulutuksenne ja valmistumisvuosi?
4. Kertokaa lyhyesti työhistoriastanne
5. Millaisten pientalojen parissa työskentelette?
Precut -talo
Hirsi
joku muu, mikä?
6. Vastaako työnimikkeenne koulutustanne?
7. Kuinka kauan olette työskennellyt kyseisessä toimessa?    
0,5-1 vuotta
2-4 vuotta
5 tai enemmän
Nykyiset toimintatavat ja menetelmät
8.  Arvioikaa yrityksenne nykyisiä toimintatapoja taloprojektien rakennus- ja
 rakennesuunnittelun aikana.
-  Mitkä asiat teette mielestänne hyvin?
- Missä asioissa teillä olisi parantamisen varaa?
9. Kuinka parantaisitte omia toimintatapojanne pientalon rakennussuunnittelun aikana?
210.  Mitä teidän mielestänne tarkoittaa (mainitkaa joka kohdassa ainakin kaksi asiaa):
- Pientalosuunnittelun lähtötietolomake
- Pientalotoimitussisältö
- Pientalonsuunnittelunohjaus
Pientalon toimitusta ja -kaupantekoa koskevia kysymyksiä
11.  Kuvaile tyypillistä kaupantekoprosessia, asiakaskontaktin alusta lähtien. 
Kuinka tyypillinen kaupantekoprosessin etenee?  
12. Missä vaiheessa pääsuunnittelija tulee hankkeeseen mukaan?
13.   Miten ohjeistatte asiakasta valvomaan taloprojektin toteutumista? (mm. keneen asiakas
 voi olla yhteydessä koskien toimitusta, rakenteita tai muissa ongelma tilanteissa)
14. Oletteko asiakkaan kanssa säännöllisesti yhteydessä koko pientaloprojektin ajan? 
15. Käytättekö tarjousvaiheessa muita kuin omilla suunnittelijoilla teetettyjä luonnoksia?
Kyllä
Ei
16. Käytättekö kaupanteon pohjana yleensä asiakkaan luonnoksia, vai myyjän esittämää
pohjaratkaisua mallistosta?  
Asiakkaan luonnoksia
Malliston mallia
Jotakin muuta, mitä?
16.1 Jos teillä on käytössä talomallisto, onko asiakkaalla mahdollisuus vaikuttaa vakio
 talomallistojen pohjaratkaisuihin tai toimitussisältöön? Jos on, niin kuinka laajasti?
16.2 Kuinka usein asiakas haluaa tehdä muutoksia mahdollisiin mallipohjaratkaisuihin? 
Ei koskaan Silloin tällöin
Harvoin Aina
316.3 Kuinka dokumentoitte mahdolliset asiakkaan muutokset?
17. Käytetäänkö kaupantekovaiheessa jotakin materiaalia, jonka avulla kirjataan hankkeeseen
liittyviä tekijöitä, jotka eivät varsinaisesti kuitenkaan suoranaisesti liity
kaupantoimitussisältöön? Esim. maaperäolosuhteet, kaavoitustilanne,
rakennusoikeus, lämmitystapa.
Kyllä
Mitä?
Ei
18. Käytättekö aina valmista kaavaketta toimitussisällöstä, jonka mukaan taloon tulevat 
rakennusmateriaalit toimitetaan?
Kyllä
Ei
18.1 Kuka täyttää toimitussisällön?
18.2  Mitä kaikkea selosteesta käy ilmi? Mainitkaa ainakin viisi tärkeintä asiaa.
18.3 Onko käytössänne oleva pientalotoimituksen toimitussisältö mielestänne tarpeeksi
 tarkka ja ajan tasalla oleva?
18.4 Mitä siihen voisi lisätä tai jättää pois?
19. Onko teillä käytössä erillistä lähtötietolomaketta suunnittelua varten? 
Kyllä
Ei
19.1 Onko lomake mielestänne tarpeellinen? Kerro lyhyesti miksi.
19.2 Jos näet tällaisen tarpeelliseksi, niin mitä tietoja siihen olisi hyvä kirjata?
4Tiedonkulku
20. Arvioikaa tiedonkulkua eri osapuolten välillä koko taloprojektin aikana.  Kuinka hyvin
se toimii, niin pienissä kuin suurissakin asioissa? Perustelkaa vastauksenne.
 - Asiakkaan ja myyjän välillä?
- Myyjän ja talotehtaan välillä? 
- Talotehtaan ja suunnittelun välillä? 
- Myyjän ja suunnittelun välillä? 
- Pitäisikö olla muutakin tiedonkulkua osapuolten välillä? Esim. täytyisikö suunnittelijan
olla suoraan yhteydessä asiakkaaseen?
20.1 Missä tiedonkulku ”ketjussa” toivoisit parannusta? Kerro lyhyesti miksi?
21. Mitä kehitysideoita tai toiveita teillä on tiedonkulun parantamiseksi?
22. Onko mielestänne hyvä/sopivaa, että kaikki lähtötiedot siirtyvät suunnittelijoille vain
 talomyyjän välityksellä? Kuinka varmistetaan, että kaikki osalliset talotehtaalla ja 
suunnittelussa saavat tarvittavat tiedot kohteesta?
23. Onko yrityksessänne nimettyä henkilöä joka toimii suunnittelun tukena? Jos ei ole niin kuka 
hoitaa tiedonkulun suunnitteluun?  
524. Kuinka usein joudutte tarkentamaan myyjältä saatuja kohdekohtaisia lähtötietoja?
En koskaan Silloin tällöin
Harvoin Aina
24.1 Mitkä ovat yleisimmin puuttuvat tiedot lähtötiedoista, jos niitä on?
25. Kuinka hyvin mielestänne saatte lisätietoa suunnittelukohteesta sitä tarvittaessa?
Todella huonosti Hyvin
Huonosti Todella hyvin
Tarpeeksi hyvin
26. Mistä mielestänne johtuu suunnittelun lähtötietojen puutteellisuus? Mitä voitaisiin hoitaa
paremmin?
27. Miten suunnittelijan tulisi toimia havaitessaan lähtötietojen olevan puutteelliset?
28. Mitä tiedonsiirtovälineitä käytettä? Mikä on mielestänne toimivin tiedonsiirto väline? 
Sähköposti Faksi Skype tai vastaava
Kirjeposti Puhelin Joku muu, mikä?
29. Varmistetaanko sovitut asiat aina kirjallisesti? 
Kyllä
Ei
6Suunnittelua koskevia kysymyksiä
30. Onko teillä omia suunnittelijoita vai onko suunnittelu ulkoistettu?
30.1 Jos teillä on omia suunnittelijoita, mutta osa suunnitelmista on kuitenkin ulkoistettu, 
niin miksi? Mitkä suunnitelmat laaditaan omilla suunnittelijoilla ja mitkä ulkopuolisilla?
30.2 Millä perusteella suunnittelutyöt jaetaan?
31. Mitkä suunnitelmat kuuluvat talotoimitukseenne?
32. Millaisessa muodossa ja miten suunnittelu saa suunnitteluprojektin lähtötiedot?
33. Onko teillä käytössänne materiaalilistoja, joista esimerkiksi käytettävät puutavara dimensiot 
ilmenevät? 
Kyllä
Ei
33. Kuinka dokumentoitte projektin aikana tulleet kysymykset, sovitut asiat, reklamaatiot yms.? 
33.1 Kuinka toimitatte tiedon suunnittelijoille kohteeseen tulleista muutoksista, jotka saattavat 
vaikuttaa suunnitelmiin?
34. Mitkä ovat mielestänne suunnittelunvähimmäistiedot, joita 
- Pääkuviin tarvitaan?
- Seinäkuviin tarvitaan?
- Rakennekuviin tarvitaan?
35. Onko teillä käytössänne vakioidut toimintatavat talotehtaan kanssa pientalonsuunnittelun
 aikana? Jos on niin millaiset?
736. Millaista yhteistyötä toivoisitte suunnittelijoiden, myyjien ja teidän välillä olevan
 pientalosuunnittelua tehtäessä? Mitä voisi tehdä paremmin?
37.  Mielipiteitänne kaikkiin kyselyn aiheisiin liittyen (sana on vapaa):
KIITOS AJASTANNE!
Liite 4 1(5)
KYSELYLOMAKE SUUNNITTELIJOILLE
Vastaajan tausta ja koulutus
1. Vastaajan nimi:
2. Työnantajanne:
3. Koulutuksenne ja valmistumisvuosi?
4. Kertokaa lyhyesti työhistoriastanne
5. Millaisten pientalojen parissa työskentelette?
Precut -talo
Hirsi
joku muu, mikä?
6. Vastaako työnimikkeenne koulutustanne?
7. Kuinka kauan olette työskennellyt kyseisessä toimessa?    
0,5-1 vuotta
2-4 vuotta
5 tai enemmän
2Nykyiset toimintatavat ja menetelmät
8.  Arvioikaa yrityksenne nykyisiä toimintatapoja taloprojektien rakennus- ja
 rakennesuunnittelun aikana.
-  Mitkä asiat teette mielestänne hyvin?
- Missä asioissa teillä olisi parantamisen varaa?
9. Kuinka parantaisitte omia toimintatapojanne pientalon rakennussuunnittelun aikana?
10.  Mitä teidän mielestänne tarkoittaa (mainitkaa joka kohdassa ainakin kaksi asiaa):
- Pientalosuunnittelun lähtötietolomake
- Pientalotoimitussisältö
- Pientalonsuunnittelunohjaus
Pientalon toimitusta ja -kaupantekoa koskevia kysymyksiä
11. Onko teillä käytössä erillistä lähtötietolomaketta suunnittelua varten? 
Kyllä
Ei
11.1 Onko lomake mielestänne tarpeellinen? Kerro lyhyesti miksi.
11.2 Jos näet lähtötietolomakkeen tarpeelliseksi, niin mitä tietoja siihen olisi hyvä kirjata?
3Tiedonkulku
12. Arvioikaa tiedonkulkua eri osapuolten välillä koko taloprojektin aikana.  Kuinka hyvin
se toimii, niin pienissä kuin suurissakin asioissa? Perustelkaa vastauksenne.
 - Asiakkaan ja myyjän välillä?
- Myyjän ja talotehtaan välillä? 
- Talotehtaan ja suunnittelun välillä? 
- Myyjän ja suunnittelun välillä? 
- Pitäisikö olla muutakin tiedonkulkua osapuolten välillä? Esim. täytyisikö suunnittelijan
olla suoraan yhteydessä asiakkaaseen?
12.1 Missä tiedonkulku ”ketjussa” toivoisit parannusta? Kerro lyhyesti miksi?
13. Mitä kehitysideoita tai toiveita teillä on tiedonkulun parantamiseksi?
14. Onko mielestänne hyvä/sopivaa, että kaikki lähtötiedot siirtyvät suunnittelijoille vain
 talomyyjän välityksellä? Kuinka varmistetaan, että kaikki osalliset talotehtaalla ja 
suunnittelussa saavat tarvittavat tiedot kohteesta?
15. Mitä tiedonsiirtovälineitä käytettä? Mikä on mielestänne toimivin tiedonsiirto väline? 
Sähköposti Faksi Skype tai vastaava
Kirjeposti Puhelin Joku muu, mikä?
16. Varmistetaanko sovitut asiat aina kirjallisesti? 
Kyllä
Ei
4Suunnittelua koskevia kysymyksiä
17. Mitkä ovat mielestänne suunnittelunvähimmäistiedot, joita 
- Pääkuviin tarvitaan?
- Seinäkuviin tarvitaan?
- Rakennekuviin tarvitaan?
18. Millaista yhteistyötä toivoisitte talotehtaan, myyjien ja teidän välillä olevan
 pientalosuunnittelua tehtäessä? Mitä voisi tehdä paremmin?
19. Ovatko suunnittelukohteen lähtötiedot mielestänne tällä hetkellä tarpeeksi kattavia suunnittelun   
aloituksen kannalta?
Kyllä
EI
20. Mainitkaa mielestänne viisi tärkeintä lähtötietoa aloittaessanne suunnittelun
- Pääkuvien suunnittelu
- Seinäkuvien suunnittelu
- Rakennekuvien suunnittelu
21. Kuinka usein joudutte tarkentamaan myyjältä saatuja kohdekohtaisia lähtötietoja?
En koskaan Silloin tällöin
Harvoin Aina
21.1 Mitkä ovat yleisimmin puuttuvat tiedot lähtötiedoista, jos niitä on?
22. Kuinka hyvin mielestänne saatte lisätietoa suunnittelukohteesta sitä tarvittaessa?
Todella huonosti Hyvin
Huonosti Todella hyvin
Tarpeeksi hyvin
23. Onko suunnitteluprojekteissa nimettyä yhteyshenkilöä jolta saatte lisätietoa kohteesta?
524. Mistä mielestänne johtuu suunnittelun lähtötietojen puutteellisuus? Mitä voitaisiin hoitaa
paremmin?
25. Miten mielestänne lähtötietojen saatavuutta voitaisiin parantaa? Mainitse mielellään 
kolme ehdotusta.
26.  Mielipiteitänne kaikkiin kyselyn aiheisiin liittyen (sana on vapaa):
KIITOS AJASTANNE!
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YHTEISTYÖKUMPPANIKOHTAINEN MUISTILISTAPOHJA_PRE-CUT-TALO 
 
      Päivämäärä 
Talotehtaan nimi 
 
YRITYS ASIAKAS 
 
Yhteyshenkilöt:  Etu- ja sukunimi 
Puhelinnumero 
Sähköpostiosoite 
 
 
Tuotanto 
Etu- ja sukunimi 
Puhelinnumero 
Sähköpostiosoite 
 
Yleisesti huomioon otettavia asioita: 
-       
Perustuksen mittapiirros: 
-       
 
Terassi: 
-       
- Käytettävien pilareiden koot:  
 
Alapohja: 
-       
 
Runkopiirustukset: 
- Asennusvara ikkunoissa ja ovissa: 
o Päällä:       
o Sivuilla:       
o Alapuolella:       
- Oven alakorko:       
 
Hirsitalot: 
-       
 
Välipohja: 
-       
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Parvekkeet: 
-       
 
Väliseinät: 
-       
 
Katto: 
-       
 
Ikkunat ja ovet: 
-       
 
Muuta: 
-       
 
Piirustuksien tulostus: 
-       
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YHTEISTYÖKUMPPANIKOHTAINEN MUISTILISTAPOHJA_HIRSITALO 
 
      Päivämäärä 
Hirsitalotoimittajan nimi 
 
 
Yhteyshenkilöt:  Etu- ja sukunimi 
Puhelinnumero 
Sähköpostiosoite 
 
 
Tuotanto 
Etu- ja sukunimi 
Puhelinnumero 
Sähköpostiosoite 
 
 
Hirsien työstäjä:  Hirsitalotehdas 
Koodi:   kpl vai hundegger 
Hirsi: 
Hirren koko (LxK mm) Hyötykorkeus (mm) Hirren ja sokkelin 
poikkeama (mm) 
Kanin pituus (mm) 
hirren keskeltä 
                        
    
    
    
Yleisesti huomioon otettavia asioita: 
-       
  
Hirsiseinät: 
- Asennusvara ikkunoissa ja ovissa: 
o Päällä:        
o Sivuilla:       
o Alapuolella:       
 
- Karan ja karalankun koko:       
- Poraparin väli:       
- Poraparin etäisyys toisistaan:        
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- Poran halkaisija:       
- Ei tappeja, ruuvaus:       
- Hirren maksimi pituus:       
- Hirren minimi pituus:       
- Pontin poisto ylhäältä:       
- Pontin poisto alhaalta:       
 
Perustuksen mittapiirros: 
- Laattaperustus:       
- Pilariperustus:       
-       
 
Alapohja: 
-       
 
Terassi: 
-       
 
Välipohja: 
- Värähtelymitoitus:       
-       
 
Parvekkeet: 
-       
 
Väliseinät: 
- Tuleeko lohenpyrstölähökkäät hirsiseinille: 
-       
 
Katto: 
-       
 
Ikkunat ja ovet: 
-       
 
Muuta: 
-       
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SUUNNITTELUN LÄHTÖTIETOLOMAKE 
 
Päivämäärä 
SUUNNITTELUPROJEKTIN LÄHTÖTIEDOT SUUNNITTELIJAA VARTEN 
Talotoimittaja:       
Projektin nimi:       
Projektin toimitusaika rakennuspaikalle:       
Toivottu suunnitelmien toimitusaika:        
Rakennuspaikkakunta:       
Rakennuksen käyttötarkoitus ja koko:       
Projektin yhteyshenkilön yhteystiedot:       
Kaavamääräyksessä suunnittelussa huomioon otettavat asiat:       
 
HUOM! Suunnittelija tarkistaa rakenteiden toimivuuden tapauskohtaisesti. 
Mikäli ko. rakenteet/materiaalit eivät sisälly sopimukseen, niin kyseistä kohtaa ei tarvitse täyttää. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Tarvittavat suunnitelmat 
Pääpiirustukset               
Perustuksen mittapiirros ja ohjeelliset detaljit   
Hirsiseinäpiirustukset      Pre-cut-seinäpiirustukset   
Muut rakenteet                      
Hirsiseinäkoodi               Puutavaran katkaisulistat   
______________________________________________________________________________ 
 
Liitteet 
Pääkuvaluonnokset  Muita luonnospiirroksia    
Pääpiirustukset         Perustuksen mittapiirros  
3D-kuvia                     
Toimitussisältö           
Onko toimitussisältö sitova vai suuntaa-antava    
Liitteiden määrä:       
____________________________________________________________________________ 
 
Mittatietoja 
Alapohjankorko:       Huonekorkeus 1 krs.:       
Välipohjakorko:       Huonekorkeus 2 krs.:       
Sivuseinän korko:       
Terassinlattiakorko 1:       Terassinlattiakorko 2:       
Parvekkeenlattiakorko:       
Kattokulma:       
 
Kerrosalarajoitus:       
 
______________________________________________________________________________ 
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Alapohja 
Laattaperustus  
Rossiperustus   
Lattiamateriaali:       
Eristevahvuus:        U-arvo:       
 
Haltiapalkit:       
Lattiakannakkeet:       
Lisäkoolaus:       
Tuulensuojalevy:        
 
Kosteantilan lattiarakenne:       
______________________________________________________________________________ 
 
Terassi 
Laattaperustus  
Rossiperustus   
 
Terassilauta:       
Terassikannakkeet:       
 
Pilarien koot ulkona:       
Kaiderakenteet:      
_____________________________________________________________________________ 
 
Hirsiseinät 
Hirren koko:       
 
Hirren hyötykorkeus:      
U-arvo:       
 
Hirren ja sokkelinpoikkeama: hirsi ulompana kuin sokkelinpinta 
Hirsinurkkien pituus hirren keskeltä hirren päähän:       
Hirsien koristelut ja viisteämiset nurkissa:       
Ylimmän hirren pontinpoisto:    Kyllä   Ei   
Alimman hirren pontinpoisto:    Kyllä   Ei   
Alimman hirren alle alajuoksu:  Kyllä   Ei     
Ikkunoiden ja ovien asennus- ja painuntavarat karmin ulkopinnasta hirteen: 
    3 
 
 
Sivuilla:        Päällä:       Alla:         
Käytettävien karalankkujen ja –rimojen koot:         
Hirsien kiinnitystapa: 
Ruuvaus     Käytettävät ruuvit:       
Tapitus                       Käytettävien tappien pituus:       
 
Poraparin väli:       
Poraparien etäisyys toisistaan:       
Poran halkaisija:       
 
Käytetäänkö pultteja hirsinurkissa:  Kyllä   Ei       
Käytettävien hirsien maksimi pituus:       minimi pituus:       
Följäreiden koko:       
Hirsien jatkokset: Lohenpyrstö   Päittäisjatkos karaurilla          
 Päittäisjatkos ilman karauria  
Pilareiden säätöjalat: Ylös   Alas       
Käytettävien säätöjalkojen materiaali:       
Tukipintojen levikemateriaali:       
 
 
Lisäkoolatut hirseinät 
Runkovahvuus:       
Eristepaksuus ja –materiaali:         U-arvo:       
Sisäverhousmateriaali:       
Kiinnitetäänkö ikkunat hirteen vai lisäkoolaukseen:  
Hirteen           
Puurunkoon   
 
Lisäkoolauksen kiinnittäminen hirteen:       
 
______________________________________________________________________________ 
 
Ulkoseinät 
Ulkoverhousmateriaali:       
Tuuletuskoolaus:       
Tuulensuojalevy:       
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Runkovahvuus:       
Lisäkoolaus:       
Sisäverhousmateriaali:       
 
Eristepaksuus ja –materiaali:        U-arvo:       
 
Ulkoseinät (eristämätön) 
Ulkoverhousmateriaali:       
Tuuletuskoolaus:       
Tuulensuojalevy:       
Runkovahvuus:       
Verhousmateriaali:       
______________________________________________________________________________ 
 
Väliseinät 
Verhousmateriaali 1:       
Verhousmateriaali 2:       
Runkovahvuus (kevyet):       
Runkovahvuus (kantavat):       
 
Kosteantilan seinät 
Muurattu    
Puurunko   
Pintamateriaalit:       
______________________________________________________________________________ 
 
Välipohja 
Lattiamateriaali:       
Lattiamateriaalin alla olevat rakenteet:       
Lattiakannakkeiden paksuus:       
Alapuolinen koolaus:       
Kattomateriaali:       
 
Kantavien palkkien materiaali:       
______________________________________________________________________________ 
 
Parveke 
Parvekelauta:       
Parvekekannakkeet:       
 
   5 
 
Kaiderakenteet:       
______________________________________________________________________________ 
 
Yläpohja 
Katemateriaali:       
Katemateriaalin alusrakenteet:       
Yläpohjan eristepaksuus ja -materiaali:        U-arvo:       
Kannakkeet (ristikko, vaarnapalkki, kattokannakkeet):       
Räystään paksuus:        
Räystään aluslaudoitus:       
Tuulensuojalevy:       
Sisäpuolinen koolaus:       
Kattomateriaali:       
Kantavien palkkien materiaali:       
 
Räystään pituus seinän ulkopinnasta sivuilla:        päädyssä:       
Hormi: muurattu, elementti, teräs 
______________________________________________________________________________ 
 
Muuta 
Käytettävien pilareiden koot:       
Erikoishuomiot:       
 
Lisätieto suunnittelukohteesta: 
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      Liite 9 1(1) 
SUUNNITTELUN SEURANTALOMAKE 
 
Asiakas: 
 
      Rakennuspaikkakunta:     
Projektin nimi:       Toimitusviikko:     
                  
         Pääpiirrosluonnokset:       
    
         Lähetetty (DWG,PDF): 
       Myyjälle 
  
  
 
        
Talotehtaalle 
 
  
 
        
Kuvat hyväksytty 
 
  
 
        
                  
         Pääpiirustukset:         
    
         Lähetetty (DWG,PDF): 
     
    
Talotehtaalle 
 
  
 
        
         Lämmöntasauslaskelma: 
       Myyjälle 
  
  
 
        
Talotehtaalle 
 
  
 
        
                  
         Perustuksen mittapiirros:       
    
         Lähetetty (PDF): 
       Talotehtaalle 
 
  
 
        
                  
         Rakenne- ja seinäpiirustukset:       
    
         Talotehtaalle (DWG, PDF) 
 
  
 
        
         Piirustukset hyväksytty 
 
  
 
        
Ristikkosuunnitelmat talotehtaalle    
 
        
Koodi tehtaalle 
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